

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE

Oggetto: Lavori di risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone 1° stralcio, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS e Convenzione attuativa tra Il Commissario Straordinario ex art. 4 del D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, Comune di Palermo e ANAS S.p.A. sottoscritta in data 06/09/2022 – SIMEPA00007.

Progetto n° 0650251 del 22/09/2022 approvato con Disposizione in l.t. n. CDG – 0701930-E del 11/10/2022 (COMM_PONCOR.0000065 del 11/10/2022).

Perizia di Variante N. 1 n. CDG-0652897 del 17/08/2023 approvata con Dispositivo di approvazione COMM_PONCOR.0000033 del 04.10.2023.

Perizia di Variante N. 2 n. CDG-01010143 del 21/12/2023.

Il Commissario Straordinario

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 4, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'individuazione, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli *interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale* e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

VISTO il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 al n. 2244, con il quale lo scrivente è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, Commissario Straordinario degli interventi di cui all'allegato 1 del DPCM stesso, tra i quali è annoverato anche quello indicato in oggetto, che prevede, oltre alla manutenzione straordinaria volta al risanamento del Ponte Corleone, la realizzazione di 2 ponti laterali complanari allo stesso;

VISTI gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/10 per quanto non abrogato dal citato D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e da ultimo modificato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTI gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico sugli Espropri DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 8.8.2002 n. 178;

VISTO il Progetto Esecutivo n. 0650251 del 22/09/2022 relativo ai lavori di indicati in oggetto, avviati in data 12/10/2022 ed oggi in corso di esecuzione;

VISTA la Perizia di Variante Tecnica n.1 n° CDG-0652897-I del 17/08/2023 relativa ai lavori di indicati in oggetto;

VISTO il Dispositivo di approvazione della suddetta Perizia di Variante Tecnica n.1 COMM_PONCOR.0000033 del 04.10.2023;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'investimento è finanziato attraverso le risorse FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città di Palermo siglato nel 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Sindaco di Palermo come sancito con la richiamata Convenzione attuativa Rep. 15 del 06.09.2022;

CONSIDERATO che al fine di garantire una maggiore vita utile dell'opera sfruttando la presenza dei ponteggi già installati, è risultato necessario di procedere alla regolarizzazione della superficie ripristinata tramite rasatura degli elementi verticali e degli archi, con applicazione di apposite malte preconfezionate. In particolare, è stato valutato dall'ufficio di D.L. come nel contesto dei lavori di risanamento di strutture in cemento armato, quali il Ponte Corleone di Palermo, la scelta del materiale per la rasatura di elementi verticali e sub-orizzontali quali archi e ritti rappresenti un aspetto di fondamentale importanza per la riuscita e la durabilità dell'intervento e, a tale proposito, tra le diverse soluzioni disponibili, le malte tixotropiche si distinguono per la loro peculiare capacità di coniugare elevate prestazioni tecniche con una facilità di applicazione in condizioni spesso gravose.

VISTA la Perizia di Variante Tecnica n.2, Prot. n. CDG-01010143-I del 21/12/2023, all'uopo redatta dalla ST Sicilia di ANAS – nella qualità di soggetto attuatore ai sensi della Convenzione n.15/2022 sottoscritta tra Commissario Straordinario, Comune di Palermo e ANAS medesima – per recepire la necessità sopra richiamate;

VISTA la Relazione tecnico-amministrativa prot. n. 208806 del 10/03/2025 che annulla e sostituisce la precedente RTA prot. n. 69620 del 26/01/2024 del Responsabile del Procedimento;

VISTO che l'intervento oggetto della modifica contrattuale ricade nel caso previsto dall'art. 106 comma 2 del D. lgs. 50/2016.

Sulla scorta di quanto innanzi visto e considerato,

DISPONE

è approvata, la modifica contrattuale in epigrafe, secondo il rimodulato, al netto, Quadro Economico di Raffronto di seguito dettagliato:

	Descrizione	Q.E. Perizia di Variante n. 1	Q.E. modifica contrattuale	Variazione
LAVORI A base di gara	Lavori a corpo e misura	4.187.472,41 €	4.331.592,86	144.120,45 €
	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	710.877,53 €	718.377,37	7.499,84 €
	L1 - Lavori principali	4.898.349,94 €	5.049.970,23	151.620,29 €
SAD - Somme a disposizione	L2 - Lavori in economia	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
	L3 - Acquisizione aree o immobili	10.000,00 €	7.331,79 €	-2.668,21 €
	L5 - Allacci pubblici servizi, eliminazione interferenza	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	L7 - Spese tecniche	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	Lb - Fondo incentivazione	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
	Lc - Rilievi, accertamenti ed indagini	11.700,00 €	11.700,00 €	0,00 €
	Ld - Spese per prove di Laboratorio	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
	Lh - Oneri di pubblicità e contributo Anac	800,00 €	800,00 €	0,00 €
	Totale SAD	278.500,00 €	275.831,79 €	-2.668,21 €
	Totale Lavori + SAD	5.176.849,94	5.325.802,02	148.952,08
	Oneri di Investimento (9 %)	479.562,32 €	479.562,32 €	0,00 €
	Oneri IVA 22%	1.258.187,68 €	1.161.967,45 €	- €
	Importo Complessivo Investimento	6.970.000,00 €	6.970.000,00 €	- €

Il maggiore fabbisogno di € 151.620,29 trova copertura:

- per € 148.952,08 dal recupero residuo del ribasso, al netto delle somme da destinare al "Fondo Salva Opere";

- per € 2.668,21, dalla rimodulazione delle SAD, come dettagliato nel quadro innanzi riportato.

Il Commissario
Ing. Matteo Castiglioni