Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Veneto, Venezia, 07/04/2022

VENETO, ANAS: SECONDO INCONTRO PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI VICENZA SUL PIANO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “1° STRALCIO – 1° TRONCO” DELLA TANGENZIALE DI VICENZA

Icona comunicati incontri

- **domani apertura al traffico della rampa di via del Sole**
- **la prossima settimana apertura del sottopasso di via Ambrosini**

Anas (Gruppo FS Italiane) ha partecipato oggi al secondo incontro, promosso dal **Prefetto di Vicenza**, **Pietro Signoriello** per monitorare e condividere con gli enti locali il programma di attuazione dei lavori di realizzazione del “1° stralcio – 1° tronco” della Tangenziale di Vicenza; l’incontro, che ha trovato l’apprezzamento e la condivisione di tutti i partecipanti si è svolto alla presenza del **Presidente della Provincia e Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco**, del Vicesindaco Matteo Celebron, del **Sindaco di Costabissara, Giovanni Maria Forte**, del Vicesindaco Maria Cristina Franco, del Geom Alberto Magnabosco della Società Vi-abilità, del rappresentante della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto e dei rappresentanti dei Consorzi facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario dell’appalto.

Durante l’incontro Anas ha illustrato l’avanzamento degli interventi e della conclusione delle opere così come programmate nella precedente riunione di gennaio ed al fine di definire le aperture in accordo con l’amministrazione comunale e provinciale di Vicenza. Si è dato atto della conclusione delle operazioni di spostamento delle linee Terna interferenti con i lavori e della sostanziale realizzazione degli interventi programmati.

A partire da domani – venerdì 8 aprile – sarà aperta al traffico la rampa “F” di via del Sole, mentre, per la prossima settimana, precisamente il 14, è programmata l’apertura del sottopasso di via Ambrosini dove si sta procedendo alla posa in opera di segnaletica integrativa concordata con i tecnici comunali e finalizzata all’apertura al traffico nel pieno rispetto della sicurezza stradale.

L’apertura al traffico del sottopasso di Pian delle Maddalene, è programmata nel corso dell’ultima settimana del corrente mese di aprile, mentre per quanto riguarda la deviazione di via Gambugliana sono in corso le interlocuzioni tra Anas, Comune, Provincia e la società Vi-abilità al fine di concordare la miglior modalità

per attuare la deviazione convogliando in sicurezza i flussi di traffico dalla provinciale alla nuova bretella e conseguentemente, procedere alla posa in opera della relativa segnaletica.

Procedono infine le interlocuzioni con le amministrazioni comunali di Costabissara e Vicenza con un pianificato ulteriore sopralluogo con gli interessati per l'organizzazione dell'apertura al traffico dello svincolo nord al fine di creare il minore impatto possibile sulla viabilità esistente atteso la necessità di modificare profondamente i flussi di traffico della zona.

Al termine dell'incontro il Prefetto di Vicenza ha ringraziato i partecipanti per l'impegno profuso, nonostante il periodo di difficoltà, ed ha aggiornato la riunione alla fine del mese di giugno, data entro cui la realizzazione delle opere dell'asta principale dovrebbe consentire la continuità al transito per i mezzi d'opera, così da alleggerire ulteriormente il traffico sulla viabilità ordinaria.