Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Sicilia, Palermo, 19/08/2015

Anas, viadotto Himera: stato di avanzamento dei lavori

Proseguono, come da cronoprogramma, i lavori lungo il Viadotto Himera, sull`Autostrada A19 `Palermo Catania`. Dopo le attività di bonifica superficiale, concluse ieri, per verificare l`eventuale presenza di ordigni bellici, oggi sono in fase di completamento le operazioni di dismissione delle linee di alimentazione dei pali di illuminazione.
Si sta lavorando, inoltre, al tracciamento dell`asse stradale, allo scavo per allargamento della piattaforma stradale e a quello per la formazione delle scarpate, nonché alla realizzazione dei piani di posa per le paratie a protezione della nuova bretella.
Procedono parallelamente le attività di pulizia del bordo stradale, per liberarlo dai materiali rimossi.
Sono state, invece, completate le operazioni di smontaggio delle barriere di sicurezza e sono in corso i lavori di demolizione della sovrastruttura stradale e dei cordoli del viadotto della strada provinciale 24, sottostante al Viadotto Himera, e gli interventi di disboscamento e rimozione degli alberi.
È stata ultimata, inoltre, la bonifica superficiale nelle aree dove si realizzerà la rampa e l`allargamento della strada provinciale.
Nella giornata di oggi saranno eseguite anche le attività di spostamento delle interferenza telefoniche e dei cavi in fibra ottica presenti nell`area interessata dai lavori.
L`impresa Truscelli è operativa in cantiere con un furgone, 2 autocarri, 2 escavatori, 1 pala cingolata e una terna gommata; l`impresa Gecob con un furgone, 2 autocarri e 3 escavatori.