Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Calabria, Catanzaro, 07/03/2019

CALABRIA, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SUL VIADOTTO BISANTIS (PROGETTO MORANDI) A CATANZARO

Icona comunicati viadotto

- **importo complessivo di 3 milioni e 400 mila euro**
- **completamento dei lavori entro il 27 dicembre 2019**

Catanzaro, 7 marzo 2019

Proseguono i lavori di manutenzione programmata del II Lotto sul Viadotto Bisantis (progetto Morandi) a Catanzaro sito tra il km 0,000 e il km 0,500 sulla strada statale 109 Bis/Dir.

Gli interventi previsti per il primo Lotto sono giunti alla fase conclusiva e riguardano il ripristino e messa in sicurezza dei primi due cavalletti lato Lamezia Terme.

Sono in fase di completamento anche le attività di smontaggio dei ponteggi sulle parti in elevazione e sono in corso i lavori sulla base del cavalletto II.

I lavori previsti nel II Lotto sono stati cantierizzati nello scorso mese di Febbraio ed è stata completata la prima fase di montaggio dei ponteggi su parte degli elementi strutturali obliqui dell'arcata in direzione Lamezia Terme (lato ovest) e sono partiti in questi giorni gli interventi di risanamento corticale.

Entro la prossima primavera è previsto l'avvio del montaggio di ulteriori ponteggi programmati sui lotti n° II e III.

Tutti i lavori di manutenzione del viadotto Morandi, per un importo complessivo di 3 milioni e 400 mila euro, rientrano nel programma degli interventi pianificati da Anas (Gruppo FS Italiane) che saranno completati entro il 27 dicembre 2019.

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown



[2]

Image not found or type unknown



[3]

Collegamenti

[1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/PONTEMORANDI__0.jpg
[2]
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/53703406_2040410019390013_6537577662083235840_n_0.jpg
[3]
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/54278602_992124107842492_3242574848190316544_n%20%281%29.