RIEPILOGO INTERVENTI	
N.	DESCRIZIONE
3	
3	TOTALE

S.S. n. 626 "della Valle del Salso"
PIANO DEGLI INTERVENTI COMMISSARIO STRAORDINARIO
Revisione n.01 al 30/09/2025

N° Rif. PIANO	N° prog.	PROGRESSIVA km		INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	Consegna/INIZIO Lavori	ACCORDO QUADRO	LOTTO	APPLICATIVO	IMPORTO APPLICATIVO	ESECUTORE	CUP SLAVE	CODICE INTERVENTO	TEMPI Esecuzione lavori INIZIO LAVORI	Durata	FINE LAVORI	Progettazione INIZIO PROG.	Durata	FINE PROG	RUP - DL RUP	DIRETTORE DEI LAVORI	numero operai	Ordinanze ORDINANZA	note Sub-Commissario CRITICITÀ	LIVELLO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ	NOMINA COLLAUDATORE		DATA STIPULA DEL CONTRATTO APPLICATIVO	IMPRESA AFFIDATARIA	SUBAPPALTO AUTORIZZAZIONE	SUBCONTRATTO AUTORIZZAZIONE	PROROGHE
	1		Lavori DA AVVIARE	S.S. 626 "DELLA VALLE DAL SALSO" - LOTTI 7 E 8 E COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE DI GELA TRA LA S.S. 117 BIS E LA S.S. 626 (CALTANISSETTA-GELA)	L'intervento è finanziato per complessivi € 395.000.000,00 di cui: -€ 2.600.000,00 APQ Rafforzato Regione Sicilia; -€ 900.000,00 CdP 2014; -€ 391.500.000,00 FSC 2014-2020 .	PRESUNTA 09/02/2026	N.A.	N.A.	N.A.	IMPORTO LORDO LAVORI € 304.410.989,33 - IMPORTO NETTO LAVORI € 279.424.013,04	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.p.A.	F11B1600056001	**SINOPA00098**							GIOVANNI IOZZA	DANIELE ANTONUCCI			VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PE ENTRO FINE GENNAIO 2026	BASSO	RICHIESTA MA NON EVASA	N.A.	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.p.A.	MARCHESE GROUP FONDAZIONI SRL - ESECUZIONE PALI TRIVELLATI - CAT OS21 - € 2.342.799,83 - AUTORIZZAZIONE DEL 09/09/2025		
	2		Lavori DA AVVIARE	S.S. 626 "DELLA VALLE DAL SALSO" - LOTTI 7 E 8 E COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE DI GELA TRA LA S.S. 117 BIS E LA S.S. 626 (CALTANISSETTA-GELA)	L'intervento è finanziato per complessivi € 395.000.000,00 di cui: -€ 2.600.000,00 APQ Rafforzato Regione Sicilia; -€ 900.000,00 CdP 2014; -€ 391.500.000,00 FSC 2014-2020 .	PRESUNTA 09/02/2026	N.A.	N.A.	N.A.	IMPORTO LORDO LAVORI € 304.410.989,33 - IMPORTO NETTO LAVORI € 279.424.013,04	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.p.A.	F11B1600056001	**SINOPA00098**							GIOVANNI IOZZA	DANIELE ANTONUCCI			VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PE ENTRO FINE GENNAIO 2026	BASSO	RICHIESTA MA NON EVASA	N.A.	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.p.A.		CAVA DI SABBIA F.LLI LONGO - COFERIMENTO A DISCARICA - € 1.500.000,00 AUTORIZZAZIONE DEL 20/10/25	
	3		Lavori DA AVVIARE	S.S. 626 "DELLA VALLE DAL SALSO" - LOTTI 7 E 8 E COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE DI GELA TRA LA S.S. 117 BIS E LA S.S. 626 (CALTANISSETTA-GELA)	L'intervento è finanziato per complessivi € 395.000.000,00 di cui: -€ 2.600.000,00 APQ Rafforzato Regione Sicilia; -€ 900.000,00 CdP 2014; -€ 391.500.000,00 FSC 2014-2020 .	PRESUNTA 09/02/2026	N.A.	N.A.	N.A.	IMPORTO LORDO LAVORI € 304.410.989,33 - IMPORTO NETTO LAVORI € 279.424.013,04	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.p.A.	F11B1600056001	**SINOPA00098**							GIOVANNI IOZZA	DANIELE ANTONUCCI			VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PE ENTRO FINE GENNAIO 2026	BASSO	RICHIESTA MA NON EVASA	N.A.	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.p.A.		BETON MIX SRL - FORNITURA CALCESTRUZZO - € 14.412.485,00 - AUTORIZZAZIONE DEL 26/09/2025	
	4		Lavori DA AVVIARE	S.S. 626 "DELLA VALLE DAL SALSO" - LOTTI 7 E 8 E COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE DI GELA TRA LA S.S. 117 BIS E LA S.S. 626 (CALTANISSETTA-GELA)	L'intervento è finanziato per complessivi € 395.000.000,00 di cui: -€ 2.600.000,00 APQ Rafforzato Regione Sicilia; -€ 900.000,00 CdP 2014; -€ 391.500.000,00 FSC 2014-2020 .	PRESUNTA 09/02/2026	N.A.	N.A.	N.A.	IMPORTO LORDO LAVORI € 304.410.989,33 - IMPORTO NETTO LAVORI € 279.424.013,04	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.p.A.	F11B1600056001	**SINOPA00098**							GIOVANNI IOZZA	DANIELE ANTONUCCI			VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PE ENTRO FINE GENNAIO 2026	BASSO	RICHIESTA MA NON EVASA	N.A.	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.p.A.		ITAFER CARPENTERIE SRL - FORNITURA ACCIAIO SAGOMATO E GABBIE PALI - € 11.090.422,50 - AUTORIZZAZIONE DEL 16/10/2025	
				Il Commissario Straordinario ing. Raffaele Celia	Il RPCT Giuseppe Orsino																	0									