Elenco Cantieri Lazio 02/09/2022 - 04/09/2022

Agg. 29/08/2022

AGR	DATA INIZIO	DATA FINE	MACRO CATEGORIA	STRADA	DIREZIONE	KM DA	KM A	PROVVEDIMENTO	Sett. 01 - 04
Lazio	02/07/2022	30/09/2022	MP Pavimentazione	SS296	entrambe	4,052	4,163	restringimento carreggiata	
Lazio	15/07/2022	15/09/2022	MP Opere complementari	SS2bis	entrambe	0,000	3,000	restringimento carreggiata	
Lazio	22/02/2022	17/12/2022	MP Impianti	SS4	crescente	70,500	75,400	strada chiusa - deviazione in loco	
Lazio	30/04/2022	02/12/2022	MP Impianti	SS4	crescente	107,700	109,000	senso unico alternato	
Lazio	29/03/2022	31/12/2022	MP Opere d'arte	SS4	crescente	131,920	136,400	strada chiusa - deviazione in loco	
Lazio	10/06/2022	30/09/2022	MP Pavimentazione	SS4	entrambe	131,200	131,750	restringimento carreggiata	
Lazio	28/06/2022	02/09/2022	MP Opere complementari	SS675	entrambe	30,800	32,900	restringimento carreggiata	
Lazio	23/08/2021	31/07/2023	MP Opere complementari	SS7	decrescente	101,000	104,170	strada chiusa - deviazione in loco	