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Domenica 6 febbraio si è conclusa la decima settimana di lavori, dall’inizio della chiusura al traffico della 
strada statale 340 nel tratto del comune di Colonno in cui Anas (Gruppo FS Italiane) sta realizzando lo 
svincolo Sud della Variante alla Tremezzina.   

Come si è avuto modo di constatare nel corso della visita effettuata in cantiere lo scorso 3 febbraio, 
promossa dal Prefetto di Como nell’ambito della Cabina di Coordinamento dei lavori, le attività del cantiere 
procedono speditamente ed in linea col programma lavori. 

Le fondazioni del muro di contenimento lato lago, necessario all’allargamento dell’attuale sede stradale, 
sono state interamente realizzate ed avanza rapidamente la realizzazione dei vari conci dell’elevazione.  

Proseguono inoltre, in corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di 
servizio), le attività relative al disgaggio, alla posa delle barriere paramassi e agli scavi di sbancamento.  

In corrispondenza dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone) avanzano gli 
scavi di sbancamento, unitamente alla posa delle reti corticali e delle relative chiodature sul versante 
sovrastante. 

 

https://www.stradeanas.it
https://www.stradeanas.it/it


Image not found or type unknown

[1]

Image not found or type unknown

[2]

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7 febbraio 2022.jpg
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7 febbraio 2 .jpg


Image not found or type unknown

[3]

Image not found or type unknown

[4]

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7  febbraio 3.jpg
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7  febbraio 4.jpg


Image not found or type unknown

[5]

Image not found or type unknown

[6]

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7 febbraio 5.jpg
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7 febbraio 6.jpg


Image not found or type unknown

[7]

Image not found or type unknown

[8]

Collegamenti
[1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%202022.jpg
[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%202%20.jpg
[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20%20febbraio%203.jpg
[4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20%20febbraio%204.jpg
[5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%205.jpg
[6] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%206.jpg
[7] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%207.jpg
[8] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%208.jpg

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7 febbraio 7.jpg
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7 febbraio 8.jpg

