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Ponte sull’Adda: incontro tra l`Anas e le 
Istituzioni locali per l’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento dei lavori

Presentato oggi presso la sede della Provincia di Cremona, a Crema, lo stato di avanzamento dei lavori di 
completamento del Ponte di Montodine (Cr), necessario al ripristino del collegamento tra Crema e Piacenza 
sulla ex Strada Statale 591 “Cremasca”.

E’ stato presentato oggi dall`Anas, alla presenza delle Istituzioni locali interessate, lo stato di avanzamento 
dei lavori di completamento del Ponte di Montodine, in Provincia di Cremona, necessario al ripristino del 
collegamento tra Crema e Piacenza sulla ex Strada Statale 591 “Cremasca”.
A tutt’oggi è stato innalzato il Ponte, al fine di adattarlo alla quota progettuale, sono stati completati i muri 
di contenimento - rivestiti in pietra naturale - della rampa Nord e sono iniziate tutte le attività di ripristino 
delle parti strutturali degradate, tra le quali le testate di ancoraggio, la sostituzione dei bulloni e la posa dei 
nuovi stralli.
Gli eccezionali eventi meteorologici registrati nei mesi di dicembre e gennaio scorsi hanno determinato 
l’interruzione e lo slittamento di alcune attività lavorative previste dal cronoprogramma presentato lo scorso 
24 novembre.
Grazie all`impegno dell`Anas e all’incremento di uomini e mezzi impiegati dall’Impresa di costruzione, è in 
atto il recupero dei ritardi, che permetterà l’ultimazione dell’opera nei tempi stabiliti e già comunicati da 
Anas, ovvero entro novembre 2009.
L’importo totale stanziato per il completamento del Ponte è di oltre 26 milioni di euro.
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