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Sardegna, Cagliari, 26/11/2015

Sardegna, Anas: fine dei disagi sulla SS131 `Carlo 
Felice`

Oggi riapre al traffico il tratto di Serrenti
Fine dei disagi sulla Strada Statale 131 `Carlo Felice`: oggi è stato riaperto al traffico a quattro corsie il tratto 
compreso tra il km 32,300 e il km 35,300 ultima parte dei lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra 
Serrenti e Villasanta. La conclusione delle limitazioni è stata annunciata in conferenza stampa 
dall`Assessore regionale dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda e dal Capo Compartimento Anas Sardegna 
Valerio Mele.

IL CRONOPROGRAMMA - I lavori di ammodernamento erano iniziati nel dicembre del 2007 e dovevano 
essere conclusi a dicembre 2012. Prevedevano l`adeguamento e l`ammodernamento di circa 10 chilometri di 
strada, nonché l`eliminazione di tutti gli incroci a raso per un finanziamento pari a circa 50 milioni di euro. 
A causa delle gravi inadempienze dell`Associazione Temporanea di Imprese che si era aggiudicata i lavori, 
alla fine del 2012 è stata disposta la rescissione del contratto in danno. Di seguito è stato necessario attuare 
tutte le procedure previste dalla norma a cominciare dallo stato di consistenza, redatto in contraddittorio con 
l`appaltatore, il collaudo provvisorio delle opere eseguite, il progetto di completamento, il riappalto e i nuovi 
lavori.

IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI - A seguito della redazione del nuovo progetto di completamento i 
lavori sono stati suddivisi in 3 stralci funzionali e successivamente appaltati all`impresa IMP S.r.l. e 
all`A.T.I. Costruzioni Sacramati S.p.A. - Beozzo Costruzioni S.r.l.
Nel dettaglio le lavorazioni hanno consistito nel completamento dello Svincolo per Villasanta e la 
riconnessione delle strade statali 197 e 293, precedentemente interrotte e deviate su viabilità alternativa; il 
completamento della pavimentazione, barriere spartitraffico e laterali, segnaletica verticale ed orizzontale nel 
tratto intermedio, tra il km 35 000 e il km 41 000; infine il completamento di parte della fondazione stradale, 
rilevato, misto stabilizzato, pavimentazione stradale, tra il km 32 300 e il km 35 000, nonché la stesa del 
tappeto d`usura sulle complanari già realizzate e attualmente aperte al traffico.

INVESTIMENTO DA 13 MILIONI - Il completamento delle opere ha previsto un investimento di circa 13 
milioni di euro. I lavori sono stati realizzati nel sostanziale rispetto dei tempi previsti e, lo scorso aprile, sono 
già stati completati il 1° e il 2° stralcio funzionale. Per il 3° si prevede la definitiva conclusione delle opere 
con la realizzazione dell`asfalto drenante che sarà realizzato non appena le condizioni metereologiche lo 
consentiranno.

MANINCHEDDA: CI SIAMO OPPOSTI ALL`INCURIA - `La Sardegna ha dimostrato che sa governare e 
risolvere i suoi problemi - dice l`assessore Maninchedda - Le istituzioni sarde hanno saputo esercitare il loro 
potere legittimo per eliminare una vera e propria servitù dovuta a un`incuria a cui ci si è opposti con 
determinazione: abbiamo fatto pressione, siamo intervenuti con decisione, abbiamo monitorato la situazione 
ogni giorno e finalmente siamo arrivati a un risultato atteso da anni. Adesso vigileremo affinché l`Anas 
mantenga adeguati livelli di efficienza in Sardegna. Sappiamo governarci - conclude il titolare dei Lavori 
Pubblici -, sappiamo risolvere i nostri problemi e sappiamo cambiare la realtà`.

ANAS: OBIETTIVO RAGGIUNTO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE - `Con la fine delle limitazioni e 
l`apertura al traffico a quattro corsie è stato raggiunto l`obiettivo di risolvere la principale criticità per la 
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viabilità della Sardegna nel minor tempo possibile consentito dalle norme dopo la rescissione del precedente 
appalto - sottolinea il Capo Compartimento Anas Valerio Mele -. Obiettivo raggiunto in sinergia con 
l`assessore Maninchedda e il presidente Pigliaru. Il lavoro sulla `Carlo Felice` deve ora proseguire con i 
lavori di completamento del tratto precedente ai lavori appena conclusi, quello tra il km 23,885 e il km 
32,412, già aggiudicato lo scorso agosto, per un investimento di oltre 27 milioni di euro, e che una volta 
terminato consentirà di garantire la continuità degli standard di sicurezza presenti fino al km 108,300`.


