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lcanaccomunioatirimitazi oni

e il tratto era stato coinvolto da un movimento franoso che aveva interessato il versantee
compromesso la strada

e dopo la sospensione per il ritrovamento di ordigni bellici, i lavori sono proseguiti anche durante
I’inver no nonostante la neve

e terminato il consolidamento del ver sante, sono in ultimazione le nuove oper e di sostegno per la
ricostruzione del corpo stradale

Perugia, 18 aprile 2019

Si avvicinalafasefinale del lavori di consolidamento del versante e ricostruzione della strada statale 73bis
“di Bocca Trabaria’, nel tratto coinvolto dal grave movimento franoso che nel marzo 2018 hainteressato la
zona compromettendo I’ infrastrutturain prossimita del valico tra Umbria e Marche (trai comuni di San
Giustino e Borgo Pace).

Anas (Gruppo FS Italiane) ha proseguito |’ esecuzione degli interventi anche durante I’inverno appena
trascorso, nonostante |e difficolta tecniche causate dalle abbondanti nevicate e dalle condizioni climatiche
proibitive.

Laprimafase hariguardato |larealizzazione oltre 80 micropali in profondita e 45 tiranti per il
consolidamento del versante in frana. A seguire é stato eseguito |o sbancamento per larimozione dell’ intera
quantitadi terrainteressata dallo smottamento, per circa 100 metri di estensione. Attualmente € in corso di
completamento |a realizzazione delle nuove opere di sostegno: una fondazione profonda con altri 150
micropali e un muro di contenimento ato oltre 6 metri.

Nei prossimi giorni sara avviatal’ ultimafase dei lavori che prevede laricostruzione del corpo stradale, della
pavimentazione e delle barriere laterali.
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Lariaperturaa transito e prevista entro meta del prossimo mese di maggio 2019.

| lavori hanno subito - come noto - un lungo e obbligato periodo di sospensione di oltre tre mes traagosto e
novembre 2018 a causa del ritrovamento, durante gli scavi, di numerosi ordigni bellici inesplosi con le
conseguenti necessarie operazioni di brillamento e successiva bonifica bellica. Malgrado la tempestivita
delle operazioni messe in atto fin dal primo momento é stato pertanto necessario prolungare la previsione
iniziale di fine lavori.

Anas, societa del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che | evoluzione della
situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone ei tablet, grazie

al applicazione“VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” ein “Play store”. Inoltre si ricorda
cheil servizio clienti "Pronto Anas" é raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.




