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AVVISO DI MODIFICA 

CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ 

(ART. 106 COMMA 5) D.LGS 50/2016 allegato XIV parte I lettera E 

Ente: Anas S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - 88100 CATANZARO - tel. 0961-531011- 

anas.calabria@postacert.stradeanas.it – GareContr@postacert.stradeanas.it 

 

Appalto: CZ 121-21– Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte – Struttura Territoriale Calabria - Codice 

CIG: 9000757BA3. 
 

Importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., pari ad €. 5.000.000,00 di cui €. 600.000,00 

per oneri della sicurezza. 
Aggiudicazione: Disposizione n. CDG-0133230-P del 03/03/2022. 

Ribasso: 28,717 %. 
Aggiudicatario: R.T.I. MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL - I.C.E.M. COSTRUZIONI E TURISMO 

SRL. 

Contratto principale Rep. 163451, Racc. n. 37015 del 04/05/2022. 

 

Contratto Applicativo N. 4 CDG-0779816 del 12/09/2024, avente ad oggetto: STRUTTURA 

TERRITORIALE CALABRIA - Lavori di completamento per il risanamento strutturale del Ponte sul 

Fiume “Neto” al km. 259+800 della S.S. 106 - Codice SIL CLMSCZ01509 - CIG DERIVATO: A0563531F0 

- CUP: F587H22001730001. 

L’importo lordo del Contratto Applicativo è di € 923.321,62, di cui € 871.078,62 per lavori ed € 

52.243,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del -

28,717 %, risulta pari ad € 673.173,97, di cui € 620.930,97 per lavori oltre € 52.243,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Perizia di Variante Tecnica n. CDG-0344448 del 17.04.2025 – Finanziata con Disposizione prot. n. 

CDG-0464910 del 27.05.2025 - Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo prot. CDG-0779816 del 

12/09/2024. 

Incremento Contrattuale: € 134.497,29, di cui € 124.072,49 per lavori ed € 10.424,80 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Importo contrattuale netto complessivo: € 807.671,26, di cui € 745.003,46 per lavori ed € 62.667,80 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale 

                                                Dott. Giuseppe ORSINO 
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