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AVVISO DI MODIFICA 

CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ 

(ART. 106 COMMA 5) D.LGS 50/2016 allegato XIV parte I lettera E 

Ente: Anas S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - 88100 CATANZARO - tel. 0961-531011- 

anas.calabria@postacert.stradeanas.it – GareContr@postacert.stradeanas.it 

 

Appalto: DG 191/19 – LOTTO 6 – Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di 

manutenzione straordinaria del corpo stradale – Struttura Territoriale Calabria - Codice CIG: 

8137285C00. 
 

Importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., pari ad 15.000.000,00 di cui € 900.000,00 

per oneri della sicurezza. 
Aggiudicazione: Disposizione n. CDG-0238927-P del 29/03/2023. 

Ribasso: 25,690 %. 
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE MEDIL – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI. 

Contratto principale Rep. 20332, Racc. n. 11045 del 13/07/2023. 

 

Contratto Applicativo N. 2 CDG-0937136 del 30/10/2024, avente ad oggetto: STRUTTURA 

TERRITORIALE CALABRIA - Lavori Occorrenti per l’eliminazione di una intersezione a raso mediante la 

costruzione di una rotatoria al km 480+280 nel comune di Palmi (RC) - S.S. 18 “Tirrena Inferiore” – 

Codice SIL CLMSCZ01382 - CIG DERIVATO: A0639157F4 - CUP: F67H21007320001. 

L’importo lordo del Contratto Applicativo è di 561.116,06, di cui € 543.421,77 per lavori ed € 

17.694,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del -

25,690 %, risulta pari ad € 421.511,00, di cui € 403.816,71 per lavori oltre € 17.694,29 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Perizia di Variante Tecnica n. CDG-0476671 del 29/05/2025 – Finanziata con Disposizione prot. n. 

CDG-0476671 del 29/05/2025 - Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo prot. CDG-0937136 del 

30/10/2024. 

Incremento Contrattuale: € 94.705,22, di cui € 90.729,66 per lavori ed € 3.975,56 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Importo contrattuale netto complessivo: 516.216,22, di cui € 494.546,37per lavori ed € 21.669,85 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale 

                                                Dott. Giuseppe ORSINO 
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