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INQUADRAMENTO GENERALE “ INTERVENTO e Progetto Fattibilita Tecnico Economica
L'ITINERARIO IL PIANO COMMISSARIALE

La realizzazione della Trasversale delle Serre ha
I'obiettivo di migliorare il collegamento Tirreno-Jonio
e la connessione delle aree interne della Calabria con
la A2 Autostrada del Mediterraneo e la strada statale
106 “Jonica”. L'itinerario ha inizio dall'autostrada A2,
nei pressi di Vibo Valentia, e termina sulla costa jonica
a Soverato, in provincia di Catanzaro.

Il piano commissariale prevede il completamento dei

tratti mancanti dell'itinerario. Partendo dall’Autost-

rada del Mediterraneo, nel primo tronco saranno 2
completati il superamento del colle dello Scornari e

il superamento del cimitero di Vazzano.

Proseguendo lungo l'itinerario, sara realizzato il 2° 3
tronco, costituito da un unico lotto di 6,9 km da Vazza-

no a Vallelonga.

Sul 5° tronco € previsto il riappalto della bretella per

Petrizzi (Lotto 3° bis) a seguito di rescissione contrat- 4
tuale. Infine, sempre lungo il 5° tronco, il piano preve-

de i lavori di costruzione del lotto 4 (stralcio 1 e 2) e

del lotto 5, dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di 5
Soverato.
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Tronco 1° Autostrada A2 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento superamento del colle dello
Scornari. Progetto Esecutivo approvato - Gara appalto espletata - Lavori in corso.

Tronco 1° Autostrada A2 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 1° completamento superamento del cimitero di
Vazzano. Progetto Esecutivo approvato - Gara appalto in corso.

Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga. Iter
autorizzativo concluso positivamente - Progetto Definitivo approvato - Gara appalto integrato espletata-
Progetto Esecutivo in corso di redazione.

Tronco 5° Lotto 4° e Lotto 5° - dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato. Iter autorizzativo
concluso positivamente - Progetto Definitivo approvato - Gara appalto integrato in corso.

Tronco 5° - Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi. Riappalto a seguito rescissione contrattuale. /ter autorizzativo
concluso positivamente - Acquisita completa copertura finanziaria - Progetto Esecutivo approvato - Gara
appalto in corso.
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