Coordinamento Territoriale Sicilia
Area Compartimentale Autostrade

a n a S A19 "PA-CT"

AVANZAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AL 26 SETTEMBRE 2018

SETTEMBRE 2018 lﬁ 19Q,0 Km; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

PAVIMENTAZIONI  brcemBRE 2018 | —— 3|13,0 K|m | |
DICEMBRE 2019 |% 342,0 Km ‘

Estesa 394,6 Km M

(complessiva della somma delle

due carreggiate) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ prog rammato
nel 2020

SETTEMBRE 2018 _ 71 1 Kfn
BARRIERE picemBRE 2018 [N 74,8 Km
DI SICUREZZA DICEMBRE 2019 — 108,7 Km
Estesa 313,4 Km

(complessiva della somma delle
due carreggiate) ‘ ‘ ‘

programmato nel 2020 / 2022

SETTEMBRE 2018 - 14 5 Km
DICEMBRE 2018 - 16 0 Km
DICEMBRE 2019 _ 37 5 Km
Estesa 113,4 Km W
(complessiva della somma delle
due carreggiate) ] : prog rammato
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Estesa complessiva della somma delle due carreggiate




	Fogli e viste
	Modello


