


ID WBS Nome attività GG 
Natura

Durata Inizio Fine

1 1 SS38 Variante di Tirano 1378 1377,61 g 21/03/22 27/12/25
2 1.1 Consegna lavori 1371 1371 g 21/03/22 20/12/25
3 1.1.1 Inizio Lavori parziale (nota Anas) 1 0 g 01/08/22 01/08/22
4 1.1.2 Inizio Lavori (solo tratte libere da interferenze) 1 0 g 18/10/22 18/10/22
5 1.1.3 Monitoraggio in corso d'opera (a carico dell'impresa) 1160 1160 g 18/10/22 20/12/25
6 1.1.4 Rilievi topografici 1371 1370,89 g 21/03/22 20/12/25
7 1.1.5 Interferenze in itinere (a carico ENTE APPALTANTE) 406 405,89 g 21/03/22 30/04/23
8 1.1.6 Completamento espropri (a carico ENTE APPALTANTE) 185 184,89 g 21/03/22 21/09/22
9 1.2 Installazione cantiere e realizzazione pista superficiale 209 208,78 g 26/09/22 22/04/23
10 1.2.1 Preparazione aree cantiere base (B1) 23 22,89 g 26/09/22 18/10/22
11 1.2.2 Realizzazione Campo Base (B1) 186 185,89 g 18/10/22 22/04/23
12 1.2.3 Installazione cantiere base (B2) e preparazione cantiere di stoccagglio materiali (CD) 73 73 g 18/10/22 29/12/22
13 1.2.4 Realizzazione cantiere di servizio (CS) adibito prima a stoccaggio materiali e poi a cantiere di betonaggio 60 60 g 26/10/22 24/12/22
14 1.2.5 Attrezzaggio cantiere operativo (CO01) per micropali e jetting inizio lotto 11 10,89 g 26/10/22 05/11/22
15 1.2.6 Realizzazione pista superficiale (da cantiere stoccaggio (CD) a spalla ponte Adda1) 60 60 g 21/11/22 19/01/23
16 1.3 Fase lavorativa preparatoria (Inizio lotto) - unità macrocantierizzazione 2 100 100 g 22/11/22 01/03/23
17 1.3.1 Attrezzaggio generale inclusa la realizzazione della pista lungo l'asta fino al cantiere intermedio di servizio (CS) 100 100 g 22/11/22 01/03/23
18 1.4 Rotatoria di Villa di Tirano e rami di connessione alla viabilità esistente (RO01 - RI10 - RI11 - RI12) - unità 

macrocantierizzazione 6
220 219,07 g 15/04/24 20/11/24

19 1.4.1 Movimenti terra (scotico, bonifica formazione di rilevati) 30 30 g 15/04/24 14/05/24
20 1.4.2 Impianto di Illuminazione 25 24,89 g 15/05/24 08/06/24
21 1.4.3 Rifiniture stradali (cordoli ecc.) 32 31,07 g 20/10/24 20/11/24
22 1.5 Corpo stradale in trincea (TR01) dalla progr.0+000 alla progr 0+157 ca. - unità macrocantierizzazione 1 455 455 g 12/01/23 10/04/24
23 1.5.1 Micropali   90 90 g 12/01/23 11/04/23
24 1.5.2 Scavo ed esecuzione tiranti (Dx vedi tabella A, Sx vedi tabella B n°66+54 totali, ml 1441+1177 totali)   60 ml/g 61 61 g 16/10/23 15/12/23
25 1.5.3 Tombino TM 01 SX 60 60 g 04/02/24 03/04/24
26 1.5.4 Scavo e formazione rilevati TR01 441 441 g 26/01/23 10/04/24
27 1.6 Opere di sostegno (OS00) dalla progr.0+113 alla progr 0+409 - unità macrocantierizzazione 1 454 453,94 g 10/01/24 07/04/25
28 1.6.1  Muri: armatura fondazioni, posa muri, casseratura e getto fondazioni 0+23.40/0+113.30 75 75 g 10/01/24 24/03/24
29 1.6.2  Muri: armatura fondazioni, posa muri, casseratura e getto fondazioni 0+113.30/0+157.22 95 80 g 25/03/24 27/06/24
30 1.6.3  Muri: armatura fondazioni, posa muri, casseratura e getto fondazioni 0+200.22/0+220.25 85 70 g 13/01/25 07/04/25
31 1.6.4  Muri: armatura fondazioni, posa muri, casseratura e getto fondazioni 0+243.00/0+292.00 100 70 g 06/10/24 13/01/25
32 1.6.5  Muri: armatura fondazioni, posa muri, casseratura e getto fondazioni 0+297.00/0+400.00 86 60 g 27/06/24 21/09/24
33 1.6.6  Muri: armatura fondazioni, posa muri, casseratura e getto fondazioni 0+400.00/0+409.00 16 15 g 21/09/24 06/10/24
34 1.7 Sottopasso alla SS38 della Valtellina a progr. 0+177 ca. (ST01) - unità macrocantierizzazione 1 530 529,17 g 08/07/23 19/12/24
35 1.7.1 Deviazione provvisoria della SS38 della Valtellina e sistemazione centro commerciale 166 165 g 08/07/23 20/12/23
36 1.7.2 Doppia paratia di pali D=1200 laterali al sottopasso (38+33=71/21ml) 70 70 g 01/02/24 10/04/24
37 1.7.3 Jetting per intasamento laterale 50 50 g 11/04/24 30/05/24
38 1.7.4 Armatura,casseratura e getto soletta superiore 37 37 g 31/05/24 06/07/24
39 1.7.5 Ripristino SS38 45 45 g 07/07/24 20/08/24
40 1.7.6 Scavo sottopasso 30 30 g 21/08/24 19/09/24
41 1.7.7 Armatura e getto solettone di base sottopasso 30 30 g 20/09/24 19/10/24
42 1.7.8 Opere di rivestimento pali, finiture ecc. 60 50 g 21/10/24 19/12/24
43 1.8 Corpo stradale in trincea (TR02) dalla progr.0+200  alla progr 0+222 ca. - unità macrocantierizzazione 1 726 725,94 g 13/03/23 07/03/25
44 1.8.1 Micropali 50 50 g 13/03/23 01/05/23
45 1.8.2 Jetting per intasamento laterale 80 80 g 10/08/24 28/10/24
46 1.8.3 Scavo ed esecuzione tiranti 50 50 g 29/10/24 17/12/24
47 1.8.4 Jetting per tappo di fondo 60 60 g 18/12/24 15/02/25
48 1.8.5 Scavo e formazione rilevati TR02 20 16,94 g 16/02/25 07/03/25
49 1.9 Sottopasso alla Ferrovia (a spinta) a prog. 0+234 ca. (ST02) - unità macrocantierizzazione 1 794 794 g 04/12/22 04/02/25
50 1.9.1 deviazione canale Rossi e via Bertagna 370 370 g 04/12/22 08/12/23
51 1.9.2 attrezzaggio per la spinta del monolite (muro, piattaforma ecc) 35 35 g 15/07/24 18/08/24
52 1.9.3 Monolite: armatura, casseratura e getto 95 95 g 19/08/24 21/11/24
53 1.9.4 Spinta del monolite 19 18,89 g 22/11/24 10/12/24
54 1.9.5 Impianti meccanici (pompaggio) 24 23,89 g 10/12/24 03/01/25
55 1.9.6 Tombino TM 03 C 18 18 g 28/05/23 14/06/23
56 1.9.7 Impianto di smaltimento acque e sistemazione finale (VL/VP 01) 26 26 g 10/01/25 04/02/25
57 1.10 Corpo stradale in trincea (TR03) e (TR04) dalla prog. 0+233 ca. alla prog. 0+426 ca. - unità macrocantierizzazione

1
691 691 g 03/10/22 23/08/24

58 1.10.1 Micropali 240 239,89 g 03/10/22 30/05/23
59 1.10.2 Micropali (completare dopo deviazione canale Rossi n°26+38=64/6 = 10g da 20ml 52 30 g 09/12/23 29/01/24
60 1.10.3 Jetting per intasamento laterale 60 60 g 04/04/23 02/06/23
61 1.10.4 Jetting per intasamento laterale (completare dopo deviazione canale Rossi) 52 30 g 09/12/23 29/01/24
62 1.10.5 Jetting per tappo di fondo (27000) 300 300 g 18/08/23 12/06/24
63 1.10.6 Scavo ed esecuzione tiranti 8760/50) 72 72 g 13/06/24 23/08/24
64 1.10.7 Scavo e formazione rilevati TR 03 508 400 g 21/03/23 09/08/24
65 1.10.8 Scavo e formazione rilevati TR 04 500 500 g 21/03/23 01/08/24
66 1.11 Sottopasso scatolare (ST03), alla prog. 0+294,50  - unità macrocantierizzazione 1 162 162 g 14/05/24 22/10/24
67 1.11.1 Armatura casseratura e getto: STO3 Fondazioni 50 50 g 14/05/24 02/07/24
68 1.11.2 Armatura casseratura e getto muri: STO3 Elevazioni 62 62 g 03/07/24 02/09/24
69 1.11.3 Armatura casseratura e getto: STO3 Soletta 50 50 g 03/09/24 22/10/24
70 1.12 Corpo stradale in rilevato, incluse le opere minori, dalla progr. 0+426 ca. alla progr.0+613 ca. (RI01) - unità 

macrocantierizzazione 1 
588 587,89 g 01/08/22 10/03/24

71 1.12.1 Tombino TM03B getto fondazione ed elevazione spallette 79 78,89 g 01/08/22 18/10/22
72 1.12.2 Completamento Tombino TM03B 200 200 g 18/10/22 05/05/23
73 1.12.3 Tombino TM03A + TM3B 37 36,89 g 06/05/23 11/06/23
74 1.12.4 Scotico 60 60 g 01/08/22 29/09/22
75 1.12.5 Rilevato 154 153,89 g 09/10/23 10/03/24
76 1.12.6 Impianto di smaltimento acque e sistemazione finale (VL / VP 02) 40 39,89 g 21/07/23 29/08/23
77 1.13 Ponte “Adda 1” (VI01) - unità macrocantierizzazione 2 581 580,89 g 28/03/23 28/10/24
78 1.13.1 Scavi per preparazione piazzola spalla 1,2 e demolizioni 31 31 g 28/03/23 27/04/23
79 1.13.2 Pali di fondazione spalla n°1 e n°2  (12+12=24-ml 21) 60 60 g 26/05/23 24/07/23
80 1.13.3 Fondazioni spalle n°1 e n°2 50 50 g 12/07/23 30/08/23
81 1.13.4 Pali coronella pila n°1 (31- ml7) e pali di fondazione pila n°1 (8-ml36) 30 30 g 08/06/23 07/07/23
82 1.13.5 Pali coronella pila n°2 (31- ml7) e pali di fondazione pila n°2 (8-ml36) 40 40 g 11/03/24 19/04/24
83 1.13.6 Jetting laterali e tappo di fondo pila n°1 20 20 g 19/10/23 07/11/23
84 1.13.7 Prove di carico (2 dopo 30 g dal getto) 8 7,89 g 10/10/23 17/10/23
85 1.13.8 Elevazioni spalle n°1 e n°2 90 90 g 04/11/23 01/02/24
86 1.13.9 Pila e pulvino n°1 40 40 g 02/02/24 12/03/24
87 1.13.10 Pila e pulvino n°2 40 40 g 20/04/24 29/05/24
88 1.13.11 Sovrastruttura (preassemblaggio al piede e varo dopo 1 sett. Ultimo getto) 112 111,89 g 10/04/24 30/07/24
89 1.13.12 Soletta impalcato, giunti, monitoraggi 91 90 g 30/07/24 28/10/24
90 1.14 Ponte “Adda 2” (VI02) - unità macrocantierizzazione 2 784 784 g 18/11/22 09/01/25
91 1.14.1 Realizzazione viabilità lungo Adda 4 novembre SP24 (RI42) e relative opere idrauliche 250 250 g 18/01/24 23/09/24
92 1.14.2 Scavi per fondazioni e preparazione piazzole protette per pila n°1 12 11,89 g 18/11/22 29/11/22
93 1.14.3 Pali di fondazione spalla n°1 23 23 g 05/04/23 27/04/23
94 1.14.4 Pali per coronella e di fondazione pila n°1   102 101,89 g 02/05/23 11/08/23
95 1.14.5 Micropali protezione spalla n°2 15 14,92 g 11/05/23 25/05/23
96 1.14.6 Pali di fondazione spalla n°2 23 23 g 12/04/24 04/05/24
97 1.14.7 Prove di carico (2 dopo 30 g dal getto) 17 16,89 g 02/09/23 18/09/23
98 1.14.8  Fondazione ed elevazione Spalla n°1 84 84 g 28/06/23 19/09/23
99 1.14.9 Fondazione ed elevazione Spalla n°2  100 100 g 05/05/24 12/08/24
100 1.14.10 Fondazione, elevazione pila n°1 70 70 g 20/09/23 28/11/23
101 1.14.11 Pulvino 30 30 g 07/02/24 07/03/24
102 1.14.12 Sovrastruttura (preassemblaggio al piede e varo dopo 1 sett. Ultimo getto) 118 117,89 g 08/03/24 03/07/24
103 1.14.13 Soletta impalcato, giunti, appoggi 30 30 g 24/07/24 22/08/24
104 1.14.14 Muro svincolo di Tirano -Tirano centro OS03 60 60 g 23/08/24 21/10/24
105 1.14.15 Completamento viabilità Tirano-Tirano centro da prog. 0 a 0+232 ca. (RI43) 80 80 g 22/10/24 09/01/25
106 1.15 Corpo stradale in rilevato, incluse le opere minori, dalla progr 0+793 ca. alla progr. 0+885 ca. (RI02 - RI20 - 

TM04C) - unità macrocantierizzazione 2
338 337,89 g 30/03/23 01/03/24

107 1.15.1 Rilevato 195 194,89 g 20/08/23 01/03/24
108 1.15.2 Tombino TM 04 C 40 39,89 g 30/03/23 08/05/23
109 1.16 Rotatoria di Stazzona e rami di connessione alla viabilità esistente (RO02 - RI25 - RI26) - unità 

macrocantierizzazione 6
419 419 g 01/06/23 23/07/24

110 1.16.1 Movimenti terra 250 250 g 01/06/23 05/02/24
111 1.16.2 Impianto di Illuminazione 26 25,89 g 11/05/24 05/06/24
112 1.16.3 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale (VL / VP 03) 38 38 g 16/06/24 23/07/24
113 1.17 Corpo stradale in rilevato, incluse le opere minori, dalla prog. 0+925 ca. alla prog. 2+865 (RI03), ricucitura via 

Svandana-Via San Bernardo (RI23), ricucitura via S. Bernardo (RI32), RI24,27,28,30,31, RI94 e 95  - unità 
macrocantierizzazione 2

440 440 g 07/01/23 21/03/24

114 1.17.1 Tombini (TM05-TM08F-TM09-TM10B-TM10C,D-TM10SX-TM11A-TM11C-TM12BDX) 320 320 g 25/04/23 09/03/24
115 1.17.2 Sottopasso alla prog. 2+362 ricucitura via S. Bernardo (ST05)          350 350 g 20/02/23 04/02/24
116 1.17.3 Muro di sostegno zona consorzio da prog. 2+595 ca. a prog. 2+710 ca. OS02 50 50 g 01/02/24 21/03/24
117 1.17.4 Muro di sostegno da prog. 2+170 ca. a prog. 2+230 ca.  OS01 (53000kg/4000=30) 400 400 g 07/01/23 10/02/24
118 1.17.5 Rilevato ed idraulica di linea 428 428 g 19/01/23 21/03/24
119 1.17.6 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale (VL/ VP 04) 20 20 g 01/03/24 20/03/24
120 1.17.7 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale (VL/ VP 05) 19 19 g 01/03/24 19/03/24
121 1.18 Corpo stradale in rilevato per lo svincolo di Tirano incluse opere minori da 2+865 a 3+745 ca. (RI03 - RIO4) - 

RI42,50,60,24D,31A - unità macrocantierizzazione 2
716 716 g 03/04/23 18/03/25

122 1.18.1 Tombini (TM12ADX,TM13ADX,TM13DBX, TM16 ,TM16DBX ,TM17DX, TM17SX, TM18DX,TM18SX, 
TM18FSX)127000/3000=45                                                     

300 300 g 29/08/23 23/06/24

123 1.18.2 Sottovia di ricucitura strada poderale alla prog. 3+020 ca. (ST06) 180 180 g 15/05/23 10/11/23
124 1.18.3 Sottovia di ricucitura strada poderale alla prog. 3+520 ca. (ST07) 190 190 g 09/06/23 15/12/23
125 1.18.4 Rilevato 700 700 g 03/04/23 02/03/25
126 1.18.5 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale (VL/ VP 06) 49 49 g 29/01/25 18/03/25
127 1.19 Rotatoria di Tirano e rami di connessione alla nuova viabilità (RO03 - RI41) - unità macrocantierizzazione 6 632 632 g 08/05/23 28/01/25

128 1.19.1 Rilevato 400 400 g 08/05/23 10/06/24
129 1.19.2 Impianto di Illuminazione 50 49,89 g 29/08/24 17/10/24
130 1.19.3 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale 8 8 g 21/01/25 28/01/25
131 1.20 Corpo stradale eseguito in terra rinforzata tra progr. 3+745 e progr. 4+212 (RI05) - unità macrocantierizzazione 2 632 631,89 g 20/02/23 12/11/24

132 1.20.1 Scotico e preparazione area 70 70 g 20/02/23 30/04/23
133 1.20.2 OS 04 Micropali (22000)/70ml/g=314/2=157 dal 01/07 al 29/02/2024 270 270 g 01/07/23 26/03/24
134 1.20.3 OS04 opere di sostegno 230 230 g 26/03/24 10/11/24
135 1.20.4 OS 04 movim. Terra e finiture 194 193,89 g 26/03/24 05/10/24
136 1.20.5 RI 05 scotico e rilevato 39 38 g 05/10/24 12/11/24
137 1.21 Galleria artificiale “Dosso 1” (GA01), trincee di imbocco incluse le opere idrauliche e muro di tra "Dosso 1" e 

"Dosso 2" (TR05), da prog. 4+240 a prog. 5+055 - unità macrocantierizzazione 3
1035 1034,67 g 07/12/22 06/10/25

138 1.21.1 Realizzazione pista di cantiere per preparazione area 38 37,89 g 07/12/22 13/01/23
139 1.21.2 Micropali berlinese (n°236 ml4130 + 96 ml2184) 150 150 g 04/12/23 01/05/24
140 1.21.3 Tiranti Berlinese 80 80 g 02/05/24 20/07/24
141 1.21.4 Scavo 500 500 g 13/02/23 26/06/24
142 1.21.5 Armatura e getto dell'A.R. e posa A.R. prefabbricato 250 250 g 10/01/24 15/09/24
143 1.21.6 Impermeabilizzazione Armatura e getto calotta (3m/g) 100 100 g 16/09/24 24/12/24
144 1.21.7 Elementi di imbocco (becco di flauto teminale) est Sondrio 74 74 g 25/12/24 08/03/25
145 1.21.8 Elementi di imbocco (becco di flauto teminale) ovest Bormio 50 50 g 09/03/25 27/04/25
146 1.21.9 Riempimento terminale 76 75,89 g 28/04/25 12/07/25
147 1.21.10 Riempimento interno e finiture (uscita di sicurezza) 50 49,89 g 12/07/25 31/08/25
148 1.21.11 Impianti, Cabina Elettrica CE01 36 35,89 g 31/08/25 06/10/25
149 1.22 Opere idrauliche e muro di tra "Dosso 1" e "Dosso 2" (TR05), da prog. 4+240 a prog. 5+055 - unità 

macrocantierizzazione 3
624 624 g 07/05/23 19/01/25

150 1.22.1 Preparazione area 18 18 g 07/05/23 24/05/23
151 1.22.2 Scavo muro OS05 dalla prog. 4+484 a 5+055    250 250 g 25/05/23 29/01/24
152 1.22.3 Armatura casseratura e getto muri: Fondazioni  86 86 g 31/05/24 24/08/24
153 1.22.4 Posa muri prefabbricati: Elevazioni 86 86 g 25/08/24 18/11/24
154 1.22.5 TM 20 DX    scavo 40 40 g 30/01/24 09/03/24
155 1.22.6 TM 20 DX    Armatura casseratura e getto pozzettone di ingresso: platea 25 25 g 10/03/24 03/04/24
156 1.22.7 TM 20 DX    Armatura casseratura e getto pozzettone di ingresso: elevazione 25 25 g 04/04/24 28/04/24
157 1.22.8 TM 20 DX   Posa in opera elementi prefabbricati e rinterro 32 32 g 29/04/24 30/05/24
158 1.22.9 TM 19 26 26 g 19/11/24 14/12/24
159 1.22.10 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale (VL/ VP 07) 36 36 g 15/12/24 19/01/25
160 1.23 Galleria naturale “Dosso 2” incluse le trincee di imbocco ovest, da prog.5+055 ca. a prog.6+227 ca. (GN01) - 

unità macrocantierizzazione 4
961 960,39 g 27/01/23 13/09/25

161 1.23.1 Imbocco Ovest (lato Sondrio) 507 507 g 27/01/23 16/06/24
162 1.23.1.1 Preparazione area e pista da prog. 4+900 ca. a imbocco 75 75 g 27/01/23 11/04/23
163 1.23.1.2 Pali berlinese 110 110 g 25/09/23 12/01/24
164 1.23.1.3 Scavo ed esecuzione tiranti 91 91 g 29/11/23 27/02/24
165 1.23.1.4 Preanello - Dima 13 10 g 28/02/24 11/03/24
166 1.23.1.5 Realizzazione pretezione canale sotterraneo A2A (punto interferente P2) Micropali (8869/90=100) 90 90 g 16/03/24 13/06/24
167 1.23.1.6 Realizzazione protezione canale sotterraneo A2A (punto interferente P2) Pali (n°64) 64 64 g 14/04/24 16/06/24
168 1.23.2 Scavo in naturale 328 327,67 g 11/03/24 01/02/25
169 1.23.2.1 Scavo 200 m (da prog. 5+140 ca. a prog. 5+340 ca.) 301 300 g 11/03/24 05/01/25
170 1.23.2.2 Armatura e getto dell'A.R. (da 5+140 a 5+340) 240 240 g 07/06/24 01/02/25
171 1.23.3 Operazioni sull'intera galleria 375 374,39 g 04/09/24 13/09/25
172 1.23.3.1 Impermeabilizazione 60 60 g 04/09/24 02/11/24
173 1.23.3.2 Armatura e getto calotta (in ombra con gli scavi) 170 170 g 24/10/24 11/04/25
174 1.23.3.3 Scatolari di emergenza 41 33,39 g 12/04/25 22/05/25
175 1.23.3.4 Riempimento terminale 26 25 g 22/05/25 16/06/25
176 1.23.3.5 Impianti (speciali = Ventilazione  ed antincendio) e elettrici 31 30 g 16/06/25 16/07/25
177 1.23.3.6 Artificiale imbocco ovest (in ombra con gli scavi) GA02 50 50 g 02/02/25 23/03/25
178 1.23.3.8 Opere di completamento e finiture 60 59 g 16/07/25 13/09/25
179 1.24 Galleria naturale “Dosso 2” incluse le trincee di imbocco est, da prog.5+055 ca. a prog.6+227 ca. (GN01) - TR06 -

unità macrocantierizzazione 5
1144 1143,61 g 10/11/22 27/12/25

180 1.24.1 Imbocco Est (lato Bormio) 452 452 g 10/11/22 04/02/24
181 1.24.1.1 Preparazione area 26 26 g 10/11/22 05/12/22
182 1.24.1.2 Micropali tirantati 166 166 g 06/12/22 20/05/23
183 1.24.1.3 Scavo ed esecuzione tiranti 330 330 g 12/03/23 04/02/24
184 1.24.1.4 Preanello/Dima 20 20 g 17/12/23 05/01/24
185 1.24.2 Scavo in naturale 418 418 g 08/01/24 28/02/25
186 1.24.2.1 Scavo 778 m (da prog. 6+118 ca. a prog. 5+340 ca.) 370 370 g 08/01/24 11/01/25
187 1.24.2.2 Armatura e getto dell'A.R. (in ombra con gli scavi) 350 350 g 16/03/24 28/02/25
188 1.24.3 Operazioni sull'intera galleria 630 629,61 g 07/04/24 27/12/25
189 1.24.3.1 Impermeabilizazione 300 300 g 07/04/24 31/01/25
190 1.24.3.2 Armatura e getto calotta (in ombra con gli scavi) 270 270 g 06/06/24 02/03/25
191 1.24.3.3 Scatolari di emergenza 90 75,83 g 03/03/25 31/05/25
192 1.24.3.4 Riempimento terminale 52 51,89 g 31/05/25 22/07/25
193 1.24.3.5 Impianti (speciali = Ventilazione  ed antincendio) e elettrici 97 96,89 g 22/07/25 27/10/25
194 1.24.3.6 Artrificiale imbocco est GA03 52 51,78 g 03/03/25 23/04/25
195 1.24.3.8 Opere di completamento e finiture 61 60,89 g 27/10/25 27/12/25
196 1.25  Edifici tecnoclogici 264 263 g 07/04/25 26/12/25
197 1.25.1 Edificio Tecnologico lato Ovest CE03 121 120 g 07/04/25 05/08/25
198 1.25.2 Edificio tecnologico lato Est CE02 144 143 g 05/08/25 26/12/25
199 1.25.3 Impianti 170 170 g 01/07/25 17/12/25
200 1.26 Sottopasso alla SP26 a progr. 6+235 ca. (ST04) - unità macrocantierizzazione 6 676 675,94 g 23/05/23 28/03/25
201 1.26.1 Deviazione provvisoria della SP26 150 150 g 23/05/23 19/10/23
202 1.26.2 Esecuzione Pali ST04 (58+89=147-ml 21.00 =3087         183 140 g 22/09/23 22/03/24
203 1.26.3 Armatura, posa travi, casseratura e getto: soletta 47 40 g 29/04/24 14/06/24
204 1.26.4 Ripristino viabilità esistente 88 60 g 14/06/24 09/09/24
205 1.26.5 Scavo ed esecuzione tiranti (48+10=58 - ml25) ml tot.= 1450 41 40 g 09/09/24 19/10/24
206 1.26.6 Armatura,casseratura e getto: solettone di fondazione 101 100 g 19/10/24 27/01/25
207 1.26.7 Armatura, casseratura e getto: elevazioni 61 60 g 27/01/25 28/03/25
208 1.27 Rotatoria Campone e rami di connessione alla nuova viabilità (RO04 - RI06 - RI07 - RI70 - RI71 - RI72 - 

RI73-TR06-TR07-TR08) - unità macrocantierizzazione 6
873 873 g 11/10/22 01/03/25

209 1.27.11 Scotico e scavi 60 50 g 11/10/22 09/12/22
210 1.27.1 TM22DX, 22SX 60 59,89 g 15/11/23 13/01/24
211 1.27.2 Rotatoria e rilevato con realizzazione parziale ramo C e collegamento provvisorio SP26-Rotatoria Campone 54 53,89 g 13/01/24 07/03/24
212 1.27.3 Completamento ramo C con devizione traffico statale su SP26 151 150 g 07/03/24 04/08/24
213 1.27.4 Ramo A di connessione viabilità esistente - cantiere con senso unico alternato 46 26,33 g 04/08/24 18/09/24
214 1.27.5 Viabilità di ricucitura Eliporto e deviazione traffico ramoC-ramoA 147 146,89 g 18/09/24 12/02/25
215 1.27.6 Impianto di Illuminazione 25 24 g 18/09/24 12/10/24
216 1.27.7 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale (VL/ VP 08) 25 25 g 05/02/25 01/03/25
217 1.27.8 Armatura,casseratura e getto fondazioni, posa in opera muri prefabbricati: Muro OS06 90 90 g 20/05/24 17/08/24
218 1.27.9 Armatura,casseratura e getto fondazioni, posa in opera muri prefabbricati: Muro OS07 90 90 g 18/08/24 15/11/24
219 1.27.10 Armatura,casseratura e getto fondazioni, posa in opera muri prefabbricati: Muro OS08 90 90 g 16/11/24 13/02/25
220 1.28 Pacchetto di pavimentazione (Strada principale) - unità macrocantierizzazione 7 460 459,89 g 25/04/24 28/07/25
221 1.28.1 Strati non bitumati 20 misto granulare 150 150 g 25/04/24 21/09/24
222 1.28.2 Strati non bitumati 20 misto cementato 140 139,21 g 22/09/24 08/02/25
223 1.28.3 Strati bitumati base 12 cm 54 53,78 g 19/02/25 13/04/25
224 1.28.4 Strati bitumati binder 6 cm 76 75,89 g 14/04/25 28/06/25
225 1.28.5 Strati bitumati tappetino 5 cm 31 30 g 28/06/25 28/07/25
226 1.29 Segnaletica verticale ed orizzonatale 80 80 g 01/10/25 19/12/25
227 1.29.1 Segnaletica Verticale 50 50 g 01/10/25 19/11/25
228 1.29.2 Segnaletica orizzontale 30 30 g 20/11/25 19/12/25
229 1.30 Opere a verde, mitigazioni, finiture e barriere 791 791 g 21/09/23 19/11/25
230 1.30.1  Opere a verde, a verde di finitura, barriere stradali, barriere fono, paramassi 80 80 g 01/09/25 19/11/25
231 1.30.2 Barriere, opere di finitura dell'intero lotto, svincoli e rotatorie comprese 195 195 g 03/02/25 16/08/25
232 1.30.3 Attraversamanti faunistici 254 200 g 21/09/23 31/05/24
233 1.31 FINE CANTIERE 1 0 g 19/12/25 19/12/25
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