



Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità
nei territori interessati dagli eventi sismici 2016
ex OCDPC 408/2016 – art. 4

**Programma degli Interventi
per il ripristino della viabilità**
1° Stralcio – 1° Rimodulazione

ALLEGATO B
Elenco Progetti e Cronoprogramma

Roma, 13 marzo 2017



L'Italia si fa strada

Codice	Stralicio	Fase (1-2)	Ente Attuatore	Progetto Titolo	Territorio		Strada				Interventi		Importi da Programma		Tempi da Programma						Cronoprogramma																	
					Regione	Provincia	Gestore	Strada	Prog. ini.	Prog. fin.	Livello rete	Tipologia di Opere	Priorità	Num. Interventi	Lavori	Investimento	Attivazione	Progettazione	Approvazione	Appalto	Lavori	Collaudo provvisorio																
S1AP02_E_1705	1	1	Anas	S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 148+967 e 149+331	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS4	148.967	149.331	1	Opere d'arte	1	1	€ 6,500,000	€ 8,043,750	20	60	10	70	325	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18		
S1AP02_E_1706	1	1	Anas	S.S. 4 - Lavori di realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS4	150.000	159.150	1	Barriere e protezioni	1	2	€ 400,000	€ 495,000	10	20	20	35	60	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18		
S1AP03_E_1701	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma, di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 0+000 e 0+148, di ripristino dei calcestruzzi del fornace delle gallerie Vezzano e S.Lucia	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	0.000	1.430	1	Opere d'arte	1	3	€ 2,850,000	€ 3,526,875	10	35	10	40	280	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18		
S1AP03_E_1702	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto Pescara I.	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	1.702	2.154	1	Opere d'arte	1	1	€ 8,000,000	€ 9,900,000	20	90	10	70	340	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18		
S1AP03_E_1703	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornace delle gallerie Colle Pretelle I, Colle Pretelle II e Le Case	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	2.198	3.316	1	Opere d'arte	1	3	€ 1,200,000	€ 1,485,000	10	30	10	40	185	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18		
S1AP03_E_1704	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto Pescara II.	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	2.477	2.776	1	Opere d'arte	1	1	€ 3,500,000	€ 4,331,250	10	60	10	40	210	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
S1AP03_E_1705	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma e di miglioramento sismico del Viadotto Briga.	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	3.333	3.747	1	Opere d'arte	1	1	€ 10,500,000	€ 12,993,750	20	90	10	70	360	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
S1AP03_E_1706	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma e di miglioramento sismico del Viadotto Lama.	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	3.803	4.282	1	Opere d'arte	1	1	€ 12,300,000	€ 15,221,250	20	90	10	70	390	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
S1AP03_E_1707	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornace della galleria al km 4+295 e della Galleria Pianelle e miglioramento sismico del Viadotto Tufo.	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	4.295	4.916	1	Opere d'arte	1	3	€ 4,990,000	€ 6,175,125	10	40	10	40	290	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
S1AP03_E_1708	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornace della galleria al km 5+383, della galleria Cesaronica, di miglioramento sismico del Sottopasso di Forche Canapine e del Viadotto Rozzi.	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	5.383	7.239	1	Opere d'arte	1	4	€ 4,700,000	€ 5,816,250	10	40	10	40	290	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
S1AP03_E_1709	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS685	0.250	2.450	1	Barriere e protezioni	1	3	€ 1,050,000	€ 1,299,375	10	20	20	40	160	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP02_E_1701	1	1	Anas	S.P. 129 - Interventi di stabilizzazione del versante al km 7+200 e al km 9+500	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP129	7.200	9.600	1	Barriere e protezioni	1	2	€ 500,000	€ 739,750	10	30	10	40	60	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18		
P1AP02_E_1702_1	1	1	Anas	S.P. 129 - Interventi di stabilizzazione dei versanti e ripristino del corpo stradale dal km 0+800 al km 7+200	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP129	0.800	7.200	1	Varie	1	17	€ 2,850,000	€ 4,216,575	10	45	10	40	210	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18		
P1AP02_E_1702_2	1	2	Anas	S.P. 129 - Lavori di realizzazione di una paratia a sostegno della sede stradale a prog. km 1+320 e di ripristino definitivo della stabilità del corpo stradale a prog. km 0+800	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP129	0.800	7.200	1	Varie	1	3	€ 1,410,000	€ 2,086,095	10	30	10	40	120	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP02_E_1703	1	1	Anas	S.P. 129 - Interventi di stabilizzazione dei versanti e ripristino del corpo stradale dal km 5+500 al km 7+000	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP129	5.500	7.000	1	Varie	1	7	€ 751,000	€ 1,111,105	10	30	10	40	90	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18		
P1AP08_E_1701_1	1	1	Anas	S.P. 34 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 1, di bonifica e disaggio del versante a prog. km 4+600, di posa in opera di reti paramassi a prog. km 5,2	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP34	1.000	6.000	1	Varie	1	3	€ 215,000	€ 318,093	10	20	20	30	60	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP08_E_1701_2	1	2	Anas	S.P. 34 - Interventi definitivi di messa in sicurezza dalla caduta massi a prog. km 4+600	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP34	1.000	6.000	1	Barriere e protezioni	1	1	€ 320,000	€ 473,440	10	20	20	30	60	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP11_E_1701	1	1	Anas	S.P. 7 - Interventi di ripristino di Opere di sostegno a prog. km 1,85, km 2, km 5,6	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP7	1.850	5.620	1	Opere complementari	1	3	€ 111,100	€ 164,372	10	30	10	30	60	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP11_E_1702	1	1	Anas	S.P. 7 - Interventi di ripristino di Reti paramassi a prog. km 12,2 e km 15, di verifica e sistemazione locale del versante a prog. km 15,7 e km 16,3	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP7	12.200	16.350	1	Barriere e protezioni	1	4	€ 689,000	€ 1,019,376	10	30	20	35	120	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP13_E_1701	1	1	Anas	S.P. 83 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 9,3	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP83	9.300	9.700	1	Corpo stradale	1	1	€ 120,000	€ 177,540	10	20	10	30	30	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP14_E_1701_1	1	1	Anas	S.P. 89 - Interventi di primo ripristino del ponte Moia-Rigo a prog. km 11+650	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP89	11.650	11.650	1	Opere d'arte	1	1	€ 300,000	€ 443,850	10	45	10	30	60	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP14_E_1701_2	1	2	Anas	S.P. 89 - Interventi di consolidamento del ponte Moia-Rigo a prog. km 11+650	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP89	11.650	11.650	1	Opere d'arte	1	1	€ 300,000	€ 443,850	10	45	10	30	60	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP14_E_1702_1	1	1	Anas	S.P. 89 - Primi interventi di messa in sicurezza del versante e delle opere di sostegno ai km 16+900, 17+500, 18+900 e 19+200, interventi di ripristino del corpo stradale ai km 18+700, 19+900, 20+500 e 22+400	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP89	11.650	22.400	1	Varie	1	8	€ 520,000	€ 769,340	10	20	20	35	45	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP14_E_1702_2	1	2	Anas	S.P. 89 - Interventi definitivi di messa in sicurezza del versante, del corpo stradale e delle opere di sostegno ai km 16+900 e 19+200	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP89	16.900	19.700	1	Barriere e protezioni	1	3	€ 860,000	€ 1,272,370	10	20	20	35	90	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1AP14_E_1703	1	1	Anas	S.P. 89 - Realizzazione di un by pass in corrispondenza del centro abitato di Piedilama (AP)	Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli P.	SP89	25.100	27.800	1	Corpo stradale	1	1	€ 750,000	€ 1,109,625	10	30	10	35	90	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
S1MC04_E_1701	1	1	Anas	S.S. 77 - Lavori di ripristino dei baggioli del viadotto al km 62+213	Marche	Macerata	Anas	SS77	62.213	62.623	1	Opere d'arte	1	1	€ 270,000	€ 334,125	10	30	10	30	70	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
S1FM01_E_1701	1	1	Anas	S.S. 210 - Interventi di stabilizzazione del versante ed opere complementari in corrispondenza dell'ospedale di Amandola	Marche	Macerata	Anas	SS210	53.400	54.000	1	Opere complementari	1	1	€ 550,000	€ 680,625	10	30	10	35	90	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
S1FM01_E_1702	1	1	Anas	S.S. 210 - Interventi di primo ripristino del viadotto al Km 32+100	Marche	Macerata	Anas	SS210	32.100	32.200	1	Opere complementari	1	1	€ 950,000	€ 1,175,625	10	30	10	35	120	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
P1MC05_E_1701	1	1	Anas	S.P. 113 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 0,3	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP113	0.300	0.380	1	Corpo stradale	1	1	€ 70,000	€ 103,565	10	20	10	30	30	5	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
P1MC10_E_1701	1	1	Anas	S.P. 130 - Interventi di ripristino di Corpo stradale dal km 3,15 al km 11,80 e di ripristino di opere di sostegno a prog. km 9,2	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP130	3.150	11.800	1	Corpo stradale	1	6	€ 1,800,000	€ 2,663,100	10	30	10	40	220	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
P1MC10_E_1702	1	1	Anas	S.P. 130 - Interventi di sistemazione del versante e ripristino del corpo stradale dal km 9,5 al km 11,50	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP130	9.500	11.500	1	Barriere e protezioni	1	5	€ 3,500,000	€ 5,178,250	10	45	20	40	260	10	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
P1MC10_E_1703	1	1	Anas	S.P. 130 - Strada Comunale Noceria - Realizzazione di tratto in variante in corrispondenza dell'abitato di Noceria di accesso all'area SAE	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP130	1.400	1.500	1	Cor																										

Codice	Progetto			Territorio		Strada				Interventi			Importi da Programma		Tempi da Programma					Cronoprogramma																							
	Stralcio	Fase (1-2)	Ente Attuatore	Titolo	Regione	Provincia	Gestore	Strada	Prog. ini.	Prog. fin.	Livello rete	Tipologia di Opere	Priorità	Num. Interventi	Lavori	Investimento	Attivazione	Progettazione	Approvazione	Appalto	Lavori	Collaudo provvisorio																					
P1MC13_E_1704	1	1	Anas	S.P. 135 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti e installazione di Barriere paramassi	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP135	2.550	5.670	1	Barriere e protezioni	1	5	€ 3,390,000	€ 5,015,505	10	35	20	40	240	10																					
P1MC14_E_1701	1	1	Anas	S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 6,35 dal km 4+500 al km 6+500	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP136	4.500	6.500	1	Corpo stradale	1	8	€ 4,720,000	€ 6,983,240	10	30	10	40	280	10																					
P1MC14_E_1702	1	1	Anas	S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 6,35 dal km 8+100 al km 12+000 e dell'attraversamento idraulico al km 11,5	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP136	8.100	12.000	1	Corpo stradale	1	3	€ 11,400,000	€ 16,866,300	20	45	10	70	380	10																					
P1MC14_E_1703_1	1	1	Anas	S.P. 136 - Interventi urgenti di sistemazione del versante a prog. km 4,85 e di ripristino di Muri a prog. km 5,5	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP136	4.850	5.650	1	Opere complementari	1	2	€ 2,000,000	€ 2,959,000	10	30	10	40	260	10																					
P1MC14_E_1703_2	1	2	Anas	S.P. 136 - Interventi definitivi di stabilizzazione del versante a prog. km 4,85	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP136	4.850	5.650	1	Opere complementari	1	2	€ 3,000,000	€ 4,438,500	10	30	10	40	280	10																					
P1MC14_E_1704_1	1	1	Anas	S.P. 136 - Interventi di ripristino di Reti paramassi a prog. km 9,35 136 e di ripristino provvisorio della viabilità a prog. km 10	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP136	9.350	10.250	1	Varie	1	2	€ 1,400,000	€ 2,071,300	10	30	20	40	240	10																					
P1MC14_E_1704_2	1	2	Anas	S.P. 136 - Interventi definitivi per la messa in sicurezza della viabilità a prog. km 10	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP136	9.350	10.250	1	Varie	1	2	€ 1,800,000	€ 2,663,100	10	30	20	40	260	10																					
P1MC14_E_1705	1	1	Anas	S.P. 136 - Strada vicinale - Realizzazione di tratto in variante di accesso all'area SAE - SP1	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP136	0.900	1.000	1	Corpo stradale	1	1	€ 120,000	€ 177,540	10	20	10	30	30	5																					
P1MC23_E_1701_1	1	1	Anas	S.P. 209 - Interventi urgenti di ripristino della transitabilità e di sistemazione del versanti a prog. km 64,8	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP209	64.800	66.300	1	Barriere e protezioni	1	1	€ 5,000,000	€ 7,397,500	10	45	20	40	150	10																					
P1MC23_E_1701_2	1	2	Anas	S.P. 209 - Interventi definitivi di ripristino del corpo stradale e di stabilizzazione versanti a prog. km 64,8	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP209	64.800	66.300	1	Varie	1	1	€ 5,000,000	€ 7,397,500	10	60	20	60	320	10																					
P1MC01_E_1701	1	1	Anas	EX S.P. 361 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km Loc. Passo Treia	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP361	42.000	44.000	1	Corpo stradale	1	1	€ 50,000	€ 73,975	10	20	10	30	20	5																					
P1MC28_E_1701_1	1	1	Anas	S.P. 45 - Interventi urgenti di ripristino di Corpo stradale e realizzazione opere di sostegno a prog. km 8,4 e di protezione passiva dal versante a prog. km 14,5	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP45	8.400	14.650	1	Varie	1	2	€ 150,000	€ 221,925	10	20	20	30	40	5																					
P1MC28_E_1701_2	1	2	Anas	S.P. 45 - Interventi definitivi di ripristino di Corpo stradale e realizzazione opere di sostegno a prog. km 8,4 e di protezione passiva dal versante a prog. km 14,5	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP45	8.400	14.650	1	Varie	1	2	€ 160,000	€ 236,720	10	20	20	30	40	5																					
P1MC29_E_1701	1	1	Anas	S.P. 47 - Interventi di ripristino di Ponte Fiastra-S. Irenzo a prog. km 1,25	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP47	1.250	1.250	1	Opere d'arte	1	1	€ 100,000	€ 147,950	10	30	10	30	30	5																					
P1MC33_E_1701	1	1	Anas	S.P. 51 - Interventi di ripristino del corpo stradale dal km 6,2 al km 31,1	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP51	6.200	31.100	1	Corpo stradale	1	5	€ 1,684,000	€ 2,491,478	10	30	10	40	210	10																					
P1MC33_E_1702	1	1	Anas	S.P. 51 - Interventi di ripristino di opere di difesa dalla caduta massi e di stabilizzazione dei versanti dal km 12,35 al km 28,00	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP51	12.350	28.000	1	Barriere e protezioni	1	6	€ 2,480,000	€ 3,669,160	10	30	20	40	260	10																					
P1MC37_E_1701	1	1	Anas	S.P. 56 - Interventi di ripristino di Barriere paramassi e Corpo stradale a prog. km 0,2	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP56	0.200	0.300	1	Barriere e protezioni	1	1	€ 120,000	€ 177,540	10	20	20	30	30	5																					
P1MC44_E_1701	1	1	Anas	S.P. 78 - Interventi di stabilizzazione versanti a prog. km 19,9	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP78	19.900	20.100	1	Barriere e protezioni	1	1	€ 480,000	€ 710,160	10	30	20	35	120	5																					
P1MC48_E_1701_1	1	1	Anas	S.P. 91 - Interventi urgenti di ripristino di Reti paramassi alle prog. km 14,65 e 7,6	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP91	7.600	14.750	1	Barriere e protezioni	1	2	€ 93,000	€ 137,594	10	20	20	30	30	5																					
P1MC48_E_1701_2	1	2	Anas	S.P. 91 - Interventi definitivi di ripristino di Reti paramassi alle prog. km 14,65 e 7,6	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP91	7.600	14.750	1	Barriere e protezioni	1	2	€ 1,900,000	€ 2,811,050	10	30	20	30	180	10																					
P1MC49_E_1701	1	1	Anas	S.P. 96 - Interventi di ripristino del corpo stradale alle prog. km 2 e 2,5 e dielle reti paramassi a prog. km 3,25	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP96	2.000	3.300	1	Varie	1	3	€ 2,950,000	€ 4,364,525	10	35	20	40	290	10																					
P1MC49_E_1702	1	1	Anas	S.P. 96 - Interventi di sistemazione del versante e di ripristino di reti paramassi a prog. km 3,6 e di ripristino del corpo stradale a prog. km 3,85	Marche	Macerata	Provincia di Macerata	SP96	3.600	3.900	1	Varie	1	2	€ 1,100,000	€ 1,627,450	10	20	20	40	180	10																					
P1TE11_E_1701	1	1	Provincia di Teramo	S.P. 49 - Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano	Abruzzo	Teramo	Provincia di Teramo	SP49			1	Opere d'arte	1	1	€ 360,000	€ 532,620	10	30	20	35	130	5																					
P1TE11_E_1702	1	1	Provincia di Teramo	SP 49 - Lavori di consolidamento strutturale e risanamento del Ponte Cesano	Abruzzo	Teramo	Provincia di Teramo	SP49			1	Opere d'arte	1	1	€ 200,000	€ 295,900	10	30	20	35	130	5																					
P1TE11_E_1703	1	1	Provincia di Teramo	S.P. 49 - Interventi di stabilizzazione del versante in Comune di Valle Castellana	Abruzzo	Teramo	Provincia di Teramo	SP49			1	Barriere e protezioni	1	1	€ 350,000	€ 517,825	10	30	20	35	130	5																					
S1RI01_E_1701	1	1	Anas	S.S. 17 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della scarpata in roccia e del corpo stradale dal km 6+800 al km 6+930	Lazio	Rieti	Anas	SS17	2.300	2.400	1	Barriere e protezioni	2	2	€ 915,273	€ 1,132,650	10	40	20	35	120	5																					
S1RI02_E_1708	1	1	Anas	SS 4 - Realizzazione di paratie di micropali lungo la sede stradale con soletta a sbalzo, consolidamento del terreno e del pavimentazione stradale, rifacimento delle opere idrauliche, cordolo e montaggio barriera di protezione	Lazio	Rieti	Anas	SS4	100.950	133.850	1	Corpo stradale	2	4	€ 919,596	€ 1,138,000	10	30	10	35	120	5																					
S1RI02_E_1709	1	1	Anas	S.S. 4 - Consolidamento del corpo del rilevato in frana al km 133+980, 129+300, 138+000	Lazio	Rieti	Anas	SS4	129.300	138.050	1	Corpo stradale	2	3	€ 688,687	€ 852,250	10	40	10	35	90	5																					
S1RI02_E_1710	1	1	Anas	S.S. 4 - Stabilizzazione della scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi dal km 126+300 al km 137+900	Lazio	Rieti	Anas	SS4	126.300	138.000	1	Barriere e protezioni	2	7	€ 819,798	€ 1,014,500	10	30	20	35	260	5																					
S1RI02_E_1711	1	1	Anas	S.S. 4 - Lavori per il risanamento del rivestimento delle gallerie "S. Giorgio" km 130+000, "Gola del Velino" al km 106+400, "Casali" al km 109+650, "Brigione" al km 110+015, "S. Giovanni" al km 110+260, "Casalene" al km 134+000	Lazio	Rieti	Anas	SS4	106.400	134.000	1	Opere d'arte	2	2	€ 1,696,970	€ 2,100,000	10	35	10	40	120	10																					
R1RI01_E_1703	1	1	Astral	S.R. 260 - km 46+000 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici.	Lazio	Rieti	Astral	SR260	46.000		1	Corpo stradale	2	1	€ 484,848	€ 717,333	10	45	30	35	120	5																					
R1RI01_E_1704	1	1	Astral	S.R. 260 - Interventi di ripristino del corpo stradale a seguito di eventi sismici dal km 32+400 al km 36+300	Lazio	Rieti	Astral	SR260	32.400	36.300	1	Corpo stradale	2	5	€ 165,303	€ 244,566	10	30	30	35	90	5																					
R1RI02_E_1701	1	1	Astral	S.R. 471 - Interventi di ripristino a seguito di eventi sismici dal km 46+000 al km 46+950	Lazio	Rieti	Astral	SR471	46.000	46.950	1	Varie	2	2	€ 23,081	€ 34,148	10	10	30	15	30	5																					
R1RI03_E_1702	1	1	Astral	S.R. 577 - km 36+700 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato.	Lazio	Rieti	Astral	SR577	36.700		1	Corpo stradale	2	1	€ 15,000	€ 22,193	10	10	30	15	30	5																					
S1PG01_E_1709	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori di ripristino del corpo stradale danneggiato in t.s. dal km 7+396 al km 53+300	Umbria	Perugia	Anas	SS685	7.396	53.300	1	Corpo stradale	2	1	€ 3,232,323	€ 4,000,000	10	45	10	40	280	10																					
S1PG01_E_1710	1	1	Anas	S.S. 685 - Lavori per il ripristino delle lesioni, risanamento strutturale e solidarizzazione strutturale dei telai portanti dal km 28+600 al 37+000	Umbria	Perugia	Anas	SS685	28.600	37.000	1	Opere d'arte	2	1	€ 6,464,646	€ 8,000,000	20	90	10	70	340	10																					
S1AP01_E_1701	1	1	Anas	RA 11 - Lavori di ripristino dei danni causati dagli eventi sismici e miglioramento sismico del viadotto al km 5+334	Marche	Ascoli Piceno	Anas	RA11	5.334	5.592	1	Opere d'arte	2	1	€ 1,800,000	€ 2,227,500	10	45	10	40	210	10																					
S1AP02_E_1707	1	1	Anas	S.S. 4 - Lavori di consolidamento del corpo stradale, realizzazione di opere protezione in fregio al Tronto, realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale	Marche	Ascoli Piceno	Anas	SS4	146.900	161.200	1	Varie	2	2	€ 600,000	€ 742,500	10	30	10	35	90	5																					

Progetto				Territorio		Strada				Interventi		Importi da Programma		Tempi da Programma						Cronoprogramma														
Codice	Stralcio	Fase (1-2)	Ente Attuatore	Titolo	Regione	Provincia	Gestore	Strada	Prog. ini.	Prog. fin.	Livello rete	Tipologia di Opere	Priorità	Num. Interventi	Lavori	Investimento	Attivazione	Progettazione	Approvazione	Appalto	Lavori	Collaudo provvisorio												
P1R105_E_1701	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 20 - km 8+000 - Danneggiamento delle strutture a seguito di eventi sismici.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP20	8.000	8.020	2	Opere d'arte	2	1	€ 60,606	€ 89,667	10	30	30	30	30	5	[Gantt chart for P1R105_E_1701: 2016-2018]											
P1R106_E_1701	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 20a - km 1+500 - Intervento di stabilizzazione del versante e di ripristino del piano viabile.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP20a	1.500	1.550	2	Corpo stradale	2	1	€ 202,020	€ 298,889	10	60	30	30	70	5	[Gantt chart for P1R106_E_1701: 2016-2018]											
P1R109_E_1701	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 0+500 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	0.500	0.520	2	Barriere e protezioni	2	1	€ 24,242	€ 35,867	10	25	30	30	120	5	[Gantt chart for P1R109_E_1701: 2016-2018]											
P1R109_E_1702	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 1+500 - Danneggiamenti alle strutture del Viadotto.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	1.500	1.530	2	Opere d'arte	2	1	€ 10,505	€ 15,542	10	20	30	30	20	5	[Gantt chart for P1R109_E_1702: 2016-2018]											
P1R109_E_1703	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 3+100 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	3.100	3.200	2	Barriere e protezioni	2	1	€ 40,404	€ 59,778	10	45	30	30	120	5	[Gantt chart for P1R109_E_1703: 2016-2018]											
P1R109_E_1704	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 3+300 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	3.300	3.600	2	Barriere e protezioni	2	1	€ 129,293	€ 191,289	10	45	30	30	120	5	[Gantt chart for P1R109_E_1704: 2016-2018]											
P1R109_E_1705	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 3+800 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	3.800	3.900	2	Barriere e protezioni	2	1	€ 88,889	€ 131,511	10	45	30	30	120	5	[Gantt chart for P1R109_E_1705: 2016-2018]											
P1R109_E_1706	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 4+200 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	4.200	4.230	2	Barriere e protezioni	2	1	€ 56,566	€ 83,689	10	45	30	30	120	5	[Gantt chart for P1R109_E_1706: 2016-2018]											
P1R109_E_1707	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 4+300 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	4.300	4.330	2	Barriere e protezioni	2	1	€ 48,485	€ 71,733	10	45	30	30	120	5	[Gantt chart for P1R109_E_1707: 2016-2018]											
P1R109_E_1708	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 4+700 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	4.700	4.730	2	Barriere e protezioni	2	1	€ 68,687	€ 101,622	10	45	30	30	120	5	[Gantt chart for P1R109_E_1708: 2016-2018]											
P1R109_E_1709	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 4+800 - Intervento di ripristino del corpo stradale.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	4.800	4.810	2	Corpo stradale	2	1	€ 12,121	€ 17,933	10	20	30	30	30	5	[Gantt chart for P1R109_E_1709: 2016-2018]											
P1R109_E_1710	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 5+150 - Intervento di ripristino del corpo stradale.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	5.150	5.170	2	Corpo stradale	2	1	€ 48,485	€ 71,733	10	20	30	30	30	5	[Gantt chart for P1R109_E_1710: 2016-2018]											
P1R109_E_1711	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 61 - km 6+430 - Intervento di ripristino del corpo stradale.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SP61	6.430	6.550	2	Corpo stradale	2	1	€ 28,283	€ 41,844	10	20	30	30	30	5	[Gantt chart for P1R109_E_1711: 2016-2018]											
P1R107_E_1701	1	1	Provincia di Rieti	S.P. 59 - km 13+850 - Interventi di ripristino del corpo stradale a seguito di eventi sismici.	Lazio	Rieti	Provincia di Rieti	SS4 - SP59	13.850		1	Corpo stradale	1	1	€ 129,293	€ 191,289	10	30	30	30	50	5	[Gantt chart for P1R107_E_1701: 2016-2018]											