



Cod. Progetto: CZ287
CUP: F61B14000220001

Prof. COMM_SS182-0000136-U del 24/08/2023

**Oggetto: CZ287- S.S.182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi-
Riappalto a seguito di rescissione contrattuale- CUP F61B14000220001**

Approvazione Progetto Esecutivo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito, con modificazione, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha modificato l'art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32;

VISTO il DPCM 5 agosto 2021 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato l'intervento infrastrutturale *"S.S.182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi- Riappalto a seguito di rescissione contrattuale- CUP F61B14000220001"* prioritario e nominato il Commissario Straordinario nella persona dell'Ing. Francesco Caporaso;

VISTO il Decreto Legge n. 152/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 233/2021 del 29/12/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 50/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 91/2022 del 15/07/2022;

VISTO il Testo Unico sugli Espropri approvato con DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 08/08/2002 n. 178;

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36;

PREMESSO CHE

- l'intervento in oggetto è annoverato nell'elenco delle opere di cui all'allegato 1 al DPCM del 05/08/2021, che riporta gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico- amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, motivi per cui si è resa necessaria la nomina di un Commissario Straordinario;
- l'intervento in esame si colloca nell'ambito del più ampio progetto di completamento dell'infrastruttura SS182 "Trasversale delle Serre", quale itinerario di collegamento tra il versante tirrenico e quello ionico della Calabria che riveste un ruolo di primaria importanza per il potenziamento della rete viaria nazionale e regionale;

- il progetto riguarda i lavori di completamento del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi della S.S. 182 "Trasversale delle Serre", appaltati nel 2007 e oggetto di risoluzione contrattuale disposta nel 2009;
- l'iter autorizzativo del progetto originario del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi della S.S. 182 "Trasversale delle Serre" è stato avviato e concluso comprendendo anche il progetto del tronco 4° (lotti 1°-2°-3°) e del tronco 4° bis dell'infrastruttura;
- allo stato attuale, i Tronchi 4° (lotti 1°-2°-3°) e 4° bis risultano ultimati e aperti al traffico;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14352 del 14.12.2001 è stata sancita la compatibilità ambientale del progetto del tronco 4° (lotti 1°-2°-3°), del tronco 4° bis e del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi della S.S. 182 "Trasversale delle Serre";
- l'Anas- ex Compartimento della Viabilità per la Calabria- con nota prot. n. 3998 del 19.02.2002 ha trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria gli elaborati progettuali al fine di procedere al raggiungimento dell'intesa sull'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 383/1994, comunicando, altresì, l'emissione del provvedimento di approvazione ai fini della compatibilità ambientale del progetto (Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14352 del 14.12.2001);
- con nota prot. n. 1226 del 26.02.2002 il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria ha trasmesso il progetto dell'opera alla Regione Calabria- Assessorato Urbanistica e Ambiente- ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al D.P.R. 383/1994;
- l'Anas- ex Compartimento della Viabilità per la Calabria- con nota prot. n. 7221 del 28.03.2002, al fine di acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte delle amministrazioni interessate, ha convocato apposita Conferenza di Servizi con trasmissione degli elaborati progettuali;
- non essendosi l'intesa di cui ai punti precedenti perfezionata entro il termine stabilito di sessanta giorni dalla richiesta, in ottemperanza dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 383/1994, il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, con propria nota prot. 3468 del 23.05.2002, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, per il giorno 20.06.2002 per il raggiungimento dell'intesa sull'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, vigenti nei comuni interessati, di cui all'art. 2 del D.P.R. 383/1994;
- con atto prot. 4838/2002 del 18.07.2002 del Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, pubblicato sul BURC n. 19, parti I e II, del 16.10.2002, è stata deliberata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa al progetto del tronco 4° (lotti 1°-2°-3°), del tronco 4° bis e del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi della S.S. 182 "Trasversale delle Serre" con il perfezionamento dell'intesa Stato- Regione di cui al D.P.R. 383/1994;
- come anche richiamato nel successivo provvedimento approvativo del progetto esecutivo originario, in applicazione dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 327/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs. 302/2002, con l'emissione da parte del Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria dell'atto conclusivo della Conferenza di Servizi, prot. 4838/2002 del 18.07.2002, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

- il Progetto Esecutivo originario del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi della S.S. 182 "Trasversale delle Serre" è stato approvato con Dispositivo Anas prot. 1792 del 30.01.2004, anche ai fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità;
- il Decreto Definitivo di Esproprio è stato emesso in data 30.10.2009 (prot. n. CCZ- 37216-I);
- a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento, è stato disposto l'appalto dei lavori all'impresa Tecnovese S.p.A., con stipula del relativo contratto in data 05.03.2007;
- i lavori di costruzione sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria in data 14.03.2007;
- il contratto è stato oggetto di risoluzione, giusto Dispositivo Anas prot. CDG- 58843-P del 20.04.2009;
- la percentuale di avanzamento dei lavori al tempo della risoluzione contrattuale è risultata pari a circa il 40 %;
- nelle opere parzialmente realizzate nel corso dell'appalto originario sono comprese le strutture di sottofondazione, di fondazione e buona parte di quelle in elevazione (fusti delle pile e spalle) dei viadotti previsti in progetto, oltre che altri manufatti e parti di opere minori (paratie di micropali, sottovia scatolari, muri in terra rinforzata, etc.);
- con nota del Responsabile del Procedimento prot. CDG-CZ-52685-Int del 28.01.2022 è stata comunicata l'ultimazione dell'iter di accertamento tecnico- contabile dell'appalto originario, oggetto di risoluzione contrattuale, attraverso la trasmissione dei relativi atti dai quali è riscontrabile, tra l'altro, l'aver avuto perfezionamento di tutte le procedure in materia di espropri;
- gli interventi previsti nel progetto in esame comprendono sia il completamento dell'asta che collega l'asse principale della Trasversale delle Serre dallo svincolo di Gagliato alla sede della storica SS 182 in località "Campo Farnia Petrizzi", per una lunghezza complessiva di circa 1,4 km, sia la riconfigurazione plano-altimetrica dell'adiacente SP n. 146;
- per la bretella è prevista l'adozione di una sezione tipo C1- Strada Extraurbana Secondaria secondo il D.M. 05/11/2001- di larghezza complessiva di piattaforma pavimentata pari a 10,50 m composta da n. 2 corsie da 3,75 m e banchine laterali da 1,50 m;
- la riconfigurazione plano-altimetrica dell'adiacente SP n. 146 avverrà con l'adozione di una sezione tipo F2 "locale, ambito extraurbano" (D.M. 05/11/2001);
- i comuni interessati dall'opera sono Gagliato (CZ), Argusto (CZ) e Petrizzi (CZ);
- in aderenza alle disposizioni e alle modifiche normative intervenute dall'epoca di approvazione del progetto esecutivo originario, si è proceduto all'avvio dell'iter di aggiornamento autorizzativo;
- con nota commissariale prot. COMMS182-274-U del 10.06.2022 è stato sottoposto all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale lo studio idrologico- idraulico aggiornato attraverso l'indizione di apposita Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. finalizzata all'acquisizione del relativo parere di competenza;
- con nota commissariale prot. COMMS182-322-U del 06.07.2022 è stata trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro- Settore Tutela Ambientale-Paesaggistica-Urbanistica

- e, per conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia- Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone l'istanza finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- nell'ambito del procedimento finalizzato all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. di cui all'istanza commissariale prot. COMMS182-322-U del 06.07.2022, con nota prot. 22374 del 19.08.2022 a firma del Responsabile del Procedimento dell'ente provinciale, acquisita in pari data al protocollo commissariale n. COMMS182-392-I, è stata richiesta l'integrazione della pratica attraverso la produzione di ulteriori elaborati e documentazione;
 - con nota prot. COMMS182-393-U del 22.08.2022 sono state trasmesse le suddette integrazioni all'Ente provinciale e, per conoscenza, alla competente Soprintendenza, unitamente alle dichiarazioni dei comuni interessati rese a seguito di specifica richiesta commissariale;
 - in esito alle risultanze delle attività attinenti la lettura geo-archeologica dei sondaggi e degli scavi effettuati nell'ambito della campagna di indagini geotecniche, geologiche ed ambientali predisposta per lo sviluppo della progettazione esecutiva dell'intervento di completamento, con nota prot. CDG-532070-U del 28.07.2022 Anas ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia- Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone la relativa relazione scientifica ai fini delle valutazioni di competenza per la verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in aggiornamento al positivo pronunciamento emesso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria con nota prot. 9467 del 08.05.2002 sul progetto originario;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. 21419/2022 del 04.08.2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMS182-380-I, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere positivo di compatibilità al PRGA delle opere in progetto con alcune prescrizioni da recepire nella progettazione, per le quali la verifica di ottemperanza è stata demandata al Responsabile del Procedimento dell'intervento, e con l'indicazione di talune precauzioni da adottare nelle fasi di realizzazione dell'intervento;
- in riscontro alla specifica istanza trasmessa da Anas con nota prot. CDG- 532070-U del 28.07.2022 per la verifica dell'Interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 DLgs 50/2016, con nota prot. n. 3820-P del 05.08.2022, acquisita agli atti al protocollo Anas n. CDG- 555861-I del 08.08.2022, la Soprintendenza Archeologia- Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone ha espresso il proprio parere positivo;
- nell'ambito del procedimento finalizzato all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. di cui all'istanza commissariale prot. COMMS182-322-U del 06.07.2022 e oggetto di successive integrazioni trasmesse con nota prot. COMMS182-393-U del 22.08.2022 all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela Ambientale - Paesaggistica - Urbanistica e, per conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia- Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, in data 05.10.2022 è pervenuto il seguente positivo pronunciamento:

- Autorizzazione Paesaggistica, con i relativi allegati, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro- Settore Tutela Ambientale-Paesaggistica - Urbanistica, trasmessa con nota prot. 26950 del 05.10.2022 e acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMSS182-408;
- a seguito della conclusione dell'iter finalizzato all'aggiornamento autorizzativo, con atto commissariale prot. COMSS182- 416 del 24.10.2022 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi convocata in data 10.06.2022;
- dagli sviluppi della progettazione esecutiva dell'intervento di completamento è emersa la necessità di prevedere l'acquisizione di nuove e maggiori aree rispetto al progetto originario;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 12 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., dell'art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con pubblicazione sui quotidiani "*Sole 24 Ore*" e "*Gazzetta del Sud*" del 17.11.2022, nonché nelle forme di comunicazione previste dal Testo Unico in materia di espropriazione, è stato dato avviso di avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo e della dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle superfici aggiuntive;
- nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente non sono pervenute osservazioni;
- il Progetto Esecutivo in questione è stato sottoposto, con esito conforme, alla verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con atto prot. CDG-ST CZ ANO-0616672-I del 01.08.2023 è stato validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli adempimenti espletati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., formalizzati con l'emissione dell'atto di validazione prot. CDG-ST CZ ANO- 0616672-I del 01/08/2023, costituiscono, per come precisato nello stesso atto, anche verifica di ottemperanza alle prescrizioni, riferite alla fase progettuale, contenute nei pronunciamenti resi nell'ambito dell'iter di aggiornamento autorizzativo;
- con Dispositivo prot. CDG- 625920-U del 03.08.2023 l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas S.p.A. ha approvato la proposta del Progetto Esecutivo in esame dell'importo complessivo di € 35.052.701,89, di cui € 28.059.947,63 per lavori e servizi (comprensivi di € 1.427.515,70 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di € 4.974.829,09 per costo della manodopera non soggetto a ribasso), € 2.894.259,79 per oneri d'investimento e € 4.098.494,47 per Somme a Disposizione così distinte: € 406.770,00 per interferenze, € 43.300,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 21.700,00 per allacciamenti ai pubblici servizi, € 2.236.414,06 per imprevisti, € 246.894,63 per acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali, € 42.146,04 per spese tecniche per attività di collaudo, € 28.059,95 per i Commissari (D.Lgs. 36/2023 artt. 210 e 213 c.15); € 28.059,95 per Commissioni giudicatrici (D.Lgs. 36/2023 art. 93 c.3), € 60.000,00 per pubblicità e ove previsto per opere artistiche, € 880,00 per contributo ANAC, € 281.548,84 per prove di laboratorio e verifiche tecniche, € 3.930,64 per oneri di legge su spese tecniche, € 56.119,90 per Protocollo di Legalità, € 173.512,64 per attività di sorveglianza e indagini archeologiche, € 270.103,30 per monitoraggio geotecnico strutturale ante, corso e post operam e € 199.054,52 per Bonifica ordigni bellici legge 177/12; oltre ad oneri IVA per memoria;

- l'investimento complessivo dell'intervento, pari a € 35.052.701,89, è finanziato per € 5.090.000,00 a valere sui fondi per Nuove Opere del CdP 2014, per € 5.221.115,38 con fondi residui della rescissione contrattuale dell'appalto 2007, per € 2.174.723,51 da Risorse ANAS, per € 17.282.933,11 a valere sui fondi della Legge di Bilancio 2022 (Delibera CIPESS n. 43/2022) e, giusto Decreto n. MEF-RGS-RR 187 del 11.08.2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per € 5.283.929,89 a carico del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) di cui all'art. 26, comma 7, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- con atto prot. COMMSS182-134-E del 24.08.2023 è stata formalizzata l'intesa istituzionale di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione Calabria, funzionale all'approvazione del Progetto Esecutivo, che, in forza al precitato dettame, "...sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori...";
- l'avvenuta formalizzazione dell'atto di cui al punto che precede aggiorna, altresì, l'intesa tra Stato e Regione di cui al D.P.R. 383/1994 e ss.mm.ii. perfezionata nell'ambito delle procedure, relative al progetto originario, espletate nel 2002;

VISTI

- la Relazione Tecnico- Amministrativa, a firma del Responsabile del Procedimento, del Responsabile di Progetto, del Responsabile d'Area, del Responsabile della Progettazione e del Direttore della Direzione Tecnica ANAS, trasmessa all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas S.p.A. ai fini dell'approvazione della proposta del Progetto Esecutivo in esame;
- l'atto di validazione del Progetto Esecutivo dell'intervento, prot. CDG-ST CZ ANO- 0616672-I del 01.08.2023, emesso dal Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATI

- l'intesa istituzionale di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, formalizzata dal Commissario Straordinario e il Presidente della Giunta Regionale della Calabria (prot. COMMSS182-134-E del 24.08.2023);
- l'art. 6 comma 1-bis del Decreto Legge n. 152/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 233/2021 del 29/12/2021;
- i contenuti del Decreto n. MEF-RGS-RR 187 del 11.08.2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i criteri e i requisiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.02.2023, pubblicato sulla GURI- Serie generale- n. 58 del 09.03.2023, per l'accesso al Fondo delle Opere Indifferibili (FOI) di cui all'art. 26, comma 7, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;

Sulla scorta della narrativa che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

DISPONE

1. L'approvazione in linea tecnica ed economica del Progetto Esecutivo della "**S.S.182 Trasversale delle Serre - Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi- Riappalto a seguito di rescissione contrattuale- CUP F61B14000220001**", anche ai fini della Dichiarazione della Pubblica Utilità, dell'importo complessivo di € 35.052.701,89, di cui € 28.059.947,63 per lavori e servizi (comprensivi di € 1.427.515,70 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di € 4.974.829,09 per costo della manodopera non soggetto a ribasso), € 2.894.259,79 per oneri d'investimento e € 4.098.494,47 per Somme a Disposizione così distinte: € 406.770,00 per interferenze, € 43.300,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 21.700,00 per allacciamenti ai pubblici servizi, € 2.236.414,06 per imprevisti, € 246.894,63 per acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali, € 42.146,04 per spese tecniche per attività di collaudo, € 28.059,95 per i Commissari (D.Lgs. 36/2023 artt. 210 e 213 c.15); € 28.059,95 per Commissioni giudicatrici (D.Lgs. 36/2023 art. 93 c.3), € 60.000,00 per pubblicità e ove previsto per opere artistiche, € 880,00 per contributo ANAC, € 281.548,84 per prove di laboratorio e verifiche tecniche, € 3.930,64 per oneri di legge su spese tecniche, € 56.119,90 per Protocollo di Legalità, € 173.512,64 per attività di sorveglianza e indagini archeologiche, € 270.103,30 per monitoraggio geotecnico strutturale ante, corso e post operam e € 199.054,52 per Bonifica ordigni bellici legge 177/12; oltre ad oneri IVA per memoria.
2. Di dare atto che l'investimento complessivo dell'intervento, pari a € 35.052.701,89, è finanziato per € 5.090.000,00 a valere sui fondi per Nuove Opere del CdP 2014, per € 5.221.115,38 con fondi residui della rescissione contrattuale dell'appalto 2007, per € 2.174.723,51 da Risorse ANAS, per € 17.282.933,11 a valere sui fondi della Legge di Bilancio 2022 (Delibera CIPESS n. 43/2022) e, giusto Decreto n. MEF-RGS-RR 187 del 11.08.2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per € 5.283.929,89 a carico del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
3. in ragione delle disposizioni concernenti i criteri e i requisiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.02.2023, pubblicato sulla GURI- Serie generale- n. 58 del 09.03.2023, per l'accesso al Fondo delle Opere Indifferibili (FOI) di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, di dare mandato alla Stazione Appaltante ANAS S.p.A. di avviare immediatamente l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 comma 1 del medesimo D.Lgs. 36/2023.
4. Di dare mandato agli Uffici competenti di ANAS S.p.A. di compiere tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti informatici istituzionali, il presente dispositivo è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Calabria e all'Anas S.p.A..

Il Commissario Straordinario
(Ing. Francesco CAPORASO)

Signed by Francesco Caporaso

on 24/08/2023 18:35:47 CEST