

SS 89 GARGANICA

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazion e dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier conclusivo del DP
Scadenza	Ricevuta 28 settembre 2021	prima scadenza 5 ottobre 2021	Inoltrata 4 ottobre 2021 / ricevuta integrazione 7 ottobre 2021 / dibattito avviato 8 ottobre 2021	15 ottobre 2021 / 7 giorni da comunicazione (B)	6 gennaio 2022 / 90 giorni da comunicazione (B)	30 giorni dalla nomina (C)	6 gennaio 2022 / 90 giorni da comunicazione (B)	15 giorni da ricezione dossier di progetto (E)	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6	30 giorni dalla fine di (F)	60 giorni dalla pubblicazione di (G)
Soggetto titolare	ANAS	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione e aggiudicatrice