



All.1

e, p.c.

ANAS S.p.A.
Direzione Investimenti e Realizzazione
Adempimenti Normativi ed Informativi

ANAS S.p.A.
Direzione Legale

ANAS S.p.A.
Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo
Pianificazione e Controllo

ANAS S.p.A.
Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo
Amministrazione, Bilancio e Fiscale

Oggetto: S.S. n. 494 "Vigevanese"


MI24 - Convenzione per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ticino in territorio del Comune di Vigevano (PV), posto a servizio della S.S. 494 "Vigevanese". Quarto Atto Integrativo.

Trasmissione Atto firmato

Con riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato alla presente, il quarto Atto Integrativo alla Convenzione del 24 ottobre 2006 (All.1), firmato dalle parti per i successivi adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(Ing. Nicola Prisco)



Struttura Territoriale Lombardia

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



anas

GRUPPO IS ITALIANE



**QUARTA INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL
24 OTTOBRE 2006 TRA ANAS S.p.A. e PROVINCIA DI PAVIA, PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME TICINO IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI VIGEVANO, POSTO A SERVIZIO DELLA S.P. EX S.S. 494
"VIGEVANESE".**

TRA

Provincia di Pavia: con sede e domicilio fiscale in Pavia, P.zza Italia n. 2 - cod. fisc.: 80000030181, di seguito per brevità denominata anche "Provincia", rappresentata dal Dirigente del Settore Territorio, Pianificazione Strategica e Patrimonio, domiciliato per la carica presso la Provincia di Pavia, Piazza Italia n. 2, autorizzato in forza del Decreto Presidenziale n. 78 del 01.04.2021;

E

ANAS S.p.A.: con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Monzambano n. 10 cod. fisc.: 80208450587, di seguito per brevità denominata "ANAS", rappresentata dall'ing. Nicola Prisco, Responsabile della Struttura Territoriale della Lombardia di ANAS, domiciliato per la carica in Milano Via Corradino D'Ascanio n. 3, all'uopo autorizzato con nota del 23.10.2023, n° CDG-0824964-I di Prot.;

Premesso che:

- in data 24 ottobre 2006 è stata sottoscritta la convenzione, da intendersi qui integralmente richiamata, per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ticino in territorio del Comune di Vigevano, posto a servizio della S.P. EX S.S. 494 "Vigevanese", con la quale sono stati definitivi gli impegni delle parti ed è stato definito l'impegno complessivo del finanziamento dell'opera, previsto nell'ambito della Legge 345/97 in base alla programmazione dell'accordo di programma Quadro denominato

"Malpensa 2000", in € 51.202.000,00 (IVA compresa);

- in data 29 aprile 2009 è stato sottoscritto il primo atto di integrazione e modificazione alla suddetta convenzione (di seguito anche detto "primo atto aggiuntivo" – da intendersi qui integralmente richiamato), con il quale è stato dettagliato il quadro economico dell'intervento e modificata la modalità di erogazione di cui all'art. 4 della convenzione;
- in data 29 dicembre 2011 è stato sottoscritto il secondo atto di integrazione e modificazione (di seguito anche detto "secondo atto aggiuntivo" – da intendersi qui integralmente richiamato) con il quale, nel confermare il quadro economico dell'intervento, è stato ulteriormente modificata la modalità di erogazione delle risorse finanziarie;
- in data 16 gennaio 2019 è stato sottoscritto il terzo atto di integrazione e modificazione (di seguito anche detto "terzo atto aggiuntivo"– da intendersi qui integralmente richiamato) che, a seguito delle vicende dell'appalto nel contempo verificatesi tale da indurre la Provincia di Pavia a dover rivedere il cronoprogramma dell'intervento e richiedere differenti modalità di erogazione degli risorse finanziarie individuate per le annualità 2017 e 2018, ha definito una nuova modalità di erogazione da ANAS alla Provincia di PAVIA delle previste "tranches" di erogazione specificatamente individuate per le annualità 2017, 2018, nonché a saldo delle lavorazioni, conseguente all'acquisizione del Certificato di Collaudo;

Considerato che:

- l'intervento oggetto della Convenzione, consistente nella realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ticino, tra Vigevano e Abbiategrasso e dei relativi rami di raccordo con la viabilità esistente consente di adeguare l'itinerario legato all'accessibilità stradale denominata Malpensa 2000, lungo la SS. 494 "Vigevanese";
- il tratto della SS. 494 "Vigevanese" adiacente il tratto interessato dall'intervento della Provincia di Pavia è stato trasferito ad ANAS in data 03.05.2021, ai sensi del D.P.C.M. del 21.11.2019;
- il suddetto tratto trasferito ad ANAS è oggetto di intervento di adeguamento denominato "Collegamento tra la SS11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano con la variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino - Tratta C", la cui Conferenza dei Servizi decisoria si è, di recente, conclusa positivamente

(Determinazione Motivata del commissario Straordinario nominato del 09.03.2023);
è stata di conseguenza avviata la progettazione esecutiva propedeutica alla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione;

- la Provincia di Pavia, con nota acquisita al prot. ANAS con n. CDG-0800712.E del 17.11.2022, nel riepilogare le vicissitudini che hanno interessato l'intervento di realizzazione dell'opera oggetto della presente Convenzione, ed in particolare le conseguenze della risoluzione contrattuale intervenuta nel mese di Aprile 2019 e l'esito negativo della procedura di interpello formalizzata alle ditte inserite nell'originaria graduatoria di appalto, ha evidenziato la necessità di dover procedere ai lavori di completamento dell'intervento mediante n. 2 stralci/appalti separati: il primo di completamento del ponte; il secondo di completamento della viabilità di raccordo e realizzazione degli interventi di mitigazione/compensazione;
- in considerazione della risoluzione contrattuale, dell'aggiornamento dei prezziari da utilizzare e per l'incremento dei prezzi dei materiali, della intervenuta necessità di risolvere problematiche ambientali, in relazione alla conseguente disponibilità economica residua, con la citata nota del 17.11.2022, la Provincia di Pavia ha contestualmente formalizzato ad ANAS la richiesta di integrazione del finanziamento originario in complessivi € 7.725.000,00 (diconsi Euro settemilioniset-
tecentoventicinquemila/00) IVA compresa, da destinarsi al completamento dello stralcio n. 2 "Intervento di completamento della viabilità di collegamento tra il nuovo ponte sul Ticino e la rete stradale esistente", potendo concludere l'intervento di cui allo stralcio 1 con le disponibilità economiche ancora residue;
- con nota CDG-816870.I del 23.11.2022 la Struttura Territoriale Lombardia di ANAS nel trasmettere alla Direzione Generale di ANAS la richiesta di incremento del finanziamento della Provincia di Pavia in precedenza indicato, ha evidenziato l'importanza del completamento sia del Ponte sul Ticino che dei relativi tratti di raccordo con la viabilità esistente, in quanto entrambi propedeutici alla realizzazione, in continuità, dell'adeguamento ed ammodernamento della richiamata tratta "C" della SS. 494 "Vigevanese";
- l'intervento risulta finanziato con fondi "Malpensa 2000", a loro volta integrati per l'ulteriore importo di € 7.730.000,00 a valere sulle Legge di Bilancio 2022 (Delibera CIPESS n. 43 del 27.12.2022 - Atto aggiuntivo al contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS);

Per tutto quanto sopra esposto tra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante della presente e si intendono conosciute ed approvate dai contraenti.
2. Viene incrementato il quadro economico iniziale di € 7.725.000,00 per il completamento dello stralcio n. 2 "Intervento di completamento della viabilità di collegamento tra il nuovo ponte sul Ticino e la rete stradale esistente", portando l'importo finanziato a complessivi € 58.927.000,00.
3. Le modalità di erogazione delle risorse di cui al precedente secondo e terzo Atto Aggiuntivo, vengono integrate per come specificato al seguente punto 4;
4. Per l'erogazione sia del finanziamento residuale (rispetto all'importo originariamente finanziato), che di quello integrativo, di cui alla richiesta della Provincia di Pavia del 17.11.2022, risulta che:
 - considerati gli aggiornamenti del quadro economico, del cronoprogramma e del cash flow con la previsione degli esborsi finanziari, come prodotti inizialmente dalla Provincia di Pavia e allegati al precedente terzo Atto Aggiuntivo;
 - dato atto che, sulla base della documentazione in atti l'importo finora erogato dall'ANAS alla Provincia per la realizzazione dell'intervento ammonta complessivamente ad € 50.747.318,62 (IVA compresa), rispetto al finanziamento originario di € 51.202.000,00 (IVA compresa);
 - la somma ancora da erogare è pertanto pari ad € 8.179.681,38 (IVA compresa), di cui € 454.681,38 (IVA compresa) per completare quanto originariamente previsto dalla convenzione e dai tre atti aggiuntivi intervenuti, ed € 7.725.000,00 (IVA compresa) per il maggior finanziamento richiesto per il completamento del 2° stralcio, come indicato dalla Provincia di Pavia;

Pertanto si stabilisce che il trasferimento da ANAS alla Provincia di Pavia dell'importo complessivo di € 8.179.681,38 (IVA compresa), avverrà mediante le seguenti tranches di erogazione:

- prima tranche, del 50% dell'importo complessivo ancora da erogare, quindi pari ad € 4.089.840,69 (IVA compresa), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto modificativo/integrativo;
- seconda tranche, del 30% dell'importo complessivo ancora da erogare, quindi pari ad € 2.453.904,41 (IVA compresa), entro 30 giorni dalla trasmissione da parte della Provincia di

Pavia del Certificato di Ultimazione dei lavori relativi al 2° Stralcio di completamento;

- terza ed ultima tranche, del 20% dell'importo complessivo ancora da erogare, quindi pari ad € 1.635.936,28 (IVA compresa), entro 30 giorni dalla trasmissione da parte della Provincia di Pavia ad ANAS del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo sia ai lavori eseguiti inizialmente, che al primo e al secondo degli stralci funzionali indicati in premessa.
5. Il presente atto, quale integrazione della Convenzione sottoscritta in data 24 ottobre 2006 e modificata dal Primo Atto Aggiuntivo del 29 aprile 2009, dal Secondo Atto Aggiuntivo del 29 dicembre 2011 e dal terzo Atto Aggiuntivo del 16 gennaio 2019, esaurirà la propria funzione e durata con la realizzazione dell'opera, inclusi i 2 stralci funzionali evidenziati in precedenza, ed esso sarà vincolante per le Parti in ordine anche alle su esposte modifiche.
6. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa integrale rinvio alla convenzione del 24.10.2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li _____

Per ANAS S.p.A.
Il Responsabile Struttura Territoriale
Ing. Nicola Prisco

Per la Provincia di Pavia
Il Dirigente del Settore Territorio
Pianificazione Strategica, Patrimonio
Arch. Antonio Massaro



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 17/11/2023 09:31:44 UTC

File verificato: C:\Users\19910q\Desktop\loggi\Quarto Atto Integrativo_MI24_All 824964 del 23.10.2023.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: NICOLA PRISCO
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/11/2023 09:31:43 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 17/11/2023 09:00:00 UTC

Dati del certificato del firmatario NICOLA PRISCO

Nome, Cognome: NICOLA PRISCO
Organizzazione: ANAS S.P.A./80208450587
Numero identificativo: 201750442515
Data di scadenza: 20/10/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.63

Firmatario 2:

ANTONIO MASSARO

