

**AVISO DI MODIFICA**  
**CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'**  
**(ART. 106 COMMA 5) D.LGS 50/2016 allegato XIV parte I lettera E**

Ente: Anas S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - 88100 CATANZARO - tel. 0961-531011-  
[anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [GareContr@postacert.stradeanas.it](http://GareContr@postacert.stradeanas.it)

Appalto: DG 179/19 – LOTTO 14 – Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale suddiviso in 16 Lotti - Lotto 14 Calabria. Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad €. 5.000.000,00 di cui €. 250.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione n. CDG- 0197093-P del 28/03/2022.

Ribasso: -18,47 %.

Aggiudicatario: R.T.I. ISTRAL IMPIANTI STRADALI S.R.L (MANDATARIA) - OMNIA STRADE S.A.S. DI MASILLO UGO & C. (MANDANTE) - CGA S.R.L. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO (MANDANTE).

Contratto principale Rep. n. 86131, Racc. n. 25058 del 19/07/2022.

Contratto applicativo n. 3 CDG- 0267357 del 29.03.2024, avente ad oggetto STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA - "Lavori di Manutenzione Programmata per il ripristino, sostituzione ed integrazione della segnaletica verticale, marginale, luminosa e complementare tra il km 0+000 ed il km 43+143 della SS 660, tra il km 0+000 ed il km 59+735 della SS 177 e dal km 14+300 al km 43+675 della SS 481" - Progetto n. 912875 del 20.11.2023, approvato con Disposizione n. CDG-0951726-Int. del 01.12.2023 e finanziato con Disposizione n CDG-0965398-I del 06.12.2023 - Codice SIL CLMSCZ01097 - CIG DERIVATO: A03D6ABD2A - CUP: F97H23003970001.

L'importo lordo € 995.500,00, di cui € 970.000,00 per lavori ed € 25.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del -18,47 %, risulta pari ad € 816.341,00 di cui € 790.841,00 per lavori oltre € 25.500,00.

Perizia di Variante Tecnica n. 1032229 del 27/11/2024- Atto Aggiuntivo al contratto applicativo, prot. CDG-0267357 del 29.03.2024.

L'importo totale maggiori occorrenze ottenuto dalla differenza tra i lavori netti previsti in "PE" e quelli previsti in "PVTs" è di € 120.347,18 (comprensivi di maggiori oneri della sicurezza pari ad € 3.759,28), corrispondente ad un importo lordo lavori di € 146.759,28 comprensivi degli oneri sicurezza. La maggiore spesa trova copertura finanziaria dalle economie derivanti dal ribasso d'asta.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale  
*Dott. Giuseppe ORSINO*

**Struttura Territoriale Calabria**

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106  
Pec [anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

