

AVISO DI MODIFICA  
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'  
(ART. 106 COMMA 5) D.LGS 50/2016 Allegato XIV Parte I Lettera E

Ente: Anas S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - 88100 CATANZARO - tel. 0961-531011-  
[anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [GareContr@postacert.stradeanas.it](mailto:GareContr@postacert.stradeanas.it)

Appalto: PZ 19/19 – Accordo Quadro quadriennale per Lavori di Manutenzione Programmata dei ponti e viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata.

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad €. 30.000.000,00 di cui €. 3.600.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione n. CDG- 0475202-P del 26/07/2021.

Ribasso: -24,491 %.

Aggiudicatario: STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE

Contratto principale: Rep. 85406/24522, registrato a Roma il 22.09.2021 n. 26299 Serie 1T.

Contratto Applicativo n. 1 CDG-0775657 del 06.12.2024, avente ad oggetto STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA - "Lavori S.S. n° 109 Bis-dir "di Catanzaro" - Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino corticale del calcestruzzo nonché dei ferri d'armatura degli elementi strutturali del Viadotto Bisantis (ex Morandi) – Lotto V" - Progetto n. 449675 dell'8.09.2020, approvato con Disposizione n. CDG- 252065-I del 23.04.2021 e finanziato con Disposizione n. CDG-261936-Int. del 28.04.2021 - Codice SIL CLMSCZ00583 - CIG DERIVATO: 8930495D99 - CUP: F67H20002290001.

L'importo lordo € 4.308.723,98, di cui € 3.369.692,85 per lavori ed € 939.031,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del -24,491 %, risulta pari ad € 3.483.452,50 di cui € 2.544.421,37 per lavori oltre € 939.031,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 57201 del 23.01.2024 – Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo, prot. CDG-0849548 del 02.10.2025.

Per effetto delle varianti introdotte dalla PVT, l'importo complessivo dell'affidamento al netto del ribasso contrattuale del -24,491 è pari ad € 3.229.424,02.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale  
*Dott. Giuseppe ORSINO*

**Struttura Territoriale Calabria**

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106  
[Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

[Pec anas@postacert.stradeanas.it](mailto:Pec anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

