

**AVISO DI MODIFICA**  
**CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'**  
**(ART. 106 COMMA 5) D.LGS 50/2016 allegato XIV parte I lettera E**

Ente: Anas S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - 88100 CATANZARO - tel. 0961-531011-  
[anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [GareContr@postacert.stradeanas.it](mailto:GareContr@postacert.stradeanas.it)

Appalto: DG 34-18 Lotto 16 – Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria del corpo stradale – Lotto 16 – Regione Calabria - Codice CIG: 76851480C2.

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad 20.000.000,00 di cui euro 1.200.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione n. CDG- 0625389-P del 24/11/2020.

Ribasso: - 24,773%.

Aggiudicatario: I.C.M.B. S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C. – COS.IN.CAL. S.R.L. – IDROGEO S.R.L. – TIRRENO BITUMI S.R.L..

Contratto principale Rep. n. 6395, Racc. n. 3058, registrato il 04.12.2020 n. 32693 Serie 1 T a Roma 2.

Contratto applicativo n. 6 Rep. 1716 - registrato al n° 517 - Serie 3 in data 05.10.2022 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Castrovillari, avente ad oggetto STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA "Lavori di risanamento del rivestimento definitivo e captazione delle acque di percolamento della galleria Coreca al Km 346+724 della S.S. 18" - SIL: CLMSCZ01257" - approvato con Disposizione n. CDG-CDG-0052917-Int. del 28.01.2021 - Codice SIL CLMSCZ01257.ES.ESL - CIG DERIVATO: 8919414547 - CUP: F97H20002780001.

Importo al netto del ribasso € 7.760.065,13 (sette milioni settecentosessantamila e sessantacinque/13), di cui € 7.330.494,13 (sette milioni trecentotrentamila quattrocentonovantaquattro/13) per lavori a misura, € 429.571,00 (quattrocentoventinovemila cinquecentosettantuno/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di euro € 15.327,47 (quindicimila trecentoventisette/47) per Costi sicurezza per apprestamenti COVID.

Perizia di Variante Tecnica n. CDG-0290694-I, del 01/04/2025 – Il Atto Aggiuntivo al contratto applicativo n. 6, Rep. 1716.

Per effetto della rimodulazione del Quadro Economico, l'aumento del corrispettivo netto del Contratto Applicativo n. 6 è pari ad € 388.393,36, di cui € 369.582,00 per lavori ed € 18.811,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In conseguenza dei maggiori lavori oggetto del II Atto Aggiuntivo, l'importo complessivo netto del contratto applicativo n. 6, comprensivo dell'aumento di spesa, ascende alla somma di netti € 9.630.415,86, di cui € 9.163. 978,31 per lavori ed € 466.437,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale  
*Dott. Giuseppe ORSINO*

**Struttura Territoriale Calabria**

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106  
Pec [anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

