

AVISO DI MODIFICA  
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'  
ART. 106 COMMA 5 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. – Allegato XIV parte I lettera E

Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Campania – 80125 Napoli – tel. 0817356111 –  
[anas.campania@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.campania@postacert.stradeanas.it) – [na-garecontr@postacert.stradeanas.it](mailto:na-garecontr@postacert.stradeanas.it)

Appalto: **DG 161-20 L. 14** – Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di "Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale suddiviso in n. 24 (ventiquattro) lotti - Lotto 14 – Campania" - CIG 8519259AEB

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad € 50.000.000,00 di cui 7.500.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione prot. CDG-0800317-I del 15.12.2021

Ribasso: 18,254%

Aggiudicatario: INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.

Contratto Rep. n. 29299 del 23.06.2022

**Contratto Applicativo n. 19** prot. n. CDG-1069404-U del 09.12.2024 avente ad oggetto "R.A. 02 "di Avellino" - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle strutture dell'opera di scavalco al km 18+289" – Progetto n. 3632 del 08.11.2022, approvato con Disposizione prot. n. CDG-0780687-I del 10.11.2022 e finanziato con Disposizione prot. n. CDG-0873548-I del 15.12.2022 – Codice Lavoro: ATMSNA00841/A1 – Codice CIG derivato: A06561BB61 - Codice CUP: F37H21000300001.

L'importo lordo del presente Contratto Applicativo è di € 869.098,08, di cui € 763.008,56 per lavori ed € 106.089,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del 18,254% risulta pari ad € 729.818,50, di cui € 623.728,98 per lavori ed € 106.089,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 3937 del 11.09.2025, finanziata con Disposizione prot. n. CDG-0985573 del 12.11.2025 – Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo prot. n. CDG-1016457 del 20.11.2025.

Incremento contrattuale: € 105.878,54, di cui € 105.878,54 per lavori.

Importo contrattuale netto complessivo: € 835.697,04, di cui € 729.607,52 per lavori ed € 106.089,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale  
Avv. Roberto Brando

**Struttura Territoriale Campania**

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411  
Pec [anas.campania@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.campania@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**  
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

