

Lombardia, Milano, 03/01/2022

LOMBARDIA, ANAS: AVANZANO I LAVORI AL CANTIERE DI COLONNO LUNGO LA STRADA STATALE 340 "REGINA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA

Icona comunicati limitazioni

Avviate ormai da poco più di un mese le lavorazioni di Anas (Gruppo FS Italiane) per la costruzione della variante alla Tremezzina.

In quest'ultima settimana è stato completato il piano di imposta della fondazione del muro lato lago e prosegue la realizzazione dei micropali di fondazione dello stesso.

Proseguono inoltre le attività di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante a monte del tratto della S.S.340 ricompresa nelle aree di cantiere, unitamente alle attività di disaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante.

È stata avviata la posa delle reti corticali e relative chiodature, sul versante a monte della S.S.340 e prosegue la realizzazione della pista di approccio in corrispondenza dei futuri imbocchi Sud (lato Como) della galleria Principale e della galleria di Servizio.

Avanzano, su entrambi i fronti (Sud e Nord), le realizzazioni degli imbocchi della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone).

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown



[2]

Image not found or type unknown



[3]

Image not found or type unknown



[4]



[5]

Collegamenti

- [1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205_1.jpeg
- [2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205.JPG>
- [3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205_2.jpeg
- [4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205_3.jpeg
- [5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205_4.jpeg