

Lombardia, Milano, 31/01/2022

# LOMBARDIA, ANAS: CONCLUSA LA NONA SETTIMANA DI LAVORI AL CANTIERE DI COLONNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA TREMEZZINA

## Icona comunicati limitazioni

Sono trascorsi 62 giorni dalla chiusura al traffico del tratto della SS 340 nel comune di Colonno, tratto in cui Anas (Gruppo FS Italiane), sta realizzando lo svincolo Sud della Variante alla Tremezzina.

Procedono a ritmo serrato le attività di realizzazione del muro di contenimento lato lago, necessario all'allargamento dell'attuale sede stradale, le cui fondazioni sono state quasi ultimate e avanza progressivamente la realizzazione dei conci di elevazione.

Avanzano gli scavi di sbancamento per la formazione dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone), unitamente alla posa delle reti corticali e delle relative chiodature, sul versante sovrastante.

Proseguono inoltre, in corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), le attività relative agli scavi di sbancamento, al disaggio e pulizia della parete ed alla posa delle barriere paramassi.

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown




[2]

Image not found or type unknown




[3]


Image not found or type unknown



[4]



[5]



[6]

## Collegamenti

[1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/31%20gennaio%202022.jpeg>

[2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/31%20gennaio%202022%202.jpeg>

[3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/31%20gennaio%202022%203.jpg>

[4] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/31%20gennaio%202022%204.jpg>

[5] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/31%20gennaio%202022%205%20.jpeg>

[6] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/31%20gennaio%202022%206.jpg>