

13/01/2006

Positano, l'Anas: "Soluzione tecnica prescelta consente di ridurre i tempi e i costi dei lavori di ripristino della Statale 163"

La soluzione tecnica scelta dall'Anas per ripristinare la viabilità sulla Statale 163 all'altezza di Positano, interessata la scorsa settimana da una frana, che prevede "la costruzione di un muro di sostegno e di una pista provvisoria, è stata concordata con gli Enti locali, con loro piena soddisfazione, e consente una riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, che saranno terminati entro lunedì, un risparmio per l'Azienda e quindi per la collettività, e di utilizzare la pista stradale provvisoria per la realizzazione dell'opera definitiva".

E' quanto afferma l'Anas in una nota, spiegando che dopo i sopralluoghi, le indagini geologiche e gli scavi approfonditi compiuti negli ultimi giorni, è emersa la presenza di uno strato di roccia a 2,50 metri dal piano viabile e quindi la possibilità di ricorrere a tale nuova soluzione tecnica, preferibile rispetto a quella del ponte, che comunque "era tecnicamente percorribile ed è tuttora tecnicamente percorribile, ed era stata ipotizzata dopo il primo sopralluogo tecnico per poter anticipare gli eventi e ripristinare in ogni caso la viabilità di un centro importante come Positano".

L'Anas sottolinea anche che "la soluzione del ponte avrebbe causato uno slittamento del ripristino della viabilità a martedì e che comunque l'adozione di una soluzione alternativa non ha comportato costi aggiuntivi per l'Azienda, essendo il ponte già di proprietà della stessa Anas".

Roma, 13 gennaio 2006
