

06/06/2006

## **Anas, Puglia: infondate preoccupazioni per l'ammmodernamento del tronco Foggia-Cerignola della Strada Statale 16**

I lavori proseguono regolarmente sui lotti 1 e 4 ed è in fase di approvazione il progetto esecutivo dei lotti 2 e 3

In relazione ad alcuni articoli apparsi sulla stampa regionale riportanti preoccupazioni legate al mancato finanziamento delle opere di ammodernamento del tronco Foggia-Cerignola della Strada Statale 16 "Adriatica", l'Anas precisa quanto segue.

I lavori relativi ai lotti 1 (Foggia-Incoronata) e 4 (Variante di Cerignola), già avviati, proseguono con regolarità e termineranno secondo le previsioni contrattuali a febbraio 2007 (4° lotto) e maggio 2007 (1° lotto).

Per quanto riguarda i lotti 2 (Incoronata-innesto Strada Statale 161) e 3 (innesto Strada Statale 161-Cerignola) l'Anas conferma che i lavori sono già stati appaltati, secondo le procedure dell'appalto integrato, e non vi è alcun problema di finanziamento.

Allo stato attuale è in fase di approvazione il progetto esecutivo di entrambi i lotti, che sta recependo le ultime disposizioni in tema di tutela ambientale emesse dalle Autorità competenti.

Roma, 6 giugno 2006

---