

Lombardia, Milano, 11/01/2008

Monza-Cinisello Balsamo: l'Anas ha consegnato tutti i lavori della strada statale 36

Il Presidente Ciucci: al via i lavori nel rispetto degli impegni presi

Nel pieno rispetto dei tempi programmati, ieri sera l'Anas ha consegnato all'impresa aggiudicataria tutti i lavori per la realizzazione della connessione tra la strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" ed il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza e Cinisello Balsamo.

"Il calendario è stato perfettamente rispettato – ha sottolineato il Presidente dell'Anas Pietro Ciucci –. La consegna totale di tutte le opere ad Impregilo dimostra l'effettivo impegno dell'Anas di avviare in tempi brevissimi i lavori di realizzazione della galleria di Viale Lombardia e degli altri interventi sulla statale 36 a seguito dell'approvazione, lo scorso 18 dicembre, della perizia di variante tecnica da parte del Consiglio di Amministrazione".

La consegna riguarda tutte le opere e le lavorazioni che interessano la nuova infrastruttura, in particolare: il tunnel di viale Lombardia in Monza; il nuovo tracciato del collettore fognario Monza-Desio; le opere all'aperto, tra cui i sottopassi alle via Devizzi-Casignolo e Caldara-Matteotti, la bretella di Muggiò, lo svincolo di Cinisello Balsamo con collegamento alla autostrada A4, la passerella ciclopedonale sempre nel comune di Cinisello.

Secondo quanto elaborato con il cronoprogramma lavori, che sarà presentato entro fine mese alla presenza del Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, la consegna totale dei lavori determina le seguenti scadenze intermedie e finali: ultimazione della bretella di Muggiò: 31 marzo 2009; ultimazione delle opere all'aperto (sottopassi di via Devizzi e via Caldara, svincolo di Cinisello con collegamento all'autostrada A4): 31 luglio 2010; ultimazione di tutti i lavori e delle opere in sotterraneo: 10 settembre 2011.

Con la consegna dei lavori, l'impresa Impregilo si assume anche l'impegno di attuare il piano di comunicazione delle varie fasi di realizzazione dell'opera, al fine di consentire una costante informazione all'utenza sull'esecuzione dei lavori.

Milano, 11 gennaio 2008
