

Published on *Anas S.p.A.* (<https://www.stradeanas.it>)

[Home](#) > VENETO, ANAS: SOPRALLUOGO SU ATTIVITÀ PIANO CORTINA 2021

---

Veneto, Venezia, 29/07/2020

# **VENETO, ANAS: SOPRALLUOGO SU ATTIVITÀ PIANO CORTINA 2021**

Incontro Cortina 2021

Image not found or type unknown

- **Il Commissario Claudio Andrea Gemme: “Avviati tutti i lavori nello strategico nodo di Longarone”**

Belluno, 29 luglio 2020

Proseguono senza sosta le attività Anas (Gruppo FS Italiane) previste nell’ambito del Piano straordinario di potenziamento della viabilità per i Mondiali di sci Cortina 2021.

Il Presidente di Anas nonché **Commissario di Governo per l’attuazione del piano, Claudio Andrea Gemme**, oggi ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori nel corso di un sopralluogo sulle aree di cantiere e di incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali.

“Sono stati avviati tutti i lavori nello strategico nodo di Longarone - spiega il Commissario Gemme. Tuttora sono allo studio alcune modalità, tra cui anche le lavorazioni in fase notturna, per velocizzare gli interventi, recuperando il rallentamento nel cronoprogramma imputabile all’emergenza Covid-19 e limitando le ripercussioni sul traffico. L’obiettivo è terminare tutte le attività e mettere in sicurezza i cantieri entro gennaio 2021”.

Guardando il Piano nel suo complesso, dei previsti 49 interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS51 “Alemagna”, per un valore pari a 92,8milioni di euro: 22 sono stati ultimati, 23 sono in corso, 4 di prossimo avvio.

Inoltre, sono in attesa di decreto VIA (Valutazione Impatto Ambientale) i progetti delle 4 varianti ai centri abitati per un valore di 142,8 milioni di euro. Si tratta di lavori relativi all’attraversamento degli abitati di San Vito di Cadore, Tai di Cadore e Valle di Cadore e della Viabilità di accesso abitato di Cortina. Se la procedura VIA si dovesse concludere entro agosto 2020, l’indizione della conferenza dei servizi seguirà a settembre 2020.

Per quanto riguarda la SS51Bis e la SS52 “Carnica” i lavori saranno consegnati subito dopo il picco della stagione turistica. Per la SS51Bis si prevedono 7 interventi di adeguamento e messa in sicurezza per 3 milioni di euro mentre per la SS52 “Carnica” 19 interventi di adeguamento e messa in sicurezza per 27 milioni di euro.

“Continua dunque - conclude Gemme - l’impegno per un piano importante, il cui investimento complessivo è pari a 270 milioni di euro per la SS51, la SS51Bis e la SS52, i cui vantaggi in termini di sicurezza stradale e comfort di guida, porteranno benefici alle comunità locali che ogni giorno percorrono le nostre strade”.

[1]

Image not found or type unknown

Sopralluogo Claudio Andrea Gemme a Longarone

[2]

Image not found or type unknown

---

### **Collegamenti**

[1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2%20-%20incontro%20Cortina%202021.jpg>

[2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/3%20-%20sopralluogo%20Claudio%20Andrea%20Gemme%20a%20Longarone.jpg>