



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

DECRETO N. **16** DEL **02/03/2023**

“D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”

Oggetto: Strade comunali all'interno del Comune di Longarone (BL); O.C.D.P.C. n. 558/2018 – lavori di completamento del Ripristino del corpo stradale e chiudature del versante di via Uberti nel comune di Longarone (BL); Perizia n° 0252729 del 23.04.2021

Codice Intervento: ANAS-3C;

Finanziamento: O.C. N. 5 DEL 02/04/2019 E O.C. N. 13 DEL 16/09/2019;

Importo dei lavori: € 445.603,92 al netto del ribasso e comprensivo di € 13.021,02 per oneri della sicurezza ed €1.911,57 per Oneri Covid;;

CUP: J57H19001220005 - **CIG:** 803029376A;

Impresa: Zaccaria Costruzioni S.R.L. Via Ponticello n.154, 41022 Montese (MO);

P.Iva e C.F. 02378870360;

Contratto: Prot. CDG. 0831439 Int del 30.12.2021;

Importo Finanziamento: € 1.468.985.23 compreso Iva come per legge (All. D O.C. N. 13 DEL 16/09/2019)

Liquidazione Stato Avanzamento Lavori N. 1 di € 441.598,80 escluso oneri Iva;

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art.

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento;

- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello “stato di emergenza”, ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattati;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza, in particolare l’art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell’O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l’importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all’art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell’art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l’esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.000,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
- *con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12/01/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla Prosecuzione in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.C.P. n. 558 del 15/11/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16/04/2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;*
- *per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei piani degli investimenti di cui all'art. 1 dell'O.C.P.D.C. n. 5558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla **Contabilità speciale n. 6108**, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata.*

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Gabriella Manginelli quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.p.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

interventi ricadenti nella competenza della Società ANAS S.p.A. ed in seguito l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 28/05/2020 che ha individuato e nominato l'Ing. Ettore de la Grennelais, Responsabile Area Gestione Rete Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino della Viabilità per gli interventi ricadenti nella competenza della Società ANAS S.p.A. ed in gestione ad Enti territoriali e locali a decorrere dalla data del 01/06/2020;

ED INOLTRE CHE con nota Prot.63435 dell'11.02.2022 Il Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni. I Soggetti Attuatori individuati con le Ordinanze Commissariali di riferimento, proseguiranno in via ordinaria gli incarichi loro assegnati.

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 13/2019 del 16/09/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità (Allegato D) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13/2019, Allegato D, è ricompreso anche l'intervento denominato "ANAS-3C – CUP: J57H19001220005– Ripristino del corpo stradale e chiodature del versate di via Uberti nel Comune di Longarone (BL)" per l'importo complessivo di € 1.468.985,23 (importo del finanziamento);
- a seguito procedura di gara , in data 02/01/2020, presso l'Area Compartimentale del Veneto, è stato stipulato il contratto con il Consorzio Stabile Europeo Costruzioni Scarl – Via Manzoni, 135 – 06135 Perugia (PG) identificato al N.Rep. 35008 per l'importo netto di € 836.488,46 comprensivo di € 24.007,31 per gli oneri di sicurezza;
- in data 15/01/2020 con atto Rep. n. 35008, è sopravvenuta la risoluzione del Contratto stipulato tra il Soggetto Attuatore – settore ripristino viabilità - come individuato con O.C.D. n. 1 del 23/11/2018, del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza riferita all' O.C.D.P.C. n. 558/2018, con sede legale nella Città di Roma in Via Monzambano n. 10, ed il Consorzio Stabile Europeo Costruzioni Scarl, con sede legale in via A. Manzoni n. 135, Fraz. Ponte San Giovanni (PG), per grave ritardo nell'inadempimento, ai sensi dell'art. 108 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le somme erogate all'appalto risolto sono state valutate ad € 475.248,84 (di cui € 461.609,15 per lavori ed € 13.639,69 per oneri della sicurezza ed oneri Covid);
- lo scorrimento della graduatoria di gara ai sensi della lettera b) dell'art. 5, co. 4, del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020, in deroga l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, ha permesso di giungere ad una nuova aggiudicazione con ogni consentita urgenza;
- è stata necessaria una Perizia, identificata al protocollo compartimentale n° 0252729 del 23.04.2021, al fine di affidare i lavori necessari al completamento;
- in data 30.12.2021, con il Contratto CDG 0831439 Int del 30.12.2021, sono stati affidati alla Zaccaria Costruzioni S.R.L. Via Ponticello n.154, 41022 Montese (MO) P.Iva e C.F. 02378870360 il Completamento" dei lavori di "Ripristino del corpo stradale e chiodature del versate di via Uberti nel Comune di Longarone (BL)" per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 15,71%, pari ad € 455.603,92 comprensivo di € 13.021,02 per oneri della sicurezza ed € 1.911,57 per Oneri covid;

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

- che i lavori in questione trovano copertura economica all'interno della voce "L1 – LAVORI" che risulta avere una capienza pari ad € 930.852,76 come risulta dal Quadro Economico di Perizia n° 0252729 del 23.04.2021 per il progetto di completamento del 23/04/2021 approvata con Decreto n. 1292 del 10/08/2021 del Soggetto Attuatore, rettificato con atto CDG 0537203 U del 30.08.2021;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";

CONSIDERATO:

- che i lavori e le somme a disposizione dell'amministrazione risultano essere come di seguito riportato:

LAVORI

Lavori a misura	€902.280,48
Oneri Sicurezza	€26.660,71
Oneri Covid	€ 1.911,57
Sommano Lavori	€ 930.852,76

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia	€	108.982,28
Lc – Rilievi accertamenti indagini	€	20.000,00
L7a – Spese tecniche esterne	€	32.000,00
L7a – Spese tecniche interne	€	58.759,41
Lh – Spese pubblicità	€	25.000,00
Lh – Spese pubblicità (Autorità di Vigilanza)	€	600,00
Ld – Spese analisi laboratorio	€	20.000,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€	273.341,69

- che lo stato di avanzamento dei lavori di cui in oggetto ammontano complessivamente ad un importo pari ad € **441.598,80** oltre € **97.151,74** per oneri IVA al 22%;
- che l'economia risultante all'interno della voce "L1 – Lavori" risulta pari ad € **930.852,76- €475.248,84 (somme impegnate nell'appalto risolto)- €441.598,80 = € 14.005,12 ;**

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della rata di saldo:

- Contratto Lavori prot. Anas CDG-0831439-I del 30.12.2021;
- Stato Avanzamento Lavori n. 01;
- Certificato di Pagamento n.01 per il pagamento della 1 rata del SAL pari ad € 441.598,80, prot. Anas CDG.(I).0097295.09-02-2023;
- Verbale di consegna dei lavori in via di urgenza;
- Verbale di sospensione parziale dei lavori;
- Richiesta di emissione fattura prot. Anas CDG.(U).0106489.13-02-2023;

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

- la fattura n. 11/PA del 21/02/2023 della Zaccaria Costruzioni S.R.L. Via Ponticello n.154, 41022 Montese (MO) P.Iva e C.F. 02378870360, per l'importo complessivo di € 538.750,54 di cui € 441.598,80 per lavori ed € 97.151,74 per oneri iva al 22% con VISTO SI LIQUIDA del Soggetto Attuatore;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- La scheda dati anagrafici_3.1_2018_rev01;
- La scheda posizione fiscale _ 4.1_2018_rev01;
- la Regolarità Contributiva in corso di validità della ZACCARIA COSTRUZIONI SRL – DURC INPS_36650752;
- il Certificato di non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della fattura 11/PA del 21/02/2023 della Zaccaria Costruzioni S.R.L. Via Ponticello n.154, 41022 Montese (MO) P.Iva e C.F. 02378870360, per l'importo complessivo di € 538.750,54 di cui € 441.598,80 per lavori ed € 97.151,74 per oneri iva al 22, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 769 del 16/11/2021;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTO il Decreto n. 159 del 17/03/2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € **538.750,54** (compreso IVA al 22%), la somma necessaria per il pagamento della Zaccaria Costruzioni S.R.L. Via Ponticello n.154, 41022 Montese (MO) P.Iva e C.F. 02378870360 per il pagamento della rata N 01 DEL SAL relativamente ai lavori nella commessa ANAS-3C, CUP J57H19001220005 - CIG: 803029376A – *Oggetto: Strade comunali all'interno del Comune di Longarone (BL); O.C.D.P.C. n. 558/2018 – lavori di completamento del ripristino del corpo stradale e chiodature del versante di Via Uberti nel Comune di Longarone*” di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13/2019, Allegato D;
3. di liquidare la fattura n. 11/PA del 21/02/2023 dell'importo complessivo di € **538.750,54** (IVA inclusa) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.p.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.p.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

- di € **441.598,80** a favore della Zaccaria Costruzioni S.R.L. Via Ponticello n.154, 41022 Montese (MO) P.Iva e C.F. 02378870360 per la quota relativa all'imponibile;
 - di € **97.151,74** a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, come da art.2 comma 2 e art.3 comma 1 dell'ordinanza N.16 del 21.10.2021, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22";
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per:
- la predisposizione dell'ordinativo di pagamento relativo alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del presente Decreto sul sito internet dell'Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Ing. Ettore de la Grennelais)

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it