

AVVISO DI MODIFICA  
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'  
ART. 106 COMMA 5 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. – Allegato XIV parte I lettera E

Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Campania – 80125 Napoli – tel. 0817356111 – [anas.campania@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.campania@postacert.stradeanas.it) – [na-garecontr@postacert.stradeanas.it](mailto:na-garecontr@postacert.stradeanas.it)

Appalto: **NA 139-20** – Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di "Lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione Rete Campania - Centri Manutentori D ed E", stipulato per atto pubblico notarile - CIG 8477084703

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad € 5.000.000,00 di cui 400.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione prot. CDG-0206726-I del 66.04.2021

Ribasso: 29,887%

Aggiudicatario: CONPAT S.C.A R.L.

Contratto Rep. n. 26538 del 23.06.2021

**Contratto Applicativo n. 01 prot. n. CDG-0229296-P del 18.03.2024** avente ad oggetto "S.S. 166 "degli Alburni" - Lavori di riqualificazione dal km 0+000 al km 67+250 - 1° stralcio - 1° lotto - Intervento di recupero del dissesto del piano viabile dal km 22+300 al km 22+500 a seguito di movimento franoso" – Progetto n. 3708 del 2306.2023, approvato con Disposizione prot. n. CDG-0690718-I del 06.09.2023 e finanziato con Disposizione prot. n. CDG-0841877-I del 26.10.2023 – Codice Lavoro: NASA24MS2015/A1 – Codice CIG derivato: A05301589D - Codice CUP: F17H16000790001.

L'importo lordo del presente Contratto Applicativo è di € 563.829,81, di cui € 534.206,85 per lavori ed € 29.622,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del 29,887% risulta pari ad € 404.171,41, di cui € 374.548,45 per lavori ed € 29.622,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 3916 del 17.06.2025, finanziata con Disposizione prot. n. CDG-0617233 del 10.07.2025 – Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo prot. n. CDG-0837576 del 29.09.2025.

Incremento contrattuale: € 79.206,19, di cui € 79.206,19 per lavori.

Importo contrattuale netto complessivo: € 483.377,60, di cui € 453.754,64 per lavori ed € 29.622,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale  
Avv. Roberto Brando

**Struttura Territoriale Campania**

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411  
Pec [anas.campania@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.campania@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**  
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

