

AVISO DI MODIFICA
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'
ART. 106 COMMA 5 D.L.GS N. 50/2016 S.M.I. – allegato XIV parte I lettera E

Ente: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Campania – 80125 Napoli – tel. 0817356111 – anas.campania@postacert.stradeanas.it – na-garecontr@postacert.stradeanas.it

Appalto: **DG 06/19 Lotto 12** – Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale - Lotto 12 - Tirrenica - Area Compartimentale Campania", stipulato per atto pubblico notarile - CIG 7783732AD6

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad € 20.000.000,00 di cui 1.600.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione prot. n. CDG-0697482-I del 28.12.2020.

Ribasso: 29,69%

Aggiudicatario: R.T.I. CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - M.G.A. ITALIA S.R.L.

Contratto Rep. n. 103631 del 27.04.2021

Contratto Applicativo n. 04 prot. n. CDG-0180463-U del 22.03.2022 avente ad oggetto "S.S. 369 "Appulo Fortorina" - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale e l'adeguamento delle barriere di sicurezza dei viadotti "S.N." rispettivamente dal km 12+500 al km 12+700, dal km 13+100 al km 13+180 e dal km 13+200 al km 13+300" – Progetto n. 3484 del 03.08.2021, approvato con Disposizione prot. n. CDG-0608547-I del 29.09.2021 e finanziato con Disposizione prot. n. CDG-0647366-I del 14.10.2021 – Codice Lavoro: ATMSNA00510 – Codice CIG derivato: 9080165533 - Codice CUP: F17H20002810001

L'importo lordo del presente Contratto Applicativo è di € 5.194.421,75, di cui € 4.582.931,88 per lavori ed € 611.489,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del 29,69% risulta pari ad € 3.833.749,27, di cui € 3.222.259,40 per lavori ed € 611.489,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 3742 del 27.10.2023, finanziata con Disposizione prot. n. CDG-0696757-I del 07.08.2024

Perizia di Variante Tecnica n. 3887 del 18.02.2025, finanziata con Disposizione prot. n. CDG-0345903-I del 17.04.2025.

Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo prot. n. CDG-0395979 del 07.05.2025.

Incremento contrattuale: € 567.884,43, di cui € 567.884,43 per lavori.

Importo contrattuale netto complessivo: € 4.401.633,70, di cui € 3.790.143,83 per lavori ed € 611.489,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale

Avv. Roberto Brando

Struttura Territoriale Campania

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

