

AVVISO DI MODIFICA  
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'  
ART. 106 COMMA 5 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. – Allegato XIV parte I lettera E

Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Campania – 80125 Napoli – tel. 0817356111 – [anas.campania@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.campania@postacert.stradeanas.it) – [na-garecontr@postacert.stradeanas.it](mailto:na-garecontr@postacert.stradeanas.it)

Appalto: **DG 100/20 Lotto 6** – Accordo Quadro quadriennale per “Produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera Anas S.p.A. NDBA per le configurazioni di spartitraffico e bordo ponte - Lotto 6 - Campania”, stipulato per atto pubblico notarile - CIG 8335846DB8

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad € 10.000.000,00 di cui 700.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione prot. n. CDG-0383359 del 17.06.2021.

Ribasso: 12,880%

Aggiudicatario: RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.

Contratto Rep. n. 85411 del 17.09.2021

**Contratto Applicativo n. 01** prot. n. CDG-0463630-P del 14.06.2023 avente ad oggetto “R.A. 02 "di Avellino" - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali installate lungo lo spartitraffico centrale tra il km 8+135 e il km 14+000” – Progetto n. 3572 del 02.08.2022, approvato con Disposizione prot. n. CDG-0874819-I del 16.12.2022 e finanziato con Disposizione prot. n. CDG-0893272-I del 22.12.2022 – Codice Lavoro: ATMSNA00497/A1 – Codice CIG derivato: 985726693A - Codice CUP: F37H21010250001.

L'importo lordo del presente Contratto Applicativo è di € 3.741.488,96, di cui € 3.518.597,91 per lavori ed € 222.891,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del 12,880% risulta pari ad € 3.288.293,55, di cui € 3.065.402,50 per lavori ed € 222.891,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 3911 del 29.05.2025, finanziata con Disposizione prot. n. CDG-0592704 del 03.07.2025 – Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo prot. n. CDG-0687452 del 31.07.2025.

Incremento contrattuale: € 309.630,30, di cui € 309.630,30 per lavori.

Importo contrattuale netto complessivo: € 3.597.923,85, di cui € 3.375.032,80 per lavori ed € 222.891,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale  
Avv. Roberto Brando

**Struttura Territoriale Campania**

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411  
Pec [anas.campania@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.campania@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**  
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

