

AVVISO DI MODIFICA
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'
ART. 106 COMMA 5 D.L.GS N. 50/2016 S.M.I. – allegato XIV parte I lettera E

Ente: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Campania – 80125 Napoli – tel. 0817356111 – anas.campania@postacert.stradeanas.it – na-garecontr@postacert.stradeanas.it

Appalto: **DG 20/17 Lotto 7** – Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte - Lotto 7 – Tirrenica", stipulato per atto pubblico notarile - CIG 7247484CFC

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad € 8.000.000,00 di cui 1.040.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione prot. n. CDG-0359136-I del 19.06.2019.

Ribasso: 38,555%

Aggiudicatario: R.T.I. IMPRESA DI COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA S.R.L. – FORTUNA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - EDIL SAMA DI ING. SANTALUCIA MARIO S.R.L. – IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. MATTEO SANTALUCIA S.R.L. - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.

Contratto Rep. n. 16050 del 12.11.2019

Contratto Applicativo n. 03/NA prot. n. CDG-0169717-P del 18.03.2021 avente ad oggetto "S.S. 7bis "di Terra di Lavoro" - Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di interventi di risanamento strutturale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto di scavalco della A1 Milano-Napoli (progr. km 29+224)" – Progetto n. 3343 del 20.03.2020, approvato con Disposizione prot. n. CDG-0275207-I del 04.06.2020 e finanziato con Disposizione prot. n. CDG-0299381-I del 16.06.2020 – Codice Lavoro: ATMSNA00494 – Codice CIG derivato: 8673865BD3 - Codice CUP: F77H20003350001

L'importo lordo del presente Contratto Applicativo è di € 1.039.599,50, di cui € 844.304,08 per lavori ed € 195.295,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del 38,555% risulta pari ad € 714.078,06, di cui € 518.782,64 per lavori ed € 195.295,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 3773 del 02.04.2024-Rev 2025, finanziata con Disposizione prot. n. CDG-0456632 del 26.05.2025 – Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo prot. n. CDG-0637151 del 16.07.2025. Incremento contrattuale: € 297.307,71, di cui € 127.180,10 per lavori ed € 170.127,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo contrattuale netto complessivo: € 1.011.385,77, di cui € 645.962,74 per lavori ed € 365.423,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Avv. Roberto Brando

Struttura Territoriale Campania

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

