

AVVISO DI MODIFICA ai sensi dell'art. 106, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 - Variante in corso d'opera

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA - AREA GESTIONE RETE A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO - Partita IVA: 02133681003 - Codice Fiscale: 80208450587. Indirizzo postale: Via E. De Riso, 2. Città: Catanzaro. Codice postale: 88100. Paese: Italia. Persona di contatto: U.O. Gare e Appalti, PEC: <u>anas.a2@postacert.stradeanas.it</u>, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.

- 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
- 1.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.

SEZIONE II - OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) ENTITA' DELL'APPALTO

- II.1.1) Denominazione: DG 25-17 LOTTO 6
- II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71322500-6
- II.1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 61 e art. 23, commi 4, 5, 7 e 8, del D.lgs. 50/2016.
- II.1.6) Suddivisione in lotti: SI

II.2) DESCRIZIONE

- II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro "Progettazione definitiva ed esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 - 30 mln di € per singolo contratto attuativo, suddiviso in 8 lotti. Lotto n. 6 - COORDINAMENTO TERRITORIALE N. 8 Calabria - Codice CIG: 7268659F25;
- II.2.3) Luogo di esecuzione: Calabria Codice NUTS: ITF6.
- II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto: contratto applicativo n. 2 prot. CDG-0105977-I del 20/02/2020 relativo all'esecuzione della Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Autostrada A2 del Mediterraneo adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente - codice PPM CLNOUC00121 - CIG Derivato: 81925680FD.
- II.2.7) durata dell'Accordo quadro: 48 mesi durata del contratto applicativo: 60 per la sola progettazione definitiva, più ulteriori giorni 30 (trenta) per la sola progettazione esecutiva.
- II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: No.

SEZIONE IV - PROCEDURA

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto:

- ✓ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale n. 140 del 30/11/2018;
- ✓ pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
- ✓ pubblicato su due quotidiani nazionali (Il Corriere della Sera e La Repubblica del 04/12/2018) e due quotidiani regionali (Il Giornale e l'Avvenire del 04/12/2018).

Struttura Territoriale Calabria

Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it







SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto d'appalto Accordo Quadro Rep. n. 5693, Racc. n. 2815 del 23.11.2018 Contratto applicativo n. 2 prot. CDG-0105977 del 20/02/2020

V.2) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

V.2.2) Informazioni sulle offerte: l'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente: R.T.I. Progin S.p.A (P.IVA 08221700589 - Cremonesi Workshop Srl (P.IVA 02940160175) - Art Ambiente risorse e territorio S.r.l. (P.IVA 01999120346) - Inarpro S.r.l. (P.IVA 10619651002) - Ecoplame Srl (P.IVA 08362331210) - con sede in Roma, Via Antonio Salandra n. 6, c.a.p. 00187.

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto al momento della conclusione del contratto: Accordo Quadro € 2.000.000,00 IVA esclusa – Contratto Applicativo n. 2 € 278.344,33 IVA esclusa.

SEZIONE VII – MODIFICHE ALL'APPALTO

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche:

Esecuzione delle prestazioni relative ai seguenti stralci:

- **stralcio 1** UC174 "A2 Autostrada del Mediterraneo Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente";
- **stralcio 2** UC175 "A2 Autostrada del Mediterraneo Svincolo di Eboli al km 30+000 Realizzazione di una nuova Sottosezione di Polizia Stradale e di un edificio adibito a deposito ANAS".

VII.2.2) Motivi della modifica:

I motivi della modifica sono descritti nella relazione del RUP del 17/04/2025 allegata all'Atto Aggiuntivo al contratto applicativo n. 2 - prot. n. 0456980 del 26/05/2025. La modifica è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

VII.2.3) Diminuzione del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti)

Valore, iva esclusa, € 278.344,33;

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, iva esclusa, € 220.257,33

Il Responsabile della Struttura Territoriale Calabria Ing. Francesco Caporaso