

AVISO DI MODIFICA
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'
(ART. 106 COMMA 5) D.LGS 50/2016 allegato XIV parte I lettera E

Ente: Anas S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - 88100 CATANZARO - tel. 0961-531011-
anas.calabria@postacert.stradeanas.it - GareContr@postacert.stradeanas.it

Appalto: **DG 45/17 – LOTTO 8** – Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di gallerie – Lotto 8 – Calabria Parte 2 - Codice CIG: 732161757B, stipulato per atto pubblico notarile.

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad €. 8.000.000,00 di cui €. 640.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione n. CDG-0511876 -P del 07/10/2020.

Ribasso: -30,777%.

Aggiudicatario: FRANCO GIUSEPPE SRL.

Contratto principale Rep. n. 84944/24215.

Contratto Applicativo n. 2 prot. n. CDG-0044208 del 20/01/2023, avente ad oggetto STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA - Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per il ripristino strutturale della galleria Torbido con anche la risoluzione delle infiltrazioni d'acqua diffuse. Il STRALCIO. S.S. 682" - Progetto n. 337323 del 23.05.2022, approvato con Disposizione n. CDG-0591425-Int. del 30.08.2022 e finanziato con Disposizione n. CDG-0627990-Int. del 13.09.2022- Codice SIL CLMSCZ01495 - CIG DERIVATO: 950283210C - CUP: F27H2100733000.

L'importo lordo del presente Contratto Applicativo è di € 3.521.117,63, di cui € 3.325.916,37 per lavori ed € 195.201,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del - 30,777 %, risulta pari ad € 2.497.500,35 di cui € 2.302.299,09 per lavori oltre € 195.201,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 168828 del 28.02.2024 – Finanziata con Disposizione n. prot. n. CDG-CDG-0493982 del 10.06.2024 - Atto Aggiuntivo al Contratto Applicativo prot. CDG0044208 del 20/01/2023.

Incremento Contrattuale: € 492.219,73, di cui € 61.802,40 per lavori ed € 430.417,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo contrattuale netto complessivo: € 2.989.720,08 di cui € 2.364.101,49 per lavori ed € 625.618,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott. Giuseppe ORSINO

Struttura Territoriale Calabria

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106
Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

