



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Trasmissione via PEC

Spett.le Regione Veneto
Dipartimento di protezione civile,
sicurezza e polizia locale
PEC: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Strade comunali all'interno del Comune di Perarolo di Cadore (BL);
Somma urgenza a seguito dell'intenso evento meteorico che ha interessato la Provincia di Belluno dal pomeriggio del 27 ottobre 2018 e delle ulteriori precipitazioni verificatisi nel corso dei mesi di Aprile e Maggio 2019
Lavori: Messa in sicurezza e consolidamento del corpo stradale lungo Strada Comunale Perarolo-Caralte in Comune di Perarolo (BL);
Perizia: ANAS-8C; **Codice Univoco Intervento:** LN 145-2021-D-BL-391;
CUP: H77H18002560005 – **CIG:** 90275000AC;
Impresa: IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL); P.Iva e C.F. 00915730253;
Contratto: prot. CDG 0493108 del 29/09/2020;
Atto aggiuntivo in diminuzione: prot. CDG 0159605 del 16/03/2021;
Atto aggiuntivo in aumento: prot. CDG 0803903 del 16/12/2021;

Importo netto Contratto:	€	196.259,54 *
Importo netto a seguito Atto Aggiuntivo in diminuzione:	€	155.105,00 *
Importo netto a seguito Atto Aggiuntivo in aumento:	€	196.259,54 *

**Detti importi si intendono comprensivi degli Oneri di Sicurezza*

TRASMISSIONE

Decreto di Liquidazione per il pagamento della rata n. 2 corrispondente al finale pari a €40.943,06* iva del 22% esclusa

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

PEC: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it
email: protezionecivilepoliziale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Con la presente si trasmette in allegato:

- Il Decreto di Liquidazione n. 05 del 30/05/2022 per la liquidazione della rata n.1 ed unica;
- Il verbale di consegna in via d'urgenza, art. 32 c. 8, 13 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., sottoscritto in data 27/05/2019;
- Il Contratto d'Appalto stipulato n./prot. ANAS CDG-0493108-P del 29/09/2020;
- L'Atto Aggiuntivo in diminuzione stipulato n./ prot. prot. CDG-0159605 del 16/03/2021;
- L'Atto Aggiuntivo in aumento stipulato n./ prot. prot. CDG-0803903 del 16/12/2021
- Lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 per lavori a tutto il 06/09/2019;
- Il Registro di Contabilità;
- Il Certificato di pagamento n. 2 trasmesso al Soggetto Attuatore con prot. Anas CDG-0322588 del 17/05/2022;
- La richiesta di emissione fattura prot. Anas CDG-0335662-U del 23/05/2022;
- La fattura n. 59/001 del 23/05/2022 dell'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL), per l'importo di € 24.768,25 (esclusa IVA al 22% pari ad € 5.449,02) che trova copertura finanziaria nell'O.C. N. 13 del 16/09/2019 allegato D, CON VISTO SI LIQUIDA da parte del Soggetto Attuatore;
- La richiesta di emissione fattura prot. Anas CDG-0335693-U del 23/05/2022;
- La fattura n. 60/001 del 23/05/2022 dell'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL), per l'importo di € 16.174,81 (esclusa IVA al 22% pari ad € 3.558,46) che trova copertura finanziaria nel Decreto n. 159 del 17 marzo 2022 allegato A, CON VISTO SI LIQUIDA da parte del Soggetto Attuatore
- La tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- La scheda dati anagrafici_3.1_2018_rev01;
- La scheda posizione fiscale _ 4.1_2018_rev01;
- Il D.U.R.C. in corso di validità dell'Impresa Ipogeo Srl, prot. INAIL_31379536 del 09/02/2022 e con scadenza il 09/06/2022;
- Il Certificato di non sussistenza dei requisiti art. 17-bis.

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Ing. Ettore de la Grennelais)

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
email: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

DECRETO N. **05** DEL **30/05/2022**

“D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”

Oggetto: Strade comunali all'interno del Comune di Perarolo di Cadore (BL); O.C.D.P.C. n. 558/2018

Somma urgenza a seguito dell'intenso evento meteorico che ha interessato la Provincia di Belluno dal pomeriggio del 27 ottobre 2018 e delle ulteriori precipitazioni verificatisi nel corso dei mesi di Aprile e Maggio 2019;

Lavori di: “Messa in sicurezza e consolidamento del corpo stradale lungo Strada Comunale Perarolo-Caralte in Comune di Perarolo (BL)”;

Perizia n°: ANAS-8C; **Codice Univoco Intervento:** LN 145-2021-D-BL-391;

Finanziamento: O.C. N. 5 del 02/04/2019, O.C. N. 13 del 16/09/2019 e Decreto n. 159 del 17/03/2022;

Importo Lavori: € 196.259,54 al netto del ribasso e comprensivo di € 11.500,00 per oneri della sicurezza;

CUP: H77H18002560005 - **CIG:** 90275000AC;

Impresa: IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL);

P.Iva e C.F. 00915730253;

Dispositivo di Affidamento: Determina del Soggetto Attuatore Ing. Gabriella Manginelli prot. n. 205098 del 27/05/2020;

Contratto: prot. CDG 0493108 del 29/09/2020;

Atto aggiuntivo in diminuzione: prot. CDG 0159605 del 16/03/2021;

Atto aggiuntivo in aumento: prot. CDG 0803903 del 16/12/2021;

Importo finanziamento: € 218.410,00 O.C. N. 5 del 02/04/2019 e O.C. N. 13 del 16/09/2019;
€ 50.208,54 Decreto N. 159 del 17/03/2022;

Liquidazione Rata: Stato Avanzamento Lavori N. 2 corrispondente al finale di € 40.943,06 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;

- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello “stato di emergenza”, ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattati;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza, in particolare l’art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell’O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l’importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all’art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell’art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

- comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
 - con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
 - sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
 - il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.000,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
 - *con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12/01/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla Prosecuzione in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16/04/2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;*
 - *per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei piani degli investimenti di cui all'art. 1 dell'O.C.P.D.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla **Contabilità speciale n. 6108**, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata.*

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.p.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.p.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Gabriella Manginelli quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società ANAS S.p.A. ed in seguito l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 28/05/2020 che ha individuato e nominato l'Ing. Ettore de la Grennelais, Responsabile Area Gestione Rete Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino della Viabilità per gli interventi ricadenti nella competenza della Società ANAS S.p.A. ed in gestione ad Enti territoriali e locali a decorrere dalla data del 01/06/2020;

ED INOLTRE CHE con nota *Prot.63435 dell'11.02.2022 Il Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni. I Soggetti Attuatori individuati con le Ordinanze Commissariali di riferimento, proseguiranno in via ordinaria gli incarichi loro assegnati.*

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 5/2019 sono stati approvati gli interventi relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 tra cui, nell'Allegato C, è compreso anche l'intervento denominato "ANAS-8C; CUP: H77H18002560005 – Interventi di Messa in sicurezza e consolidamento del corpo stradale lungo Strada Comunale Perarolo-Caralte in Comune di Perarolo (BL)" per l'importo complessivo di € 300.000,00 (importo del finanziamento);
- con Ordinanza Commissariale n. 13/2019 sono stati rimodulati e approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità (Allegato D) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 tra cui, nell'Allegato D, è ricompreso anche l'intervento denominato "ANAS-8C; CUP: H77H18002560005 – Interventi di Messa in sicurezza e consolidamento del corpo stradale lungo Strada Comunale Perarolo-Caralte in Comune di Perarolo (BL)" per l'importo complessivo di € 218.410,00 (importo del finanziamento);
- nei mesi di Aprile e Maggio 2019 le frequenti ed intense precipitazioni verificatesi hanno determinato un ulteriore peggioramento delle condizioni di stabilità del versante a monte e a valle del tratto di strada oggetto dei lavori, come constatato durante il sopralluogo eseguito in data 20/05/2019 e nel relativo Verbale di Somma Urgenza redatto;

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

- nello stesso periodo si ricevevano segnalazioni urgenti di evoluzione del movimento franoso nel tratto oggetto dei lavori da parte dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, della Prefettura di Belluno e del Comune di Perarolo di Cadore;
- che al fine di ristabilire la completa funzionalità e la messa in sicurezza del tratto in questione lungo Strada Comunale Perarolo-Caralte, il Soggetto Attuatore, sentito il RUP, con nota prot. n. 205098 del 27/05/2020, ha disposto l'affidamento dei lavori di somma urgenza all'impresa Ipogeo Srl per un importo presunto di € 155.105,00 al netto del ribasso del 23,00% e comprensivo di € 11.500,00 per oneri della sicurezza;
- che in data 27/05/2019 sono stati consegnati i lavori di somma urgenza in oggetto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che dovevano essere compiuti in giorni 75 (Settantacinque) a decorrere dalla data di consegna e perciò cessanti il giorno 09/08/2019;
- che a seguito degli approfondimenti progettuali che è stato possibile effettuare solo successivamente alla consegna dei lavori di somma urgenza è emersa la necessità di estendere l'intervento di consolidamento della scarpata lato valle anche ad un ulteriore tratto che, pur non essendo stato inizialmente interessato da movimenti franosi, si trovava in uno stato di equilibrio precario, anche per effetto del perdurare delle condizioni meteo avverse;
- che pertanto, vista l'urgenza e la necessità di dare continuità alle lavorazioni, sono stati approvati i maggiori e variati lavori sopradescritti nelle more del reperimento del maggior finanziamento necessario, stabilito in € 34.671,64 comprensivo di oneri IVA, portando il complessivo importo dell'affidamento ad € 196.259,54;
- che è stato successivamente stipulato con l'impresa Ipogeo Srl il contratto d'appalto, Rep. n. 63/2020 e Prot. CDG 0493108-P del 29/09/2020, per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 196.259,54 al netto del ribasso del 23,00% e comprensivo di € 11.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- che, tuttavia, l'importo oggetto del contratto è stato indicato per mero errore, poiché il finanziamento di cui all'Ordinanza n. 13 del 16/09/2019 – Allegato D, non consentiva di liquidare l'importo contrattuale pari ad € 196.259,54, oltre IVA, in favore dell'impresa Ipogeo Srl;
- che con Nota Prot. CDG-0124369-U del 01/03/2021 il Soggetto Attuatore, Ing. Ettore de la Grennelais, ha avviato il procedimento amministrativo volto al reperimento del maggior finanziamento necessario;
- che pertanto, nelle more del perfezionamento del suddetto procedimento amministrativo, si è proceduto alla rettifica dell'importo del contratto d'appalto sopraindicato mediante la stipula di un atto aggiuntivo in diminuzione prot. CDG 0159605 del 16/03/2021, per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 155.105,00 al netto del ribasso del 23,00% e comprensivo di € 11.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- con Nota Prot. 542364 del 18/11/2021, a firma del Soggetto Attuatore Ing. Alvisè Lucchetta – Settore Pianificazione degli interventi, è stato comunicato ad Anas l'elenco degli interventi approvati e finanziati dal Dipartimento di Protezione Civile, tra i quali è ricompreso anche l'intervento sopra indicato ed identificato con codice univoco "LN 145-2021-D-BL-391", di cui all'Allegato A, colonna 48 della LN145, per l'importo complessivo di € 50.208,54 (importo del finanziamento);
- il Soggetto Attuatore Ing. Ettore de la Grennelais ha pertanto stipulato un atto aggiuntivo in aumento (prot. CDG 0803903 del 16/12/2021) volto all'integrazione del contratto originario (prot. CDG 0493108 del 29/09/2020) e dell'atto aggiuntivo in diminuzione (prot. CDG 0159605 del 16/03/2021) mediante l'indicazione del finanziamento necessario alla liquidazione, individuato con la norma LN145;

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

- i lavori oggetto del presente contratto trovano copertura finanziaria sia nell'O.C. N. 13 del 16/09/2019 allegato D (€ 218.410,00), sia nel Decreto n. 159 del 17 marzo 2022 allegato A (€ 50.208,54) emesso dal Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto Ing. Luca Soppelsa avente ad oggetto l'approvazione del terzo stralcio del Piano degli interventi ex art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019 di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021, e lo stanziamento delle rispettive somme utilizzabili dai Soggetti Attuatori, tra cui ANAS S.p.A, ed in particolare all'intervento LN 145-2021-D-BL-391, titolo/descrizione intervento: **Causa franamento del corpo stradale, i lavori prevedono la realizzazione di una paratia di micropali collegati in sommità da un cordolo in c.a. e la posa di rete corticale in aderenza in corrispondenza dello smottamento a tergo muro di sostegno posto a monte della Strada Comunale Perarolo-Caralte in Comune di Perarolo (BL) – OCDPC n. 558/2018 e OCDPC n. 836/2022;**
- le suddette somme sono state impegnate a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della rata dello Stato Avanzamento Lavori N. 2 corrispondente al finale:

- Verbale di consegna in via d'urgenza, art. 32 c. 8, 13 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., sottoscritto in data 27/05/2019;
- Contratto d'Appalto stipulato prot. CDG 0493108-P del 29/09/2020;
- Atto Aggiuntivo in diminuzione stipulato n./ prot. prot. CDG 0159605 del 16/03/2021;
- Atto Aggiuntivo in aumento stipulato n./ prot. prot. CDG 0803903 del 16/12/2021;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 06/09/2019 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita in tempo utile;
- il Libretto delle misure e le n. 3 liste in economia reattivi al SAL n. 2;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 per lavori a tutto il 06/09/2019;
- il Registro di Contabilità;
- il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 del 17/05/2022 n./ prot. CDG-0322588 dell'importo complessivo pari ad € 40.943,06 esclusa IVA al 22%;
- la richiesta di emissione fattura prot. CDG-0335662-U del 23/05/2022;
- la fattura n. 59/001 del 23/05/2022 dell'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL) C.F. e P.Iva 00915730253, per l'importo di € 24.768,25 (esclusa IVA al 22% pari ad € 5.449,02) che trova copertura finanziaria nell'O.C. N. 13 del 16/09/2019 allegato D;
- la richiesta di emissione fattura prot. CDG-0335693-U del 23/05/2022;
- la fattura n. 60/001 del 23/05/2022 dell'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL); C.F. e P.Iva 00915730253, per l'importo di € 16.174,81 (esclusa IVA al 22% pari ad € 3.558,46) che trova copertura finanziaria nel Decreto n. 159 del 17 marzo 2022 allegato A;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

- la scheda anagrafica_3.1_2018_rev01;
- la scheda posizione fiscale _ 4.1_2018_rev01;
- il D.U.R.C. in corso di validità dell'impresa IPOGEO S.r.l. prot. INAIL_ 31379536;
- il Certificato di non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione dell'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL) C.F. e P.Iva 00915730253, per l'importo di € 24.768,25 (esclusa IVA al 22% pari ad € 5.449,02 da versare all'Erario in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura, provvedendo pertanto all'esaurimento del finanziamento di cui all'O.C. N. 13 del 16/09/2019 allegato D;
- alla liquidazione dell'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL) C.F. e P.Iva 00915730253, per l'importo di € 16.174,81 (esclusa IVA al 22% pari ad € 3.558,46 da versare all'Erario in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura, da attribuire al finanziamento di cui al Decreto n. 159 del 17 marzo 2022 allegato A;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 769 del 16/11/2021;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTO il Decreto n. 159 del 17/03/2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare complessivamente € 49.950,54 (compresa IVA al 22% pari ad € 9.007,48) la somma necessaria per il pagamento all'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL) C.F. e P.Iva 00915730253 per il pagamento della rata n. 2 del SAL n. 2 relativamente ai lavori ANAS-8C, Codice Univoco Intervento LN 145-2021-D-BL-391, CUP: H77H18002560005 – Oggetto: *Strade comunali all'interno del Comune di Perarolo di Cadore (BL); Lavori di: Messa in sicurezza e consolidamento del corpo stradale lungo Strada Comunale Perarolo-Caralte in Comune di Perarolo (BL)* di cui all'O.C. n. 13/2019 Allegato D e al Decreto n. 159 del 17/03/2022 Allegato A – Piano degli Interventi – Annualità 2021;

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



ANAS S.p.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.p.A. E CONCESSIONARIA AI SENSI DEL D.L. 138/2002 (CONVERTITO CON L. 178/2002)

3. di liquidare la fattura n. 59/001 del 23/05/2022, che trova capienza economica nel finanziamento di cui all'O.C. N. 13 del 16/09/2019 allegato D, dell'importo complessivo di € 30.217,27 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 24.768,25 a favore dell'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL) C.F. e P.Iva 00915730253 per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 5.449,02 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di liquidare la fattura n. 60/001 del 23/05/2022, che trova capienza economica nel finanziamento di cui al Decreto n. 159 del 17 marzo 2022 allegato A, dell'importo complessivo di € 19.733,27 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 16.174,81 a favore dell'impresa IPOGEO S.r.l. con sede in Via Industrie n. 9 – 32030 Seren del Grappa (BL) C.F. e P.Iva 00915730253 per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 3.558,46 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, a valere sui fondi impegnati nell'O.C. N. 5 del 02/04/2019 (Allegato C), nell'O.C. N. 13 del 16/09/2019 (Allegato D) e nel Decreto n. 159 del 17 marzo 2022 (Allegato A), intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
6. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per:
 - la predisposizione dell'ordinativo di pagamento relativo alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GECCOS;
 - la pubblicazione del presente Decreto sul sito internet dell'Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Ing. Ettore de la Grennelais)

IL SOGGETTO ATTUATORE- SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
S.A. ANAS Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Veneto
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it