



AVISO DI MODIFICA
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
ART. 106, comma 5, D.LGS. 50/2016 - allegato XIV parte I lettera E

Ente: Anas S.p.A. - Struttura Territoriale Basilicata - 85100 Potenza - tel. 0971608200
anas.basilicata@postacert.stradeanas.it - pz-garecontr@postacert.stradeanas.it

Appalto: PZ 19/19 lotto 2 Contratto Applicativo n. 3 - Rep. Anas 3155 del 20/03/2023 avente ad oggetto "Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. n. 05 e S.S. n. 407 - Lavori di riqualificazione dell'itinerario 2° Stralcio: 3° Lotto - Stralcio V - Lavori per il ripristino strutturale degli impalcati ed il recupero funzionale dei viadotti compresi tra i km 66+500 e 97+600 della S.S. n. 407 "Basentana" - CIG Derivato 9515041C38 - Cod. SIL / Id. PPM: ATMSPZ00408 - CUP: F47H19000140006

Progetto n. 4800 del 26/05/2022 - Dispositivo di approvazione prot. n. CDG-0654405-I del 23/09/2022
Importo netto dei Lavori: € 969.354,03 di cui € 757.075,94 per lavori ed € 212.278,09 per oneri della sicurezza.

Appaltatore: RTI DTM S.R.L. (già DEVELOPMENT SRL) - FRANCUCCI S.R.L. (C.F./P.IVA 01241490430) con sede legale in Contrada Piane Tronto snc - 64010 Controguerra (TE), Codice Fiscale e Partita IVA 02097180679.

PERIZIA DI VARIANTE n. 5092 del 19/03/2025 approvata con dispositivo CDG-0468615-I del 28/05/2025.
IMPORTO NETTO LAVORI CON PVT: € 1.169.602,12 di cui € 935.692,15 per lavori e € 233.909,97 per oneri della sicurezza.

Atto Aggiuntivo in corso di stipula.

Potenza, 05 agosto 2025

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA
Ing. Carlo PULLANO