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Direzione Generale

LIGURIA, ANAS: AVVIATA LA PROCEDURA DI RESCISSIONE
CONTRATTUALE DELL’APPALTO PER LA COSTRUZIONE DEI PONTI
SUL TORRENTE POGLIASCHINA SULLA STRADA STATALE 1
“AURELIA” E LA STRADA PROVINCIALE 566 “DELLA VAL DI VARA",
NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGHETTO VARA

Anas informa che, a causa delle ripetute inadempienze dell'impresa e del ritardo accumulato dalla
stessa nella esecuzione dei lavori di realizzazione dei ponti sul terrente Pogliaschina, sono state
formulate le contestazioni di rito cosi come previsto dalla Legge, per I'avvio delle procedure di
rescissione del contratto, assegnando un termine perentorio per 'immediata ripresa dei lavori
secondo il cronopragramma di progetto. In caso di mancato riscontro, gia la prossima settimana



Anas procedera alla attivazione delle procedure di rescissione contrattuale in danno dell'impresa,
disponendone l'allontanamento dal cantiere.

Successivamente, si avvieranno nel piu breve tempo possibile le procedure di affidamento dei lavori
ad altra impresa, scorrendo la graduatoria dell’appalto gia esperito.

L'obiettivo & dare una soluzione immediata e concreta alle criticita dell’avanzamento dei lavori
manifestatesi con I'lmpresa.

“Questa opera e' molto importante per Anas — ha dichiarato Dino Vurro Coordinatore territoriale
dell’area Nord ovest di Anas — e per questo abbiamo dedicato da subito grande attenzione ai tempi
di esecuzione dei lavori, vigilando costantemente sul cantiere e sul rispetto del cronoprogramma
stabilito. La decisione di avviare ora la rescissione contrattuale scaturisce proprio da questa
attenzione e si e resa inevitabile viste le attuali inadempienze della ditta esecutrice che non
garantisce piu il rispetto dei tempi contrattuali. Anas, in sinergia e collaborazione con la Regione,
garantisce il massimo impegno, nel rispetto delle vigenti normative, per far ripartire i lavori e
completare i due nuovi ponti, attesi dal territorio e utili ad una viabilita piu efficiente”.

“Le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto I'azienda esecutrice dell’opera del ponte sul
torrente Pogliaschina a Borghetto Vara su cui Regione Liguria ha investito 1,4 milioni di euro
esulano dall’appalto e dalla Liguria ma purtroppo ne paghiamo le conseguenze negative - spiega
I’'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - Come Regione vogliamo
attivare, insieme ad ANAS soggetto appaltante dell’opera, il percorso piu idoneo alla ripresa dei
lavori affinché si faccia bene e nel piu breve tempo possibile. Il cantiere deve ripartire con la nuova
ditta a cui ANAS affidera I'appalto, per superare cosi ogni contenzioso amministrativo. A questo
proposito abbiamo gia fissato un aggiornamento tecnico per giovedi 22 febbraio a cui prenderanno
parte tutti i soggetti interessati per salvaguardare la realizzazione dei due ponti”. “Siamo molto
dispiaciuti che si debba arrivare alla rescissione del contratto che portera necessariamente ad un
allungamento del cronoprogramma, ma si tratta di vicende extra che nulla hanno a che vedere con
Regione e Comune di Borghetto - continua I'assessore — In questo momento stiamo monitorando
con ANAS la situazione per salvaguardare anche I'investimento di Regione Liguria e fare in modo
che i lavori per la realizzazione del primo ponte sul torrente Pogliaschina possano essere finalmente
completati e si possa partire anche con le opere per la realizzazione del secondo ponte”.

L’intervento é cofinanziato da Anas e Regione Liguria per un investimento complessivo di 1,4 milioni
di euro e comprende i lavori di sistemazione dell’area urbana ricadente tra la strada e il torrente. |
ponti sono lunghi rispettivamente 32 e 27 metri e saranno realizzati interamente in acciaio.

Per mettere a punto i dettagli operativi delle procedure da intraprendere e garantire tempi piu rapidi e
certi per il completamento dei nuovi ponti, & stato programmato a Milano per giovedi 22 febbraio un



incontro con la Regione Liguria e il Comune di Borghetto.
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