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lavori finalizzati a deviare temporaneamente il corso del fiume
dalla prossima settimana avvio opere di fondazione sulla sponda di Romagnano Sesia
completamento attività a ottobre

 

Torino, 18 giugno 2021         

Sono ripresi i lavori di costruzione del ponte provvisorio sul fiume Sesia tra Romagnano Sesia, in provincia 
di Novara, e Gattinara, in provincia di Vercelli, lungo la ex strada provinciale 142 “Biellese”. Pervenuto il 
collaudo del Genio Militare in esito alla bonifica di ordigni bellici sulla sponda di Romagnano, le squadre 
dell’impresa esecutrice CO.GE.FA S.p.A. hanno potuto riavviare gli interventi di movimento terra.

Già eseguiti nelle scorse settimane la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi e gli interventi di 
adeguamento dell’argine, attività che non interferiscono con la bonifica bellica, le lavorazioni attualmente in 
corso consistono nella deviazione temporanea del percorso del fiume per consentire l’avanzamento della 
bonifica bellica sulla sponda di Gattinara. Inoltre, a partire dalla prossima settimana saranno avviati gli 
interventi di realizzazione delle opere di fondazione della spalla e della pila lato Romagnano su cui 
poggerà il ponte provvisorio.

Le criticità tecniche emerse a fine marzo e del tutto imprevedibili all’epoca della consegna dei lavori, hanno 
determinato il differimento delle attività di cantiere e la necessità di rimodulare il cronoprogramma dei 
lavori. In particolare, nel corso delle operazioni di bonifica bellica dell’area di cantiere, sono state rilevate 
elevate concentrazioni di ferrite che hanno interferito con la strumentazione in uso al personale tecnico e 
pertanto si è reso necessario ottenere da parte dell’Autorità militare l’autorizzazione a procedere adottando 
una metodologia d’intervento non ordinaria.

Peraltro, nel corso del mese di aprile l’impresa esecutrice dei lavori ha sostituito in corsa la ditta 
inizialmente selezionata per la bonifica da ordigni bellici e ha formalizzato un nuovo contratto con un’altra 
impresa specializzata per accelerare le operazioni di bonifica, poi riprese il 19 maggio.

Il completamento dei lavori di costruzione del ponte provvisorio è quindi fissato per il mese di ottobre. 
Saranno comunque studiate con l’impresa esecutrice modalità di cantiere per contrarre per quanto possibile 
le attività.  
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Il ripristino della viabilità tra Romagnano Sesia e Gattinara

A metà marzo 2021 Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Romagnano Sesia e Anas (Gruppo 
FS Italiane) hanno sottoscritto la convenzione per il ripristino del collegamento stradale lungo la ex strada 
provinciale 142 “Biellese” tra Romagnano Sesia e Gattinara, interrotto in seguito al crollo di tre delle sei 
campate del ponte sul fiume Sesia durante l’alluvione di ottobre 2020.

Poiché a marzo il tracciato stradale rientrava tra quelli oggetto di procedura di riclassificazione per il rientro 
nel perimetro della gestione statale - il rientro nella gestione Anas è avvenuto lunedì 10 maggio - lo 
strumento della convenzione ha consentito ad Anas di anticipare gli interventi di ripristino della viabilità 
rispetto alla presa in gestione.

Il progetto di intervento sviluppato da Anas già a partire da dicembre 2020 e concluso a febbraio 2021, 
prevede la realizzazione di una nuova viabilità per circa 300 metri di tracciato costituita da un ponte 
provvisorio (tipo bailey interamente in acciaio) a tre campate lungo circa 156 metri e dai rami di raccordo 
con le rotatorie esistenti sulle sponde del fiume. In concomitanza la costruzione del ponte provvisorio 
è stata avviata la progettazione del ponte definitivo.

L’importo complessivo dell’investimento per la realizzazione e l’esercizio del ponte provvisorio ammonta a 
circa 4 milioni e 900 mila euro.

 

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no 
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l’evoluzione 
della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie 
all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti 
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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