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per l’avvio di ulteriori attività 
confermate le tempistiche di 120 giorni complessivi per l’esecuzione dei lavori 

Avanzano, nel rispetto del cronoprogramma, le attività all’interno della galleria Vittoria di Napoli, eseguite 
da Anas secondo quanto stabilito con specifica Convenzione con il Comune di Napoli.

A partire da oggi il cantiere vivrà una nuova fase lavorativa che vede impegnata un’ulteriore squadra di 
lavoro (composta da 7 persone) e l’arrivo di un ulteriore mezzo meccanico (merlo) che permetteranno 
l’ultimazione di tutte le attività di perforazione ed inghisaggio di tutti i pannelli di rivestimento delle volte 
della galleria, comprese le aree precedentemente interdette per le improvvise manifestazioni delle 
infiltrazioni. 

L'obiettivo è di completare, entro il 30 agosto, le 4.370 perforazioni, i relativi inghisaggi,  l'inserimento delle 
resine e il fissaggio degli altrettanti 4.370 golfari.   

L’intervento procederà quindi ulteriormente per fasi, confermando ad oggi, nonostante gli imprevisti emersi, 
le tempistiche di 120 giorni complessivi per l’esecuzione dei lavori.
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