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Lombardia, Milano, 31/07/2002

ANAS, il cda sblocca dopo undici anni i lavori del
raccordo di Lecco

L’ amministratore Pozzi: 'll lotto sara completato entro il giugno del 2003'

Finalmente i lavori di costruzione del raccordo tral’ attraversamento di Lecco e la strada provinciale n. 61
“dellaValsassina” sono stati shloccati. Eradaundici anni cheil cantiere del lotto zero erafermo a causa di
un contenzioso con la Ditta Corno, unafabbrica di costruzione di componentisticadi precisione per
I'industria meccanica, i cui stabilimenti risiedono lungo il tracciato e la cui attivita non € compatibile con le
vibrazioni indotte dal cantiere e dal traffico futuro. L’ Anas € giunta alla definizione della vertenza con la
sottoscrizione di un accordo - approvato dal consiglio di amministrazione dell’ Ente, con una perizia di
variante suppletiva - che prevede |a delocalizzazione della fabbrica.

“Siamo intervenuti per sbloccare una situazione che si trascinava da troppo tempo, con grossi danni per la
viabilita e per i cittadini — hadichiarato I’amministratore dell’ Anas Vincenzo Pozzi — Lecco potra presto
beneficiare di quest’ opera. Con tale accordo I’ Anas, oltre ad evitare ogni altro contenzioso per eventuali
danni alla produzione industriale della Ditta Corno, otterra un risparmio di 2,5 milioni di euro sul costo del
raccordo (che non dovra piu assicurare I’ assenzatotale di vibrazioni) e, cosaimportante, lariduzione dei
tempi di realizzazione. In cambio contribuirain parte alle spese per il trasloco”.

Il trasloco sara effettuato entro 80 giorni ei lavori di completamento del lotto zero del raccordo saranno
ultimati entro il giugno del 2003.

Roma, 31 luglio 2002
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