

Puglia, Bari, 06/08/2008

## **Anas, Puglia: entro le ore 7 di venerdì 8 agosto chiusi i cantieri di lavoro sulla Strada Statale 16 'Adriatica' - Tangenziale di Bari**

Il Compartimento Anas della Puglia informa che i lavori in corso di posa dell'asfalto drenante sulla Strada Statale 16 "Adriatica" Tangenziale di Bari - tra il km 807,550 (svincolo di Via Caldarola) ed il km 811,350 (svincolo San Giorgio) in direzione Sud e tra il km 811,300 ed il km 812,300 in direzione Nord - saranno conclusi entro le ore 7 di venerdì 8 agosto 2008.

L'Anas ricorda che, come previsto dall'ordinanza compartimentale e come comunicato agli enti competenti e ai mass media, per limitare i disagi all'utenza lungo una delle più importanti arterie della Regione, tutti i lavori propedeutici all'asfaltatura, iniziati il 23 giugno e conclusi il 21 luglio, sono stati realizzati nelle ore notturne. La stesa dell'asfalto drenante, invece, come già comunicato in occasione dell'avvio del cantiere, data la particolarità della lavorazione, richiede la chiusura al traffico del tratto di pavimentazione stradale eseguita per circa 8-10 ore consecutive. L'Anas, quindi, ha dovuto programmare i relativi lavori, avviati a fine luglio, nelle ore diurne, lasciando riposare il nuovo tappeto steso durante la notte.

L'Anas ha comunque disposto che il cantiere fosse attivo nei soli giorni feriali, in modo da agevolare gli utenti nei giorni più critici per l'esodo (venerdì, sabato e domenica).

La Società delle Strade sottolinea che, in base a quanto risulta dal monitoraggio delle telecamere della Sala Operativa dell'Anas di Bari, il tempo medio di percorrenza del tratto interessato dai lavori è stato di 25 minuti nelle ore di più alto traffico e che, al termine dei lavori, un altro tratto importante della Tangenziale di Bari sarà dotato di asfalto drenante, che consente maggiori standard di sicurezza soprattutto in caso di pioggia.

Bari, 6 agosto 2008

---