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1 DEFINIZIONI E NORME GENERAL]

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrat-
tuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1  ANASS.p.A.

ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “Anas” o Stazione Appaltante).

'1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per “Rappresentanza di ANAS S.p.A.” si intendono il Responsabile Unico del Proce-
dimento {nel seguito denominato anche “RUP") ed il Direttore dell'esecuzione del
Contratto (di seguito anche "DEC"), cui competono le funzioni di cui all'art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di
cui allarticolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di
appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto € il rappresentante dellAppaltatore, designato all'atto
‘della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsa-
bilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla cenduzione tecnica ed
amministrativa del servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali

[l complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per Pesecuzione dei
servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: It documento in cui sono pre-
cisati I'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo discipli-
nano sul piano economico ed amministrativo.



&

a} Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti og-
getto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole pre-
stazioni.

b) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportatila data di inizio e il termine
finate delle attivitd, nonché le varie scadenze cui & soggetto IAppaItatore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;

¢) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale: Il presente docu-
mento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di
servizi o 'Accordo Quadro.

d) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Tecnica, Capitolati Tecnici
per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le ca-
ratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accet-
tazione dei servizi forniti.

e) Polizza fidejussoria: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap- .
paltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato. '

f) Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da
corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecu-
zione del servizio.

1.1.6 DUVRI e PSC

Il DUVRI & il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal
RUP ai sensi def D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il PSC e il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attivita, articolate ed organizzate,
svolte dall'Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti,
il cui scopo pud essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad
esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attivita di Anas), se-
condo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche de! Contratto.
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1.2 Difformita tra documenti contrattuali
Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita o incom-
patibilita tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei do-
cumenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In
caso di difformita tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nelfart. 1.1.5, la

prevalenza é determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano
elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle com-
petenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro e di quanto altro possa comunque interessare 'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera
si avvarra I'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, inten-
dendosi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra
I'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

It Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, 'Appaltatore deve garantire
il permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto.

IF mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

14 Assicurazioni e Garanzie

Prima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, I'Appaitatore & tenuto,
senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilitd contrattuali, a
costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivitd o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societd di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
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solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni
tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle
proprie attivita.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte
presso sedi Anas, 'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa
a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata
su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dellappendice di dichiara-
zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento
dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura-
zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nell'esecuzione delle attivita.

Resta comunque inteso che qualora I'Appaltatore non costituisca una garanzia in con-
formita alle disposizioni di cui sopra, sara sua cura e onere provvedere quanto prima
a stipularla. In mancanza, sara facolta di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell'art.
1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liguidato senza deduzione
di alcuna franchigia che si intende a totale carico dellAppaltatore.

Durante |'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sara cura dellAppaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui affart. 1.1.2 |a
prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovra comunicare alla suddetta Rappresen-
tanza di Anas, con congrug anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi-
zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me-
diante 'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a cose, sia
per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per quanto riguarda
i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attivita connesse e, in
ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
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1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, 'Appaltatore si impegna a
‘comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire I'esecuzione del Servizio in
forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, & altresi obbligato ad ottenere le eventuali concessioni,
licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne com-
prova alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri Subap-
paltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni ri-
vendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, di-
segni, modelii, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio
nonche i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso.

L'’Appaltatore si impegna altresi ad intervenire in ogni eventuale giudizio che ve-
‘nisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di questultima ad es-
sere indennizzata dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta
per tali motivi a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro &
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume
in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti
diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente respon-
sabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione
del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale regi-
strato si intendono trasferiti in proprieta a Anas, la quale potra utilizzarli e disporne
‘per qualsiasi scopo, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a
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qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno
essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre com-
messe anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta
di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, 'Appaltatore si impegna a manlevare
e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o
azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Con-
tratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente all'uso
di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti
di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, 'Appaltatore
siimpegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a pro-
prio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e
legali a carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto I'Appalta-

tore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa con- |
giunta, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore la facoltd di nominare un
proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare la riso-
luzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo it cor-
rispettivo versato, detratto un equo compenso per Favvenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richie-
dere all'Appaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia ca-
ratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese,
il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui
diritto di esclusiva & giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprieta, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, 'Appaltatore riconosce ed ac-
cetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi,
prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/
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Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di
Anas, senza bisogno di ulteriori formalita, e quest'ultima ne potra disporre libera-
mente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dellAppaltatore ad esserne
riconosciuto autore.

Il diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si in-
tende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque
documento o informazione, su qualungue supporto riportati, predisposti e conse-
gnati dallAppaltatore a Anas nell'lambito dell'esecuzione del servizio.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore di utilizzare, concedere 'uso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione
del Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o infor-
matici in genere nellambito dell'esecuzione del servizio, 'Appaltatore si impegna a
non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti soft-
ware, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commer-
cializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla
quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere
“determinato d'accordo con Anas stessa.

In ogni caso 'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da
parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, si
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con
quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del servizio, I'Appaltatore utilizzi prodotti soft-
ware alio stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, 'Appaltatore
garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dallAppaltatore con espressa
autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che cid com-
porti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata informativa a
quest’ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti,

LU'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto
a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro.
‘A tal fine Anas comunichera per iscritto all’/Appaltatore ogni eventuale azione pro-
mossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.
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Ferma restando la paternita dellopera in capo allAppaltatore, la Stazione Appal-
tante acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di
tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo qua-
dro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti
software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e piu in
generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e della
documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal’Appaltatore o dai suoi
dipendenti nellambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Qua-
dro.

La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione
del Contratto / Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel Bando di Gara,
nel Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecni-
che, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e inte-
grazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o
territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che inerisce i
termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in
nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione
Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante
in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i co- -
dici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro,
indicando esplicitamente quali software di proprieta di Terzi sono stati eventual-
mente utilizzati. Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le emissioni
di nuove versioni de! software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della
Stazione Appaltante, dovra essere corredata dalla documentazione atta a rendere
agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovra essere completata con
un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti
del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaitante tutta la
documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti
di titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari alleven-
tuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaitante in eventuali regi-
stri od elenchi pubblici.
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_Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di moni-
toraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realiz-
zata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le
informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata
dall'esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarit3
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne senza alcuna limita-
zione.

In caso di inadempimento da parte dellAppaltatore a quanto stabilito nei prece-
denti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appal-
tante avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai
sensi dell'art. 5.

1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzione del Servizio, 'Appaltatore sviluppi programmi e/o
~progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potra richie-
dere allAppaltatore, in alternativa:

i. che I'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documenta-
zione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo bre-
vetto;

ii. che l'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa,
il relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore e tenuto a mantenere la pil assoluta riservatezza per quanto concerne
tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta-
zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e
supporto (cartaceo, digitale) connessi allappalto e/o prodotti in esecuzione dello
stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque
diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo-
tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, saivo esplicito be-
nestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac-
cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.
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Tutte le notizie relative alle attivita comunicate da Anas o, comungque, apprese dal{'Ap-
paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor-
mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere
in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere
utilizzate sia da parte dellAppaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo
lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare |le opportune misure volte a ga-
rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e-
spletamento del servizio.

L’Appaltatore siimpegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e-
secuzione delle prestazioni, alla pil rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con-
formita alle vigenti norme, richiamando ['attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'art. 326 del codice penale, cosi come modificato dalla legge 26.4.1990
n.86, che punisce la violazione, |'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser-
vate.

1.8 Variazioni

1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore simpegna ad eseguire, previa sotto-
scrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concor-
renza del quinto dellimporto del Contratto che verranno eventualmente richieste
da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con-
tratto medesimo, senza possibilita di far valere i! diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dellimporto contrattuale, le
eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi termini
contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A
tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che it RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvedera a comunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, 'Appal-
tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con-
tratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comuni-
cazione, Anas comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.
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Qualora I'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manife-
stata la volonta di accettare ia modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con-
tratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza
economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all'Appaltatore prima del
raggiungimento del quarto quinto delfimporto contrattuale non potranno, in ogni
caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas pud disporre modifiche di dettaglio che non
- comportano aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dall'Appaltatore

L'Appaltatore non pud, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, all'oggetto del Contratto / Accordo
.quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo
ai documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previa-
mente autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e com-
portano comungue lobbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto
dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione ori-
ginaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di
legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, do-
vranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le di-
sposizioni di cui all'articolo 1.8.1.

Qualora FAppaltatore individuasse modifiche e/o0 soluzioni realizzative diverse da
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovwero mo-
dalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da sotto-
porre all'approvazione di Anas che quindi potra decidere di autorizzare o non auto-
rizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore Anas potra
‘stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa
cura e spesa dell'Appaltatore,

1.8.3 Modifica soggettiva dellAppaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs..
50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1. e 1.8.2
e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui allAppaltatore ini-
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ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an-
che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione' di
azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione so-
cietaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base & stato ag-
giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con-
tratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appalta-
tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
dellAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compro-
vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarita
formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione -
del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valu-
tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate-
ria (Manuale sullattivita di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di im-
porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC it 16/10/2014 e successive in-
tegrazioni del 09/03/2016):

- stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui all'art. 2112,
comma 4°, ¢.c,;

-  precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono ad-
detti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un'entita economica organizzata in modo stabile e non desti- -
nata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno
specifico obiettivo;

- che lattivitd economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo
di lucro;

- che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista aila cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferi-
mento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dellidentita del ramo
d'azienda ceduto,
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cheirapporti dilavoro continuino con lacquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

che lalienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido
per tutti i crediti che i lavoratori avevano at tempo del trasferimento;

che f'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;

l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ce-
duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e
del relativo inquadramento;

che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti
sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso
del rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di
legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in re-
lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
legge;

che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ce-
duto siano pili di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa
alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e
nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima
sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle at-
testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.,

"Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dellAppaltatore, ANAS, previa va-
lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata,
notifichera fa propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del
contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o,
al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In questultimo caso
ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio provvedimento,

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, & vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

1.9
1.9.1

Subappalti
Subappalti
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Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste
dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'esecuzione di alcune attivita facenti parte
delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di
offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di
subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato
dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n.
50/2016, in coerenza con quanto gia dichiarato in sede di offerta e successivamente
recepito nel Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, 'Appaltatore dovra inoltre presentare la
certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re-
quisiti di micro, piccola o media impresa di cui allart. 3, comma 1, lettera aa) del
D.Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data
dell'inizio dell'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto di subappalto.

Anas provvedera alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia
inserita, a pena di nullit3, la clausota con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o
subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sara cura dell'Appaltatore
inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di
subappalto e/o subcontratto.

Si applicano allAppaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le
verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonche le prescrizioni conte-
nute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affida-
mento in subappalto o in cottimo nonché 'attivazione di sub-contratti restano vie-
tati, a prescindere dallimporto dei servizi, qualora per limpresa subappalta-
trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91
comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto
di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita
alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire 'accesso al subappaltatore al sito
Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facolta di prorogare tale ter-
mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre
la facolta di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, I'esi-
stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.
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Nel caso in cui 'Appaltatore affidi anche solo parte delle attivita in subappalto senza
la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato
subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas pud avvalersi della facolta di
risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina-
dempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

Con riferimento ai servizi attinenti alfarchitettura e allingegneria, ferma restando
la responsabilita del progettista, & fatto divieto allAppaltatore di avvalersi del su-
bappalto, fatta eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche
e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
~di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

1.9.2 Responsabilita dell'Appaltatore per i subappalti

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di Anas non apporta nessuna mo-
difica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane l'unico e
solo responsabile, nei confronti di Anas medesima e dei terzi, delle attivita subap-
paltate.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e nor-
mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'Appaltatore e a tutti
- subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappalto.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'Appal-
tatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata for-
malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas
provvedera al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retri-

~buzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia pre-
visto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1.8.2 del presente Capitolato.
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Ai sensi dell'art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva
risuitante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappal- -
tatore o dei soggetti titolari di Subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, Anas provvedera a trattenere dal certificato di pagamento importo cor-
rispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-
denziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto pro-
gressivo delle prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute po-
tranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte di Anas del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

L'Appaltatore deve inoltre praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Con-
tratto, e di -quanto altro previsto dal comma 14 del citato art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016.

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ri-
basso ed e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da |
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante i'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento, Anas accerti
che I'Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attivita affidate in subap-
palto, I'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito,.
deve porre in essere quanto necessario per eliminare linadempimento, ivi inclusa
la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo
dell'esecuzione dell'attivita del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dellAppaltatore, ove qualificato
per I'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto di subappalto, I'assunzione di-
retta delle relative attivita, senza alcun onere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il
risarcimento di eventuali danni da Anas subiti e non da alcun diritto allAppaltatore
di pretendere da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini
contrattualmente previsti.

L'affidamento delle attivitd da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e
) del D.Lgs. n. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

1.9.3 Pagamento dei subappaitatori
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Anas provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affi-
date in subappalto direttamente nei confronti dellAppaltatore che, a tal fine, & te-
nuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaitatore
0 cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appal-
.tatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista en-
tro il predetto termine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo paga-
mento a favore dell'Appaltatore.

In deroga a quanto sopra, Anas procedera a corrispondere direttamente al subap-
paltatore e/o al subfornitore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-
guite qualora:

a) in sede di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore dimostri che il subappal-
tatore € una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui
allart. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

€) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo
consenta.

Nel caso di pagamento diretto, 'Appaltatore comunica alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del re-
lativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati
tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcon-
traente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potra
avvenire prima della maturazione del diritto dell’Appaltatore al pagamento della
fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilita dei Flussi finanziari, FAppaltatore dovra
indicare a Anas i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo
del personale preposto alla gestione dello stesso.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore & consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dat D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.,
consultabile nel sito www.stradeanas.it., con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia
che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Am-
ministrazione e i reati societari.
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Egli & altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei
rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul
sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate governance - Documenti socie-
tari” e costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati
allosservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare,
ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra
norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attivita rientranti nel'ambito di ap-
plicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Ap-
paltatore

L'Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che
intervengano durante la validita del Contratto / Accordo quadro, nella composizione
societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in
ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto
{ Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono .
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro. '

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia
di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nellambito e/o
in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elet-
tronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. '

Al riguardo si precisa che:

- Facquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti @ presupposto indispensabile
per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comuni-
cazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalia legge;
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- [F'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs
~ 196/2003.

Si fa inoitre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione & Anas.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale,

Siinforma altresi che la raccoita, la conservazione ed il trattamento dei dati personali,
anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura
obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli
interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.

Nel rispetto dell'art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs.
196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forrna intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita e modalita del trattamento;

c) della logica applicéta in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di stru-
menti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) deisoggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es-
sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresen-
tante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre I'interessato ha diritto di ottenere I'aggiornamento, la rettificazione owvero,
quando vi ha interesse, I'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non & necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
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coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro-
porzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. ¢) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7
del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impédi-
ranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a -
seguito di opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedra costretta a revocare I'ag'-
giudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appal-
tatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai soli
fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, I'Appaltatore si impe-
gna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto
di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove neces-
sario, |a sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo
contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Co-
dice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine
di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e perti-
nenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la .
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS
S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa ope-
ranti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui 'Appaltatore medesimo sia venuto
a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, Anas si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto me-
diante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettro-
nica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadem-
pimento.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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2.1 Obblighi dell’'Appaltatore nell’'espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle pre-
scrizioni stabilite dalle competenti Autorita nazionali, vigenti alla data dell'espleta-
mento del servizio medesimo.

L'’Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, auto-
rizzazioni e/o licenze necessarie per |'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli
che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaitante, per l'otteni-
mento dei quali 'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la neces-
saria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti I'esecuzione del Contratto / Accordo quadro de-
vono intendersi a completo ed esclusivo carico delfAppaltatore, ad esclusione di quelli
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto,
che I'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appal-
tatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgi-
mento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi,
salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le
eventuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari
all'espletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

Atal fine, lAppaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumen-
tazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale uti-
lizzato dall'Appaltatore dovra essere tenuto in buono stato di efficienza e non costi-
tuire fonte di pericolo per I'ambiente di lavoro.

L'’Appaltatore adempira al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e
assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dellart. 29 del D.Lgs.
10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas provvede alla nomina de soggetti che seguiranno l'esecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione & affidata al RUP, che controlla i livelli di qua-
lita delle prestazioni.
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Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al suc-
cessivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante I'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno af-
fidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di espletamento del medesimo.

Il Programma cronologico del Servizio (o dellinsieme dei servizi che costituiscono log-
getto del Contratto / Accordo quadro) € elaborato sulla base di quanto stabilito nella
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristi-
che diverse che non sempre hanno una medesima modalita di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in
ogni caso, FAppaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indi-
cati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte
le alee connesse con l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla
eventuale necessita di coordinamento con altri fornitori /o appaltatori e con le strut-
ture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati
dalla Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto
previsto nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.8 si determinino variazioni nell'entita di
alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini
contrattuali, il cui significato e di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Con-
tratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attivita;

- Presain Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente
con il momento in cui FAppaltatore pud effettivamente awiare I'erogazione dello
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specifico servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico awiate subito
dopo I'PC.

I Piano cronologico pud prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli
servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sot-
toscritti dalle Parti, con ['esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi
previste, della consegna di tutti i prodotti, I'eventuale trasferimento di conoscenze e
l'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini
contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a
non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nella Specifica
tecnica ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1.

Atale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio,

2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio, determinati da una o
piu delle cause non imputabili allAppaltatore, di seguito elencate, I'Appaltatore ha il
diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un
periodo da concordare, ma comungue non superiore alla durata dellevento che ha
determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti
eventi:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mentre a que-
sta fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;

. b) opere ed attivita che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sono strumentali allesecuzione del servizio e si trovino in uno stato di
avanzamento tale da non consentire allAppaltatore I'inizio delie attivita alla
data prevista nel Programma Cronologico;

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'’Appaltatore & tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, en-
tro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne &
venuto a conoscenza, e comungue con congruo anticipo rispetto al termine contrat-
tuale.
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Accertato il diritto dellAppaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - en-

tro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e comunque
non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo ter-
mine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Con-
tratto, richiedendo in ogni caso allAppaltatore la ripianificazione e 'emissione del Pro- -
gramma Cronologico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e
se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Pro-
gramma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini contrat-
tuali, se non espressamente concordati con Anas o da questultima richiesti per
iscritto. In particolare, I'esecuzione anticipata del Servizio potra avvenire solo su espli-

cita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento. L

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte
Tecnica, F'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costitui-
sce il riferimento per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con lindica-
zione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Ter-
mini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in partico-
lare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovra
sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo
maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfon-
dimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il
piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia completa- -
mente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

I! Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta
la durata di esecuzione del Servizio,
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2.6 Imballo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui 'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, l'Appal-
tatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, 'imballaggio, 'appronta-
mento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo sca-
rico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione
e la custodia della stessa.

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sara resa dispo-
nibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con I'elenco di
guanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dallAppal-
tatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono desti-
nati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.). L'eventuale sub-fornitore
commissionato dall’Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente infor-
mato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati {accessibilita,
viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere consegnato ma-
terialmente dall'Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le in-
formazioni ivi contenute vengano da questultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non accettare la For-
. nitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato
dei contenuti del DUVRI o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada,
i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture

2.7.1 Consegna

L'Appaitatore & obbligato a consegnare l'intera Fornitura, unitamente agli eventuali
accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le con-
segne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.

Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s'intende resa franco de-
stino, con le attivita di scarico a cura e spesa dellAppaltatore, che ne risponde in
.modo pieno ed esclusivo.
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Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osser-
vato dal personale di Anas, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre)
giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea,
I'Appaltatore avra l'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresen- ‘
tanza di Anas, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale do-
vra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di
propria competenza.

27.2 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla quantita e qualita
della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
pil in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme
restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulla base dei seguenti
controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri
in sostituzione o integrazione.

- esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto previsto
dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tec-
nica;

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/ac-
compagnamento, per cid che riguarda quantita, codici, documentazione alle-
gata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della conformita a
quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed
evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Confor-
mita alle specifiche norme europee;

- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi
anche dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

273 Non conformita - difetti

Edizione del 31 luglio 2016



In caso di non conformita della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di danneggia-
mento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare i prodotti non
conformi o danneggiati, e il Contratto s'intendera in tutto o in parte ineseguito, con
l'obbligo dellAppaitatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei
prodotti rifiutati. Il Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel piu breve tempo
‘possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di so-
stituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descri-
zione dei difetti, delle difformita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c.,
eventuali vizi e/o mancanza di qualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati al’Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere all’Ap-
paltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione
0 sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

Anas potra effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterra necessa-
rie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di
accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a
quellirichiesti nel contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nellintervallo
di tolleranza ammesso.

"Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualita
inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potra accettare la Fornitura,
richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c., un'equa riduzione di prezzo, commi-
surata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto,
owvvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del c.c.

274 Prove e test per il Servizio di installazione

_L'Appaltatore, dopo aver completato linstallazione prowvederd, sotto la propria
esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto,
in forma sempre pil ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing
(AST) durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas
A p'otré direttamente utilizzare, o richiedere all'Appaltatore di utilizzare, specifici soft-
ware di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato
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dall'Appaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o

nella documentazione aggiuntiva.

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

[l Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo supera- -
mento della verifica di conformita, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio alle
Specifiche Tecniche, e, pil in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto
e suoi allegati, ferme restando le garanzie dellAppaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema “Project Document Manage-
ment”

Anas si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore l'utilizzo del proprio sistema “Pro-
ject Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita del
contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito)
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validita del
contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei
documenti”.

A far data dalla suddetta richiesta:

a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema PDM diventera, per FAppalta-
tore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel
momento in poi;

b) lAppaltatore non dovra pili consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto
una modalita differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es. l'in-
vio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sara conside-
rata una consegna effettuata con le implicazioni che cid potra comportare.

Operativamente, I'Appaltatore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le
informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i
relativi documenti; Anas fornira le indicazioni operative di dettaglio per 1o svolgimento
di tale attivitd coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la
consegna dei documenti”.
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2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei
piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, |a perfetta
osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché
il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le
attivita necessarie per I'esecuzione del Contratto.

| controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni
da parte dello stesso, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita ine-
renti il corretto espletamento del Contratto e la conformita del servizio alle clausole
contrattuali, ne lo sollevano dagli obblighi derivanti dalte disposizioni di leggi e/o re-
golamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giusti-
ficazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi
qua-li causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle prestazioni oggetto
dellappalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivitd oggetto del Contratto &
esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Con-
tratto.

[l Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio
0 tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente
Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione del
Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione de! Contatto ed al Responsabile del Procedimento
dirAnas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il
Servizio.
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2.12 Rappresentanza dell'Appaltatore

Al “Responsabile Contratto”, come definito allart. 1.1.4 del presente Capitolato, com-
petono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti
di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e
piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non pud preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se
non previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per
Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il -
venir meno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dell'Appaltatore,
o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle
attivita oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto
di loro assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto allAppaltatore per eventuali interferenze dovute alla contempora-
nea esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'Appaltatore & tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti
i mezzi e strumenti di proprieta di Anas, comungue interessati dal servizio, e a prov-
vedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, I'Appaltatore dovra darne immediata co-
municazione ad Anas e dovra prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla -
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delie indicazioni di Anas
e previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini subordina-
tamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per 'esecuzione
dei quali 'Appaltatore medesimo dovra fornire tutta la necessaria assistenza.

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vi-
gente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luo-
ghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilitd e sem-
pre che sussistano interferenze tra attivitd connesse all'esecuzione del Contratto,
- elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da Anas in caso
di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle mo-
dalita realizzative del Contratto.

.Per tutti gi altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato I'obbligo dell'Ap-
paltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo
i rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, 'Appaltatore & obbligato ad
osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed alle-
gato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere allesecuzione dell'appalto, sulla base della pro-
pria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra
“proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVR!. Tali proposte di in-
tegrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI defini-
tivo che verra allegato al Contratto d’'appalto/Accordo Quadro e considerato alla
stregua delle specifiche tecniche.

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accet-
‘tazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell'Appaltatore, dallimpresa affidata-
ria in caso di Consorzio o RTC.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneita Tecnico professionale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81/08, e a
porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ma-
teria di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si
impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso
equiparato, quale & quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi
specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di preven-
. Zione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dellinizio delle attivita 'Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici
delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare
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una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli -
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previ'-
denza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente pit rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

Laddove & previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte
incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di proget-
tazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'’Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per I'esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano
Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore e comple-
mentare al PSC; I' Appaltatore deve inserire allinterno del POS, f'elenco no-
minativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi .
ruoli. '

b) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione apposita dichiarazione in cui si
evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della
Gestione delllEmergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione
di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il
suo sostituto dovranno esibire |'attestato di frequenza ad un adeguato corso -
di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del
10/03/98;

¢) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante liscrizione presso il regi-
stro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facolta di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adem-
pimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. Re-
sta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano FAppaltatore dalla
piena e completa responsabilita che gli compete. :

Il personale dell'’Appaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in ma-
teria di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilita alfinterno
degli immobili di Anas. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
e della Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante I'esecu-
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zione dei lavori, corredata di fotografia, contenente lindicazione del datore di la-
voro, le generalita del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di
- assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere an-
che l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che
operano eventualmente nellappalto, dovranno necessariamente partecipare a
.tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali
riunioni avra lo scopo di definire:

- la programmazione delle attivita.

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migliorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordi-
namento tra le imprese e i lavoratori autonomi.

- lindividuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

“In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'/Appaltatore verifica l'idoneita tecnico
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cui attesta di aver verificato l'idoneita tecnico professionale delle
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.Igs.
n. 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sara limitata alle sole im-
prese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verra

‘effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove e previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a Anas, il nominativo
del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il compito di tenere i
rapporti con it CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere il Contratto di appalto
ai sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

-2.14.2 Regole comportamentali per lI'accesso e 'utilizzo dei sistemi informativi di
Anas

L'accesso da parte di personale dell'Appaltatore e subappaltatore alla rete ed ai si-
stemi di Anas nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer,
reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi
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esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e sono sem-
pre vincolati al rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da Anas, tra cui le se-

guenti regole comportamentali:

a) laccesso deve essere attuato nel rispetto dellambito assegnato e limitata-
mente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni stru-
mentali all'espletamento dell'attivita oggetto del Contratto;

b) le credenziali per l'accesso ai sistemi sono strettamente persanali, non de-
vono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le
prescrizioni di Anas, comunicate al momento della loro consegna;

c) leventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale,
se prevista per |'espletamento delle attivita del Contratto, non deve essere
utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attivita oggetto del
Contratto, né per attivita estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);

d) in questi casiin cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali
messaggi e-mail contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi
se finalizzati all'espletamento delle attivita oggetto del Contratto, possono es-
sere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittogra- -
fia.

A tale scopo si rimanda anche al “Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)”
che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi
di cui si tratta.

2.14,3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un
monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

in presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di re-
vocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazione di accesso ai propri sistemi
informativi/informatici per I'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autoritd Giudiziaria, quelle costituenti

un'ipotesi di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas
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Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all'ac-
cesso ai sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte

“dellambito delle attivita del Contratto, 'Appaltatore deve fornire ad Anas:

a) Aifini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione “Prescrizioni di In-
formation Security per le terze parti”, in conformita all'allegato 1;

b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivit3, la dichia-
razione sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il proprio per-
sonale individuato e destinato ad operare nelle attivitd del Contratto / Ac-
cordo quadro, sulle norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al
Contratto / Accordo quadro stesso (impegni, regole comportamentali, trac-
ciabilita e conseguenze);

¢) al momento dellautorizzazione all'accesso per il personale dellAppaltatore,
la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza
delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sara possibile dare seguito all'autorizzazione di
accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere
.il'contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio

2.15.1 Generalita

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con-

tratto con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, qualitativamente e

numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed
“obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

| lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato
o indeterminato dalfappaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su-
bordinato ovvero di prestazione dilavoro autonomo conformi alla vigente disciplina
di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso
locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dellAppalta-
tore che rispondera dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione
a cio I'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga
espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e quaisivoglia azione
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risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre-
detta Stazione Appaltante

A seguito di esplicita richiesta di Anas, I'Appaltatore dovra comprovare la corre-
sponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro do-
vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore non ha comungue diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial-
mente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o
guantitativi. ’

L'Appaltatore & tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed € tenuto a
procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vige'nti
e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita
richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, l'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione
delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co-
municazione.

L'’Appaltatore si impegna altresi alla sostituzione preventiva del personale assente
per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nellespletamento del servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, I'Appaltatore dovra consegnare a Anas |'elenco
del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali
Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL") dei datori dilavoro. |

L'’Appaltatore garantisce altresi di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodo-
pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore & ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale im-
piegato nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore & tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi,
adeguati alle caratteristiche dell'attivita da svolgere e muniti di scritta di identifica-
zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome deilla Ditta di appar-
tenenza,

Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto. In par-
ticolare € tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a
conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.
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"Al personale in parola & fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa-
recchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento
del servizio.

L'Appaltatore simpegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non
osserva una condotta irreprensibile,

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli occupa-

- zionali esistenti, in caso di cambio di gestione, 'Appaltatore ha l'obbligo di assorbire
ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i
lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente
aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in ma-
teria di riassorbimento del personale.

'2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'esple-
tamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul-
tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti
nel periodo di tempo nonché ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle
localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in con-
formita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore & il solo
_responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze

L‘Appaltatore & tenuto a prowvedere alla tutela materiale e morale del personale

dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto. A tale fine egli & tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti

Edizione del 31 luglio 2016



L'’Appaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle dispo-
sizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richie- -
sta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'’Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce gréve
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto -
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile. '

2.15.7 Orario dilavoro

Le attivita oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite
nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro gior-
naliero del personale Anas, salvo diversa previsione nelf'offerta o nel Contratto.

Eventuali attivitd che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere ese-
guite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per 'Appaita-
tore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto
e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, 'Appaltatore intendesse effettuare le at-
tivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.

Anas si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facolta di accordare o meno {'ese-
cuzione delle attivita nell'orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano
essergli comungue causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e
dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da ser-
vitl a favore di Anas o di terzi e cid in particolare per quanto riguarda la presenza e la
manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.

Edizione del 31 luglio 2016



i\l

2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'Appaltatore & tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e co-
mungue in modo da non ostacolare lattivita svolta direttamente da Anas e da aitri
Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per
il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, I'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti For-
nitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i
lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta
di maggiori oneri /o compensi da parte dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, 'Appaltatore & respon-
sabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

I'luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mante-
nuti adeguatamente puliti ed ordinati dallAppaltatore durante tutto il periodo di svol-
gimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del servizio

Qualora F'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze par-
ticolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre,
dandone comunicazione allAppaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la
sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1)
le ragioni della sospensione e limputabilita delle medesime, 2) le prestazioni gia effet-
tuate, 3) le eventuali cautele per ia ripresa dellesecuzione del contratto senza che
siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono even-
tualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dallAppaltatore.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pub-
blico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o
comungue quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risolu-
zione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, Appaltatore
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ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-
sione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto allAppaltatore negli altri

casi.

3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, 'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto
e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed
alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere in-
fluenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara
quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servi-
zio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condi-
zioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della dispo-

nibilitd dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'o-
pera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appal-
tate.

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comungue necessarie per |'esecuzione del Contratto sono remunerati
in base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi,
di cui al successivo art. 3.4. | prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, intera- '
mente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta re-
gola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui € destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo
quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestazioni.

Con la firma del Contratto 'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme l'utile dellAppaltatore, oltre alla .
totalith delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni og-
getto del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed
entro i termini in esso previsti.
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Con la firma del Contratto / Accordo quadro I' Appaltatore riconosce inoltre di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione
di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o6 comunque ec-
cedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato
il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché
per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comun-
que necessario per lo svoigimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che I'abbia determinata.

Pertanto I'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni mede-
sime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi
e samministrazioni non previsti © comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d’ opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del servizio nei termini contrattuali;

2. tutta la documentazione richiesta all’Appaltatore nei documenti tecnici:
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per I'esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-

rico dell’ Appaltatore;

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i
depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per I'ottenimento dei per-
messi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per I'esecuzione delle prestazioni (ad
es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e I' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il territorio e 'ambiente;

6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento,
quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti
stessi conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono altresi comprensivi di:
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a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b} altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-
rico dellAppaltatore; '

¢) dell'installazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E’ esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti .
dell'articolo 1664 c.c.. '

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validita del Con-
tratto / Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da -
Anas mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno
stabiliti i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per
analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovwero, quando cid non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a rife-
rimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con I'Appalta-
tore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, 'Appaltatore & tenuto
a dare corso all’esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il '
diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte ri-
serve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita del’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose
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di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono com-
presi nelle responsabilita dellAppaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi
nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal
Contratto.

L'Appaltatore & altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se
effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti,

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall’Appal-
tatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far
firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facolt3 di
impegnare 'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas.

L'Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per tutte le obbli-
gazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per l'operato dei
suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilitd per incidenti e/o infortuni
che, nellesecuzione del Contratto, possano derivare al personale dellAppaltatore
stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore siimpegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni inizia-
tiva necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per-
sone e cose. Ove questi si verifichino, YAppaltatore dovra in ogni caso prowedere al
completo e sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, 'Appaltatore non pud pretendere compensi per danni, se non in caso di
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e prowiste li-
mitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte d'eII’Appaltatore
ovvero dei soggetti dei quali € tenuto a rispondere. In tale evenienza, 'Appaltatore &
tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di
Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento. Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il
DEC, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, ac-
certando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause
dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con
indicazione del responsabile, 'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescri-
zioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno & limitato alle spese sostenute e documen-
tate per il ripristino delle opere e non potranno superare if corrispondente importo
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contrattuale, decurtato dellutile d'impresa e delle spese generali come risultanti
dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo nellcompletamento del servizio rispetto al termine finale previsto
nel Contratto, 'Appaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale
nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresi prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potra
comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque
denominati, laddove I'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ulti-
mando il servizio nel rispetto del termine finale.

E' espressamente fatta salva la risarcibilita dell'ulteriore danno, in aggiunta allimporto
delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potra consistere
tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

| relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispon-
denza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali
siano disattese, ovvero allatto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto -
allAppaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o
in parte, della cauzione prestata.

Limporto della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo quadro.

In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi sa-
ranno avviati mediante Lettere di attivazione, l'importo applicato a titolo di penale non
potra eccedere il 10% rispetto allimporto della singola Lettera di attivazione. In ogni
caso gli importi cumulati per penalitd non potranno eccedere il 10% dellimporto com-

plessivo delfAccordo Quadro. ‘

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di ri-
solvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'applicazione delle penali, non esime 'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi

contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento
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Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dallAppaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni

(SAP mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).

Il SAP dovra essere redatto dall'Appaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di
ciascun mese (o della diversa periodicita stabilita nel Contratto) dovra essere presen-
tato dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

Il SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas en-
tro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Ap-
paltatore. !l SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivit,
in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.
L'Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a quello appro-
vato, fatta salva la facolta del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo
I'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come pre-
visto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo
delia fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all'uf-
ficio di "ANAS S.p.A." che ha attivato il contratto - come indicato nell’Elenco CUU pre-
sente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione
elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dellAgenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fattu-
rapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS S.p.A.”",
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; pil specificatamente do-
vranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di inte-
resse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effettuata secondo le modalita generali di seguito descritte che
pero potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in rela-
zione alle specificita:

- tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati mensil-
mente sulla base dello stato di avanzamento:
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- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive gior-
nate erogate dalle diverse figure professionali.

- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accettato da
Anas con opportuno verbale.

4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi fi-
nanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione delia verifica di
conformita.

In caso di contestazione da parte dell’ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla de-
finitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamento delia regolarita del Ser-
vizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesimo vengono riconosciuti al’Appaltatore, a partire dal citato termine, gli inte-
ressi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni cri-
minali, ai sensi e per gli effetti dell'arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti fi-
nanziari relativi all'attivitd oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusiva- ‘
mente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con aitri stru-
‘menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, utiliz-
zando uno o piu conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., penala riso-
juzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovra riportare il relativo co-
dice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il cor-
rispondente codice unico di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che 'Appaltatore

comunichera nelle modalita di cui sopra.

4.5 Cauzioni
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Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudi-
cazione definitiva, 'Appaltatore dovra costituire ed inviare a Anas apposita fidejus-
sione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Con-
tratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dalfinadempimento delle obbliga-
zioni contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo allAppaltatore inerenti il pagamento dei
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- del risarcimento a Anas delle maggiori somme che guesta avesse eventualmente

pagato in pil durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro

. dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del
rapporto contrattuale.

La cauzione é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu-
zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emis-
sione del certificato di verifica di conformita/ di regolare esecuzione, o comungue fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appalta-

tore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta esecu-
zione.

In ogni caso I'Appaltatore & obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia av-
valsa, in tutto o in parte durante I'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della
durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che
tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la
violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto
contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo @ subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
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4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente arti-
colo, € ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016
ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponihilita ad Anas della cessione dei crediti, 'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Dire-
zione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO (Chief
Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.® 10 - 00185 Roma, indi-
cando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (banca- .
rio/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente
si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n.
136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del cessionario, dellim-
porto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina Finefficacia e
Finopponibilita della cessione nei confronti di ANAS S.p.A..

Resta inteso che [efficacia dellatto di cessione é subordinata allapprovazione
espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di
Anas S.p.A., che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti
giuridici e contabili per 'opponibilita della cessione medesima nonche l'effettivo paga-
mento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/0 subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'ap- -
plicazione del presente Contratto. '

4.7 Riserve

Insorgendo controversie, I'Appaitatore non deve mai, per nessun motivo, railentare o
sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle
somme cui {'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
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Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla
data nella quale si & verificata la causa del maggior onere che 'Appaltatore pone a

fondamento della sua pretesa.

Non esplicando I'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli
decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 - Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in con-
traddittorio con I'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni,
un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del mede-
simo & comunicata allAppaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da
rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il pre-
detto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile
del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali
osservazioni, al RUP,

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio sa-
ranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che la legge espres-
samente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, iviincluso I'Accordo Quadro, pud essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dellart. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto
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Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte
quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione deile informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provve- .
dera a contestare allAppaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine
non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre
rimedio allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia su-
scettibile di rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra
fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato %)v- ‘
vero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di
Anas le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra di-
sporre la risoluzione del Contratto.

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare linadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda aila risoluzione del Contratto, spet-
tera allAppaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente ese-
guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas
avra diritto a far completare nel modo che riterra pil opportuno le prestazioni oggetto
del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso dirisoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore Anas avra inoltre diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal mede-
simo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo
stesso.

5.3 Recesso dal Contratto

5.3.1 Recesso ordinario

E' in facolta di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso it Contratto Qua-
dro, secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha F'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecuti\{i :
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato
art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di con-
segnare ad Anas i servizi eseguiti. Al'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione
di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle
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prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali
utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora ese-
guito calcolato ai sensi di quanto previsto dallart. 109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva del prodotto dei servizi resi e dellulteriore documenta-
zione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte
valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulte-
riori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

53.2 Recesso per fallimento dellAppaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di con-
cordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Con-
tratto di appalto/Accordo quadro pud essere proseguito dallAppaltatore a condi-
zione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita 'A.N.AC.. In difetto
di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge
fallimentare.

5.33 Recesso per altre procedure concorsuali dellAppaltatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che 'Appaltatore sia sottoposto ad una
procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.
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