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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti
contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.2 Capitolato

Il presente Capitolato Speciale di Appalto Lavori- Norme Generali (in seguito anche “CSA
Lavori - NG”) contiene le condizioni generali che regolano i rapporti tra ANAS S.p.A. e
I'’Appaltatore, in conformita alla normativa vigente in materia.

Ad oggi si fa riferimento al D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) ed al D.M.
LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109",
per quanto non abrogato e ss.mm.ii. (in seguito “D.M. n. 145/2000").

Il presente CSA Lavori- NG dovra essere letto in comparazione con quanto previsto dal
Contratto e dall'eventuale normativa di settore sopravvenuta.

1.3 ANAS
ANAS S.p.A. (in seguito "ANAS” o “Stazione Appaltante”).

1.4 Rappresentanza di ANAS S.p.A.
Per Rappresentanza di ANAS S.p.A. si intendono il Responsabile Unico del
Procedimento (in seguito RUP) ed il Direttore dei Lavori (in seguito DL).

1.5 Appaltatore

Per Appaltatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese o consorzio o altra forma di cui
allart. 45 del Codice, che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si
impegna ad eseguire il lavoro.

1.6 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dellAppaltatore, indicato nel
Contratto, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui
competono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano
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dalla conduzione tecnica ed amministrativa del lavoro.

1.7 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per I'esecuzione delle

opere o dei lavori appaltati, comprende, di norma, i seguenti documenti, da produrre

anche su supporto informatico, ancorché non materialmente uniti al medesimo:

Contratto di appalto;

Offerta tecnico-economica comprensiva degli allegati;

Elenco dei prezzi unitari, della Sicurezza ed eventuali Nuovi prezzi offerti;
Cronoprogramma;

Capitolato Speciale di Appalto Lavori - Norme Generali e Norme Tecniche;

Relazioni e Disegni: i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare
I'oggetto del contratto di appalto;

Polizze fideiussorie;
Polizze assicurative;

Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. (in seguito denominato “PSC");

Protocollo di legalita ai fini della prevenzione della criminalita organizzata/ Patto di
integrita/ [Eventuale solo in caso di lavori per infrastrutture strategiche] Protocollo
Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari/ovvero eventuali altri Protocolli;

Linee guida ai comportamenti ambientali - Appalti di lavori per manutenzione
programmata e realizzazione di nuove opere”;

Documenti redatti dallappaltatore in fase di esecuzione del contratto, come di
seguito descritti (PED, POS, eventuali elaborati di perizia in variante, ecc.).

1.8 DUVRI e PSC

[l DUVRI e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi
del art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Il PSC & il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii.

1.9 Difformita tra Documenti contrattuali

Resta espressamente inteso che, fermo restando quanto prescritto all'art.1 comma 2
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del D.M. n. 145/2000, in caso di contraddizione tra le pattuizioni del Contratto e i termini
e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le
pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformita tra taluni dei documenti
contrattuali menzionati nel paragrafo 1.7, la prevalenza & determinata dall'ordine
secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle
competenti Autorita in materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed
igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare I'appalto di lavori. In
particolare, il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui
al D.gs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito Codice Antimafia) e
ss.mm.ii.. Ed ancora, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice nell'esecuzione di appalti
pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X “Elenco
delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale” del Codice.

Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, 'Appaltatore deve garantire il
permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto di appalto.

Il mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 108 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto & soggetta alla
osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita previsti nei Documenti contrattuali, inclusi quelli relativi ai principi
della “Sostenibilita”, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti al momento
dell'esecuzione del contratto; in tale ambito si richiamano, in particolare, per quanto
applicabili al Contratto di appalto:

- D.lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” (in seguito Codice) e ss.mm.ii.;
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- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
per quanto non modificato e/o abrogato dal Codice, e per il periodo stabilito dalla
disciplina transitoria di cui allo stesso Codice;

- D.M. n. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici” per quanto non modificato e/o abrogato;

- D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico
Sicurezza e salute sul Lavoro) e ss.mm.ii.;

- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Testo Unico Ambiente) e
ss.mm.ii.;

- D.P.R. n.120/2017 Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n.
120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

- “Norme tecniche per le costruzioni NTC2018" approvate con decreto Ministero
delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti;

- Delibera del Consiglio SNPA 54/2019 (Sistema Nazionale per la Protezione
Ambientale) di approvazione del nuovo manuale “Linee Guida sull'applicazione
della disciplina per | 'utilizzo delle terre e rocce da scavo"

- Direttiva della Comunita Europea n. 98/2008 sulla gestione dei rifiuti;

- D.M. 11.12.1978 “Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie
di lavori nonche la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della
revisione prezzi contrattuali”;

- D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii.;

- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione” (Legge Anticorruzione)
e ss.mm.ii.;

- D.lgs. n. 231/2001 “Responsabilita amministrativa da reato” e ss.mm.ii.;

- D.M. n. 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

Edizione di novembre 2021 Informazione ad uso interno Pag. 9 di 92



dell'esecuzione»;

- D.lgs. n. 196/2003 “Codice In materia di protezione dei dati personali” (Codice
Privacy) e ss.mm.ii.;

- Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
(GDPR);

- D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita” (Testo Unico Espropri) e ss.mm.ii.;

- D.M. n. 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro” (normativa in aggiornamento).

1.11 Codice etico e Modello organizzativo

a. Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, I'Appaltatore
dovra uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso “ANAS S.p.A.” e disponibile in
rete sul sito http://www.stradeanas.it nellapposita sezione “Corporate
Governance - documenti societari”.

b. Egli & altresi consapevole che ANAS ha adottato un modello volontaristico di
sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale
ambito & stato adottato il Framework Unico costituito dalle Linee di indirizzo
sulla Politica Anticorruzione di Anas, dal Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Igs. n. 231/01 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ottemperanza a quanto previsto
dal D.lgs. n. 231/2001, consultabili nell'apposita sezione “Corporate governance -
documenti societari” del sito www.stradeanas.it., con l'obiettivo di prevenire i
reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli
contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari dando cosi volontaria
attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

1.12 Tutela dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali - Gare di appalto - resa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Anas S.p.A., prima di acquisire i dati personali nellambito della gestione delle gare di
appalto, della stipula del relativo contratto, della fase di esecuzione dello stesso e delle
eventuali successive modifiche, invita a leggere attentamente la presente informativa.
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l. Titolare del Trattamento e DPO

* Anas S.p.A,, Titolare del trattamento, rappresentata dallAmministratore Delegato e
Direttore Generale pro-tempore, contattabile allindirizzo pec
anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in via Monzambano 10 - 00185 Roma;

. il Data Protection Officer e contattabile allindirizzo mail
protezionedati@stradeanas.it.

Il. Tipologie di dati personali
| dati personali oggetto di trattamento potranno essere i seguenti:

a) Dati Personali acquisiti direttamente dall'interessato, ovvero dati anagrafici, codice
di identificazione fiscale, dati identificativi dei documenti di identita (n.
patente/C.l./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate
bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, dati fiscali e previdenziali
riguardanti I'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

b) Dati acquisiti direttamente dall'interessato o presso Pubbliche Amministrazioni e
Autorita Giudiziarie nellambito della procedura concorsuale, ovvero dati presenti
nell'attestazione SOA e dati giudiziari tra cui dati in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti.

[ll.  Finalita del Trattamento
| dati saranno trattati per le seguenti finalita:

a) Espletamento della procedura di gara. Il conferimento dei dati e requisito
necessario per la partecipazione alla gara stessa, ed un eventuale rifiuto comportera
per Anas I'impossibilita di perfezionare la sua partecipazione. La base giuridica del
trattamento di dati e I'esecuzione di misure pre-contrattuali, ai sensi dell'art. 6 par. 1)
lett. b) del GDPR.

b) Valutazione di eventuali motivi di esclusione degli operatori economici dalla
partecipazione ad una procedura d'appalto. La base giuridica del trattamento dei dati,
ivi inclusi i dati di natura giudiziaria, & 'adempimento di un obbligo legale, ai sensi
dell'art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR: D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e
D.Igs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia).

c) Gestione degli adempimenti relativi alla stipula ed all'esecuzione del contratto. Il
conferimento dei dati personali € un requisito necessario per la conclusione del
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contratto ed un eventuale rifiuto comportera per Anas I'impossibilita di procedere con
I'affidamento dell'incarico. La base giuridica del trattamento di dati e I'esecuzione di
misure contrattuali, ai sensi dell'art. 6 par. 1) lett. b) del GDPR.

d) Pubblicazione nella “Sezione trasparente” del sito web del Titolare della
documentazione relativa alla gara di appalto. La base giuridica del trattamento dei
dati e I'art. 29 del Codice.

IV.  Soggetti destinatari dei dati

| dati personali acquisiti per il perseguimento delle finalita sopra indicate saranno
trattati dai seguenti soggetti:

« Ambito riconducibile ad Anas S.p.A.:

- Soggetti che operano alle dipendenze di Anas e ne abbiano necessita per la
mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti saranno
opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, la distruzione, 'accesso ai dati da
parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati
stessi.

- Soggetti che svolgono attivita strumentali per conto di Anas S.p.A.: societa che
fornisce e gestisce la piattaforma per I'esecuzione delle gare telematiche e la gestione
dei fornitori e dei processi correlati, societa che forniscono banche dati. Tali societa
agiscono in qualita di Responsabile del Trattamento per conto di Anas S.p.A.

» Ambito non riconducibile ad Anas S.p.A.:

- Soggetti che agiscono in qualita di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture,
ANAC, Autorita Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati e disponibile richiedendolo
allindirizzo e-mail: datamanagerappalti@stradeanas.it.

V. Conservazione dei dati
| dati personali verranno conservati:

a) tempo illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali
inerenti la progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e
forniture di servizi connessi;

b) per un periodo di tempo di 10 anni dalla scadenza del contratto, per le forniture di
servizi non rientranti nelle categorie sopra individuate, per i dati di natura civilistica,
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contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore (art. 2220 c.c.). | dati personali
potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto
interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della
conservazione del dato;

c) per tutta la documentazione di gara, ad eccezione di quella relativa
all'aggiudicatario, 10 anni dalla data di aggiudicazione per i dati di natura civilistica
come previsti dalle leggi in vigore (artt. 2220 e 2946 c.c.). | dati personali potranno
essere trattati per un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo
e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione
del dato.

VI. Diritti degli Interessati
Il GDPR (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati I'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, ha diritto di chiedere ad
Anas S.p.A. l'accesso, la rettifica, la cancellazione (fatte salve le deroghe previste
dall'art. 17, paragrafo 3, lett. b) per i trattamenti effettuati in adempimento di un
obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse), la
limitazione, 'opposizione e la portabilita; inoltre, pud proporre reclamo all'Autorita di
Controllo, che in Italia & il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasimomento, si potra chiedere di esercitare i diritti ad Anas S.p.A. contattabile
allindirizzo datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al Data Protection
Officer contattabile all'indirizzo protezionedati@stradeanas.it.

1.13 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell'art.
1381 c.c., & obbligato a mantenere la piu assoluta riservatezza sul Contratto e su tutti
documenti eidisegniriguardantil'appalto e siimpegna ad utilizzare gli stessi al solo ed
esclusivo fine di effettuare le attivita oggetto del contratto, astenendosi, salvo esplicito
benestare di ANAS, dal pubblicare o comunque diffondere comunicare a terzi, in
qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e dato di cui
venga a conoscenza nellambito dell'espletamento dell'appalto medesimo.

Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da
lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di
ANAS, salvo esplicito benestare di ANAS stessa.
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La violazione di tale obbligo legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..

L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa
che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di
cessazione dei rapporti attualmente in essere con 'Anas e comunque per i cinque anni
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al
precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non
concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore e
responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e subcontraenti (ai sensi dell'art.
1381 c.c.) e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, 'Anas ha la
facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che
I'’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare allAnas.
L'Appaltatore potra citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui cio
fosse condizione necessaria per la partecipazione delllAppaltatore stesso a gare e
appalti, previa comunicazione dell’Autorita.

1.14 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attivita di propria competenza, non
saranno violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti d'autore od ogni altro
diritto di proprieta intellettuale di terzi in qualunque modo connessi alle attivita
eseguite, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla
eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS
da ogni conseguente responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

L'Appaltatore riconosce inoltre fin d’'ora che tutti gli elaborati e\o i documenti forniti in
esecuzione del Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici ed eventuali allegati e le
informazioni e dati ivi contenuti non coperti da brevetto o altro titolo di privativa
intellettuale o industriale registrato si intendono trasferiti nella esclusiva proprieta di
ANAS, unitamente al diritto esclusivo di ANAS stessa di utilizzarli, senza che
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I'’Appaltatore possa avanzare richieste di compenso ulteriore per alcun titolo o motivo.

1.15 Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi dellart. 2 comma 1 del D.M. n.
145/2000, nel luogo dove ha sede I'Ufficio di Direzione dei Lavori; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed
ogni altra notificazione o comunicazione relativa al Contratto di appalto. Le
modificazioni del domicilio eletto avranno effetto verso ANAS solo se comunicate per
iscritto  mediante lettera raccomandata o invio a mezzo PEC allindirizzo
anas@postacert.stradeanas.it.

E' tuttavia nella facolta di ANAS effettuare qualsiasi notifica o comunicazione al
domicilio legale dichiarato dall’Appaltatore.

Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e 'Appaltatore, i
suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate
esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana e si intendono conosciute
dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al summenzionato indirizzo del
domicilio dellAppaltatore medesimo.

1.16 Rappresentanza dell’Appaltatore

Qualora I'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso
ANAS ai sensi e secondo le modalita di cui all'art. 4 del D.M. n. 145/2000, mandato con
rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea sotto il profilo morale e
tecnico, sostituibile su richiesta motivata da parte di ANAS. L'Appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire
la presenza sul luogo dei lavori ed é responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore tecnico assicura
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese 0 a consorzio,
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l'incarico della direzione tecnica di cantiere e attribuito mediante delega conferitada
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le funzioni attribuite al direttore tecnico anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore & comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo
rappresentante.

1.17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e relativi controlli

a) Norme generali sui materiali

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci di prezzo allegata allo stesso Capitolato.

Perquantoriguarda l'accettazione, laqualita e 'impiego dei materiali, laloro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, siapplicano le
norme del D.M. n. 145/2000.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. n. 246/1993 recante “Regolamento di
attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione”, come
modificato e integrato dal D.P.R. n. 499/1997, e che l'esecuzione delle opere sia
conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni NTC2018 e s.m.i.” approvate con
decreto Ministero delle Infrastrutture il 17 gennaio 2018 e successivi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, comma 3 - in combinato disposto con l'art. 6 del D.M.
n. 49/2018 - vale il principio generale secondo cui i materiali ed i componenti non
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pPOSSONO essere messi in opera se non previa accettazione da parte del DL.

Il DL, con [l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilita
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Il DL verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo
entro lo stesso confine di cantiere.

b) Svolgimento dei controlli di accettazione

In ogni caso il DL o 'organo di collaudo dispongono prove o analisi finalizzate a stabilire
Iidoneita dei materiali o dei loro componenti e ritenute necessarie dalla stazione
appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 49/2018 comma 1 il DL esegue e annota sul giornale dei
lavori tutti i controlli e le prove previsti:

- dalle vigenti norme nazionali ed europee;

- dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione;

- dal presente capitolato speciale d'appalto;

- l'accettazione preventiva dei materiali e componenti non determina I'automatica
accettazione del manufatto messo in opera;

- inognicaso l'appaltatore dovra sottostare alle decisioni della Stazione Appaltante
a seguito dell'attivita di controllo e di collaudo.

c) Rifiuto di materiali o manufatti deperiti o non conformi e obbligo di
rimozione

In caso di rifiuto del materiale o manufatto che per qualsiasi causa non risultino
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dellUE o alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti contrattuali, il DL trascrive sul giornale dei lavori o comunque nel
primo atto contabile utile, la non conformita del materiale utilizzato o del manufatto
eseguito.

In tal caso I'Appaltatore ha lI'obbligo di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese nei termini indicati dal DL in apposito Ordine Di Servizio.
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In caso di inerzia rispetto ai termini indicati, la Stazione Appaltante ha la facolta di
provvedervi direttamente; le spese e gli oneri che ne conseguono verranno detratti dal
primo Stato Avanzamento Lavori (in seguito SAL) successivo alla esecuzione in danno.
ANAS si riserva di imputare all'appaltatore eventuali oneri danni anche verso terzi e
ritardi che ne dovessero derivare.

| manufatti, anche se inscritti in contabilita, possono essere rifiutati dal DL qualora non
perfettamente eseguiti a regola d'arte.

| materiali e relativi manufatti, ancorché preventivamente accettati, possono essere
successivamente rifiutati in caso di presenza di difetti o inadeguatezze secondo i CSA
NT.

In questo caso, lo smaltimento e allontanamento e a totale onere e carico
dell'Appaltatore sollevando I'ANAS ed i suoi funzionari da ogni onere e responsabilita
derivante e/o connesso al loro smaltimento. L'Appaltatore, percio, assume la qualifica di
“produttore del rifiuto” e dovra provvedere autonomamente al suo smaltimento
fornendo evidenza delladempimento mediante esibizione dei moduli previsti dalla
normativa in vigore.

d) Utilizzo da parte dell'esecutore di materiali di migliore qualita

L'esecuzione da parte dell'appaltatore, per sua iniziativa, di una lavorazione piu accurata,
nonché dell’eventuale impiego di materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, dovranno essere comunicate ed approvate
dalla DL e dal RUP prima della loro esecuzione e non costituiranno diritto di richiesta di
maggiori oneri o tempi rispetto a quanto previsto in contratto, ex art. 6 del D.M. n.
49/2018, comma 2, ultimo periodo.

1.18 Espropri ed Interferenze

La disciplina degli espropri & regolata dal D.P.R. n. 327/2001 come successivamente
modificato e integrato, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita”.

La Stazione Appaltante provvedera a sua cura e a sue spese all'emanazione degli atti
del procedimento espropriativo necessari all'acquisizione dei beni per la realizzazione
dellopera pubblica, nonché all'occupazione temporanea delle aree non soggette ad
esproprio - qualora previste espressamente nel progetto a base di appalto - ma
necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.
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Fermo restando le attribuzioni riservate dalla legge all'autorita espropriante,
I'’Appaltatore - senza alcun compenso aggiuntivo o rimborso rispetto ai corrispettivi
stabiliti a termini del Contratto - dovra supportare la Stazione Appaltante nelle attivita
di propria competenza.

Restano a carico dellAppaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri e gli eventuali
maggiori tempi necessari imputabili ad enti e/o a soggetti privati per le occupazioni
temporanee anche di suolo pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori in aree, proposte dall’Appaltatore e/o
comunque diverse da quelle previste nel progetto a base di appalto.

Qualora tra le prestazioni oggetto dellappalto rientri anche la risoluzione delle
interferenze, i relativi oneri sopportati dallAppaltatore si intendono compresi e
compensati nel corrispettivo offerto. ANAS potra provvedere direttamente al
pagamento delle sole somme dovute ai soggetti che gestiscono i servizi interferenti
nei termini previsti dal Contratto.

Qualora 'Appaltatore, nell'esecuzione delle attivita previste nel Contratto, rilevasse la
presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la
realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né
durante le operazioni di consegna dei lavori, potra ricevere da ANAS mandato a
svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative
occorrenti per I'eliminazione delle interferenze accertate. L'Appaltatore non potra
rifiutare l'attivita e, per tale maggiore incombenza, qualora non disciplinata nel
Contratto, verra riconosciuta allAppaltatore una somma che sara preventivamente
determinata caso per caso, in contraddittorio con I'Appaltatore, a tacitazione totale e
definitiva di ogni richiesta di onere aggiuntivo per le gia menzionate attivita. In tal caso
I'’Appaltatore dovra adeguare il PED tenendo conto delle lavorazioni necessarie e non
potra chiedere conseguenti danni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso avanzare pretese di carattere economico in
conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficolta incontrate nella acquisizione
degliimmobili e delle aree occorrenti, nonché nella rimozione delle interferenze e, piu
in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano
capo al medesimo, salvo I'eventuale ridefinizione del PED o dei termini di ultimazione dei
lavori che dovra comunque essere approvato dal DL.
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2 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

2.1 Dichiarazioni da parte dell’Appaltatore

La sottoscrizione, da parte dell’Appaltatore, del Contratto d'appalto, comprensivo degli
ulteriori Documenti contrattuali che ne fanno parte integrante e sostanziale, equivale
alla dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme e disposizioni contrattuali che regolano
I'appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e relativa documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile unico del procedimento, consentono l'immediata esecuzione deilavori.

In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d'appalto, 'Appaltatore riconosce:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo e/o
esecutivo, degli elaborati grafici, delle relazioni e documenti tecnico-economici
e di ritenere tutta la documentazione completa e coerente con le finalita
dellappalto e pienamente realizzabile;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei
calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli
accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e
alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- diavere formulato la propria offerta e sottoscritto il Contratto tenendo conto di
tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle
indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il PSCin relazione alla propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie
esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto
della normativa vigente, senza che cido possa costituire motivo per ritardi o per
richieste di maggiori compensi o indennita;

- di autorizzare esplicitamente ANAS ad utilizzare tutti gli elaborati che verranno
prodotti dall'appaltatore in fase di realizzazione dei lavori, nonché tutti i risultati
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delle proprie indagini integrative e le analisi sui materiali, gli elaborati tecnici ed
i risultati (geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche, topografiche,
ambientali, ecc.) anche per finalita esterne al presente appalto.

2.2 Responsabilita dell’Appaltatore nella esecuzione del contratto

L'Appaltatore e responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato
da terzi ed assume nei confronti di ANAS la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi
collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere ANAS indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dellAppaltatore
stesso e/o di ANAS, ovvero ai loro collaboratori e/o a terzi.

In particolare, I'Appaltatore - oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente
normativa in tema di sicurezza nei cantieri - si impegna ad agire con la massima
diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria ad evitare danni di qualsiasi genere a
persone e cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate,
gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non possano subire o a loro volta
arrecare danni.

Restano a carico dellAppaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa:

- tutte le misure, comprese le opere prowvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone, agli animali e
alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

- l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a
terzi, inclusi quelli determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti, senza diritto di rivalsa nei confronti di ANAS, salvo
quanto previsto al paragrafo 9.13 “Danni da forza maggiore” in caso di danni
provocati da eventi di forza maggiore.

Laddove I'Appaltatore non provveda ai necessari ripristini, i relativi interventi potranno
essere realizzati da ANAS in danno dell’Appaltatore, anche rivalendosi sulle somme
ritenute a qualsiasi titolo da ANAS, sui pagamenti ancora da effettuare a favore
dellAppaltatore ovvero mediante escussione delle garanzie prestate, con
conseguente obbligo di reintegrazione delle stesse.
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In caso di danni a terzi, all'atto della liquidazione, I'Appaltatore deve farsi rilasciare
dichiarazioni ampiamente liberatorie per ANAS sottoscritte da persone che hanno
giuridicamente la facolta di impegnarsi.

L'Appaltatore, nel caso di esplicita richiesta da parte di ANAS, & obbligato a contattare
i proprietari interessati, direttamente o indirettamente, degli interventi previsti in
progetto.

Su indicazione della Direzione Lavori, 'Appaltatore & obbligato ad eseguire un rilievo
“ante operam" dello stato delle preesistenze interessate direttamente dai lavori, anche
con apposita strumentazione e con eventuale perizia giurata; in questo caso
l'appaltatore dovra adeguare il PED ai tempi eventualmente necessari per |l
monitoraggio senza richiedere danni o oneri ulteriori rispetto al contratto. In
mancanza non saranno awviati i lavori interferenti ed i ritardi saranno a carico
dell’Appaltatore.

L'Appaltatore & in ogni caso obbligato a dare a ANAS immediata e dettagliata notifica
di eventuali opposizioni da parte di Enti o privati all'esecuzione di tali attivita.

L'Appaltatore e tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro ANAS in
relazione ai fatti di cui al presente articolo, prestando fin da ora apposita manleva in
favore di ANAS. L'Appaltatore, anche qualora non abbia partecipato al giudizio, per
qualsiasi motivo, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le
sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del
giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o ricorso, e obbligandosi a mantenere
indenne ANAS da qualsiasi forma di risarcimento in caso di condanna, ivi comprese le
spese di lite.

La responsabilita dellAppaltatore durante I'espletamento dell'appalto deve intendersi
riferita ai danni arrecati a persone e cose di ANAS e/o di terzi, direttamente e/o
indirettamente connessi allo stesso appalto o comunque causati in esecuzione del
Contratto.

2.3  Obblighi per I'esecuzione dei lavori contrattuali

Oltre alle prestazioni e gli oneri richiamati nell'apposito articolo del contratto, sono a
carico dell'Appaltatore:

2.3.1 Oneri e spese per la conduzione dei lavori:

. [Per cantieri di durata superiore ad un anno] mettere a disposizione,
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nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del
personale di Direzione ed assistenza, completamente arredati,
riscaldati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali. Detti locali
dovranno essere dotati di telefono, computer, stampante/scanner. Il
computer sara dotato di sistema operativo, idonei programmi
(AutoCAD, STR/PRIMUS, ecc.) e di collegamento Internet;

. [Per cantieri di durata inferiore ad un anno] mettere a disposizione, nei
pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio del personale di
Direzione ed assistenza, dotate delle attrezzature logistiche e
funzionali. Detti locali dovranno essere dotati di computer portatile,
stampante/scanner. Il computer sara dotato di sistema operativo,
idonei programmi (AutoCAD, STR/PRIMUS, ecc.) e di collegamento

Internet;

. garantire la mobilita della Direzione Lavori all'interno del cantiere, delle
aree di lavorazione e per i percorsi e finalita strettamente necessari al
controllo delle lavorazioni, con la messa a disposizione di un
autoveicolo i cui costi di gestione e manutenzione sono carico
dellappaltatore;

« garantire il supporto alla Direzione Lavori ed al RUP per tutte le ulteriori
autorizzazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione dei
lavori, anche con la redazione di elaborati progettuali di dettaglio che
dovessero essere necessari per eventuali fasi approvative da parte
delle Autorita competenti;

« redigere il PED tenendo conto di quanto di seguito indicato e,
conseguentemente, rinunciando a eventuali ulteriori oneri aggiuntivi
e/o danni:

- delle attivita eventualmente offerte in fase di gara;

- della presenza di eventuali interferenze che, per loro natura,
non possono essere rimosse completamente prima dell'inizio
dei lavori;

« dotarsi degli eventuali approntamenti e/o macchinari di cui lo stesso
intende avvalersi (anche con riferimento alla propria offerta tecnica in
fase di gara) e che non sono presenti nell'elenco prezzi posto a base di
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gara;

« attuare tutte le proposte offerte in sede di gara per le quali & previsto il
relativo onere a carico dell’Appaltatore.

2.3.2. Oneri e spese per l'attivita della Direzione Lavori relative:

« alle prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita deilavori e collaudo in corso d'opera e finale;

« alla fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette
operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione
Lavori;

+ all'esecuzione delle indagini (compresa l'eventuale predisposizione
delle aree), di controllo e verifica, previste dal CSA Norme Tecniche, il
prelievo di campioni anche indisturbati ed invio presso il Laboratorio
Ufficiale di ANAS (Centro Sperimentale di Cesano) o altro laboratorio
ufficiale indicato dalla Direzione Lavori;

« all'esecuzione di ulteriori indagini e prove certificate, a seguito di
motivata richiesta da parte della Direzione Lavori finalizzata a
confermare l'idoneita dei materiali o dei componenti;

« all'esecuzione di indagini e prove certificate a seguito di richieste da
parte del Collaudatore nellambito delle attivita di collaudo;

« all'attivita di collaudo statico, garantire I'organizzazione e il controllo
delle prove di carico eseguite da terzi. In particolare, 'Appaltatore, dovra
mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari per la
corretta esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera. Sono
escluse le attivita di esecuzione delle misure, delle analisi di laboratorio
e delle conseguenti certificazioni;

« agarantire, in ogni caso, la preparazione delle aree che saranno oggetto
delle indagini e delle prove, nonché le attrezzature necessarie per
I'esecuzione.

2.3.3 Oneri e spese per la sicurezza e corretta esecuzione delle lavorazioni
riguardanti:
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tutto il personale, gli approntamenti e le segnalazioni, diurne e
notturne, integrative rispetto a quanto previsto a base di appalto,
necessari per ogni esigenza anche temporanea ed esterna alle attivita
di cantiere durante l'esecuzione del contratto, allinterno delle aree e
delle viabilita affidate all’'appaltatore. Le suddette segnalazioni
dovranno ottemperare alle indicazioni prescritte dalla normativa
vigente;

la picchettazione, prima di avviare i lavori oggetto dell'appalto, del
tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei
riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle
scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresi, al
tracciamento di tutte le opere con I'obbligo della conservazione dei
picchetti e delle modine;

la delimitazione di tutte le aree interessate dalle lavorazioni con
opportuna rete o altro mezzo ritenuto idoneo;

I'attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualita secondo quanto
indicato nel “Piano Gestione Qualita”.

2.3.4 Obblighi con riconoscimento di oneri e spese riguardanti:

I'esecuzione, su richiesta di ANAS, a meno delle attivita per le quali e gia
prevista e compensata l'esecuzione su piu turni di lavoro, delle
lavorazioni anche in orari notturni e/o in giorni festivi. In tal caso,
saranno riconosciuti allappaltatore i relativi oneri per uso delle
turnazioni e prestazioni notturne/festive nelle lavorazioni; 'appaltatore
sara tenuto ad applicare la normativa vigente in materia di lavoro
notturno e di sicurezza;

I'attuazione di tutte le proposte offerte in sede di gara con I'applicazione
dei prezzi contrattualizzati, fermo restando che gli eventuali Nuovi
Prezzi formulati in sede di gara si intendono comprensivi di ogni altro
onere e magistero che sia necessario per il regolare e corretto
funzionamento/esecuzione/applicazione del Nuovo Prezzo, per dare il
lavoro finito ed a perfetta regola d'arte, ivi inclusi i materiali occorrenti.
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2.4 Obblighi e oneri per la gestione Ambientale del Cantiere

Sono a cura e spese dellAppaltatore tutte le misure e buone pratiche orientate ai principi
della “economica circolare” nonché indirizzate a minimizzare e/o mitigare eventuali

impatti sullambiente e sul territorio interessati direttamente e/o indirettamente dai

lavori. In particolare:

— [I'Appaltatore dovra redigere il Piano di Gestione Ambientale (comprensivo del

Piano di Controllo Ambientale) nei termini indicati nel Contratto ed in linea con

quanto riportato nelle indicazioni contenute nell’ "Allegato Ambiente - Linee

guida per i comportamenti ambientali - Appalti di Lavori per Manutenzione

Programmata e realizzazione Nuove Opere”;

— I'Appaltatore dovra istruire e formare il personale di cantiere alla corretta

conduzione delle attivita in modo da limitare il rischio di generare impatti

ambientali;

— sono onere dellAppaltatore gli adeguamenti degli elaborati progettuali derivanti

da norme sopravvenute in materia ambientale.

L'’Appaltatore, oltre a quanto previsto espressamente nei documenti contrattuali e nel

progetto a base di appalto, nella conduzione del cantiere dovra:

1. prevedere una corretta gestione dei materiali e dei liquidi di risulta attraverso la

raccolta, il trattamento e lo smaltimento che avverranno in linea con le vigenti

normative, nello specifico:

a.

I'attuazione di cicli di disoleazione dei fluidi derivanti da lavaggio dei mezzi
meccanici con relativo smaltimento dei rifiuti ottenuti in discarica
autorizzata;

il trattamento a norma di legge, delle acque nere, provenienti dagli scarichi
di tipo civile (campo base e campi operativi), in impianti di depurazioni,
oppure immesse in fosse settiche a tenuta, spurgate periodicamente,
oppure indirizzate nelle reti di smaltimento esistenti previa autorizzazione
da parte dell’'ente gestore a onere e carico dell'appaltatore;

il corretto stoccaggio dei rifiuti in idonee aree di deposito temporaneo,
opportunamente recintate e rese tali da evitare la dispersione di odori e
polveri, differenziando per categorie omogenee di rifiuti nonché per i
rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
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sostanze e dei rifiuti; sono a carico dell’appaltatore le modalita e i costi di
trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;

d. limpermeabilizzazione provvisoria mediante superficie asfaltata o guaine
in PVC, della piattaforma delle aree di cantiere (incluse aree tecniche e siti
di stoccaggio temporaneo) al fine di prevenire dispersioni nel suolo e nelle
acque di fluidi potenzialmente inquinanti;

e. la previsione di un idoneo sistema di canalizzazione delle acque ai fini del
loro convogliamento al presidio di trattamento;

f. l'adozione di kit anti-sversamento di pronto intervento nelle aree di
deposito di materiali e liquidi;

g. la copertura dei cumuli di materiale sia durante la fase di trasporto sia
nella fase di accumulo temporaneo nei siti di stoccaggio, con teli
impermeabili e resistenti;

2. attuare la bagnatura delle superfici e piste non asfaltate e dei cumuli di
materiale, con quantita di acqua e frequenza di bagnatura adeguata al tipo di
emissione in atto; la bagnatura delle superfici e piste non asfaltate dovra
avvenire con sistemi, automatici o meno, tipo impianti a pioggia; la bagnatura
dei cumuli con sistemi, automatici o meno, tipo cannoni nebulizzatori;

3. adottare un parco veicolare adeguato ai piu recenti standard ambientali, ovvero
munito di mezzi omologati in conformita alle direttive comunitarie e nazionali
e/o di veicoli muniti di filtro per il particolato;

4. attuare la pulizia degli pneumatici, mediante appositi impianti lavaruote, prima
dellimmissione dei mezzi sulla viabilita ordinaria, da porre in corrispondenza
degli accessi di tutti i cantieri e, in generale, delle aree percorse dai mezzi
operativi;

5. eseguire le operazioni di stabilizzazione a calce, laddove prevista ed ai fini della
prevenzione di eventuali impatti negativi sullambiente, secondo le indicazioni
contenute nell'Allegato 1 alla delibera SNPA n. 54/19).

2.5 Obblighi e oneri per la progettazione e I'accatastamento

Sono a cura e spesa dell'Appaltatore:
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- la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, nonché degli as-built finali
“come costruito”, da porre allapprovazione della Direzione Lavori, per cui
I'’Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed
é pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni
progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo
a suo carico l'esecuzione di tutte le opere previste in Contratto. L'Appaltatore &
tenuto a riportare, computandoli, su supporto informatico e cartaceo, tutti i
disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo
anche una copia su supportoinformatico. Laddove previsto per legge, o indicato
nel Contratto, la redazione dei progetti dovra avvenire con l'utilizzo di metodi e
strumentazioni BIM;

- la fornitura di video e fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di
avanzamento dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in
volta richiesti dalla Direzione Lavori;

- la redazione su supporto cartaceo e/o informatico, delle Schede di 1°
individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate,
riguardanti ogni elemento realizzato, finalizzate all'aggiornamento del Catasto
Strade secondo le seguenti modalita:

o le schede in bianco e/o la modalita di informatizzazione delle schede,
saranno fornite su richiesta dell'esecutore per essere da quest'ultimo
compilate e restituite;

o l'esecutore dovra trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di
Accatastamento secondo le seguenti scadenze:

1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80%
dell'appalto relativamente alle Schede delle opere gia realizzate;

2. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione
dell'avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di
tutti gli elementi realizzati;

o resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1°
individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i certificati
di pagamento;

o in caso di realizzazione di nuove porzioni di tracciati, 'esecutore dovra
consegnare l'asse stradale del tracciato principale e di eventuali rampe di
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svincolo in formato shapefile georiferito, in coordinate geografiche con
quote elissoidiche inquadrate nel sistema di riferimento WGS84.

3 GESTIONE DEI MATERIALI

Per la sistemazione dei materiali in esubero e dei rifiuti nonché per
'approvvigionamento di terre ed inerti non pregiati (stabilizzati, drenaggi, ecc.)
I'Appaltatore & obbligato a provvedere - a sua cura e spese - a tutti gli adempimenti
previsti dalle normative nazionali e regionali in vigore.

Sirichiama, tra l'altro, la seguente vigente normativa: D.P.R. n. 120/2017 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", nonché le “Linee Guida sull'applicazione della
disciplina per 'utilizzo delle terre e rocce da scavo” indicate dalla delibera del Consiglio
SNPA 54/2019 e, anche per quanto attiene gli aspetti della gestione dei rifiuti, dal D.Igs.
n. 152/2006 “Testo Unico Ambiente”, nonché dalla direttiva della Comunita Europea n.
98/2008.

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 2 “Responsabilita e obblighi
dellAppaltatore” del presente Capitolato ed a quanto previsto dal Contratto, gli
eventuali oneri derivanti dagli obblighi previsti dal presente CSA, in ordine alla
gestione dei materiali si intendono gia compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Tali oneri si intendono comprensividi ogni spesa o indennita che dovesse necessitare.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'art. 35 del
D.M. n. 145/2000.

Ai materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di cui all'art.
36 del D.M. n. 145/2000.

3.1 Gestione terre e rocce da scavo

Le modalita di gestione delle terre e delle rocce da scavo e definita, negli elaborati del
progetto approvato, delle successive eventuali varianti in corso d'opera e nel
Contratto.
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Qualora nel corso dei lavori non siano piu disponibili i siti di approvvigionamento e/o
deposito, 'appaltatore dovra provvedervi direttamente nei termini e con le condizioni
previste nel Contratto e nel presente Capitolato.

Per la gestione delle terre e rocce da scavo I'Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni
affidate in subappalto, e tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione
prevista dalla normativa vigente.

3.1.1. Smaltimento delle terre e rocce da scavo e dei materiali di
demolizione

L'appaltatore e responsabile dello smaltimento delle terre e rocce da scavo nonché
delle demolizioni prodotte nel corso dei lavori nei termini e con le condizioni indicate
nel Contratto, cio in particolare nel caso si verifichino condizioni che li qualifichino
come “rifiuto”, secondo quanto disposto al riguardo dal legislatore.

In ogni caso vengono sollevati 'ANAS ed i suoi funzionari da ogni onere e
responsabilita derivante e/o connessi al loro smaltimento in quanto I'Appaltatore
assume la qualifica di “produttore del rifiuto” e provvedera autonomamente al suo
smaltimento fornendo evidenza delladempimento mediante I'esibizione dei moduli
previsti dalla normativa in vigore.

Oltre a quanto eventualmente previsto nel progetto, € onere dellAppaltatore
provvedere - preventivamente all'avvio dei lavori di scavo - alla caratterizzazione delle
terre e rocce da scavo presenti in situ.

Qualora a seguito di tale attivita di caratterizzazione si dovessero rilevare elementi in
concentrazione tale da superare i limiti previsti dalla normativa in vigore, gli oneri di
smaltimento e bonifica saranno compensati allAppaltatore sulla base delle relative
voci di prezzo ANAS, al netto del ribasso d'asta.

Diversamente da quanto sopra esposto, qualora l'appaltatore non abbia eseguito
alcuna indagine preventiva sulle terre e rocce da scavo presenti in situ, I'eventuale
smaltimento e bonifica di tali materiali sara a totale onere e carico dellAppaltatore,
che non potra avanzare alcuna richiesta di maggiori oneri e/o tempi finali di
esecuzione dei lavori.

Per lo smaltimento dei materiali qualificati come “rifiuto” ovvero provenienti dalla
demolizione delle opere e/o delle pavimentazioni, I'Appaltatore, prima della
maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, dovra far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti
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che tali prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa
dichiarazione i documenti da cui risulta I'avwenuto smaltimento; tali documenti
debbono altresi essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal
direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'’Appaltatore.

Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente
eseguite soltanto dopo che I'Appaltatore avra fornito prova dell'avvenuto smaltimento
di tali materiali nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalle norme di riferimento;
pertanto, non si procedera alla loro contabilizzazione fintantoché I'Appaltatore non
avra ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Gli oneri sopra descritti sono estesi anche alla gestione dei materiali destinati a
impianti di trattamento dei materiali.

L’Appaltatore é tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione prevista
dalla normativa vigente anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto.

Nel caso in cui durante i lavori non siano piu disponibili i siti di deposito/discarica
previsti in Contratto, 'Appaltatore dovra provvedere a reperire i siti di conferimento
dei materiali necessari al cantiere.

La scelta dellAppaltatore deve essere espressamente approvata dalla Direzione
Lavori.

In questo caso, se il prezzo del conferimento (anche comprensivo degli oneri di
trasporto) subisce una differenza in piu o in meno del quinto del suo prezzo
contrattuale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo nei termini indicati dal
presente Capitolato.

Sono sempre compresi, tra gli oneri a carico dell’Appaltatore eventuali costi per la
progettazione del ripristino ambientale dei siti proposti.

3.1.2 Approvvigionamento materiali

Nel caso in cui durante i lavori non siano piu disponibili i siti di deposito/discarica
previsti in Contratto, 'Appaltatore dovra provvedere a reperire il luogo ove prelevare
i materiali necessari alla realizzazione del lavoro purché questi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al Contratto e cio non determini

ulteriori tempi rispetto a quanto previsto in Contratto.
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La scelta dellAppaltatore deve essere espressamente approvata dalla Direzione

Lavori.

In questo caso, se il prezzo del materiale (anche comprensivo degli oneri di trasporto)
subisce una differenza in piu 0 in meno del quinto del suo prezzo contrattuale, si fa
luogo alla determinazione del nuovo prezzo nei termini indicati dal presente

Capitolato.

Sono compresi, tra gli oneri a carico dellAppaltatore eventuali costi per la

progettazione la coltivazione ed il ripristino ambientale dei siti proposti.

3.2 Smaltimento dei Rifiuti prodotti dal cantiere

L'Appaltatore e responsabile della gestione e dello smaltimento dei rifiuti prodotti
dalle attivita cantiere; questa dovra avvenire nel rispetto delle norme nazionali e locali

in vigore.

Prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, dovra far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla
quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nelle forme di legge, elencando
nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta I'avwenuto smaltimento; tali
documenti debbono altresi essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata

dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore.

E vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali

e/o aree di pertinenza di ANAS.

4. CANTIERI

Allinterno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato, 'Appaltatore
provvede all'installazione e all'organizzazione del cantiere, curando che lo stesso sia

mantenuto in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di

Edizione di novembre 2021 Informazione ad uso interno Pag. 32 di92



sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare I'Appaltatore non puo

allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di ANAS.

Qualora I'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree
individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilita dell'opera, dovra,
a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando
I'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza pretese di sorta o

ritardi nel cronoprogramma dei lavori.

L'ANAS provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo di indennita per
l'occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilita di servizio ai cantieri,
per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato

dall’Appaltatore secondo le modalita decise dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore in materia di transitabilita sul cantiere, in particolare, provvede:

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che
fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione deilavori, provvedendo
all'uopo, a sue esclusive spese, con opere prowvisionali e con le prescritte

segnalazioni;

- ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede
o da lavorazioni interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel progetto
contrattualizzato, e previa formale autorizzazione di ANAS all'eventuale chiusura o
limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovra essere

inoltrata al RUP almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione.

L'Appaltatore e tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia
mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per

['uso delle mine.

L'Appaltatore sara obbligato, durante I'appalto, a denunziare alla Direzione Lavori le

Edizione di novembre 2021 Informazione ad uso interno Pag. 33 di92



contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e
relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie, sara in proprio
responsabile di qualunque danno che possa derivare ad ANAS da tale omissione. In
ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al
transito, se regolarmente denunziati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di
quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel
caso di mancata denuncia, la spesa restera a carico dell'Appaltatore, rimanendo

impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.

L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio
del Genio Civile o da altri uffici competenti, nel cui ambito di competenza si
svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovra
apprestare, a proprio onere, i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da

parte dell'Ufficio competente.

5. CUSTODIA DEL CANTIERE

E a cura e spese dellAppaltatore la custodia, sia diurna che notturna, e la tutela del
cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dellopera da parte della Stazione Appaltante. La custodia del
cantiere dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia
particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 “Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.

Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”).

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere.
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L'Appaltatore é responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza del

direttore del cantiere.

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non
addette ai lavori. Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso

scritto di ANAS.

6. CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, nei termini stabiliti dalla Direzione
Lavori, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno
1990, n. 1729/UL, conforme a quanto previsto dalle procedure e dagli standard aziendali
e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari
aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione e richiesta la

collocazione di un ulteriore identico cartello.

7. OBBLIGHI DI CANTIERE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO MAFIOSO

L'Appaltatore e tenuto all'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia,
al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre agli oneri
espressamente stabiliti dalla Legge, dal Capitolato e dal Protocollo di Legalita, ha
I'onere e la responsabilita di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, le

seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e

cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;

- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali

attrezzature specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;
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- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e

titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine I'Appaltatore dovra istituire, anche con metodo informatizzato, il registro
delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e pre-firmate

dall'Appaltatore e dal DL, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.

8. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore & tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie relative

all'impiego della manodopera.

L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima

dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico.

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti
dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi
integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. | suddetti obblighi
vincolano |'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore si obbliga alla remunerazione della propria manodopera nel rispetto dei

minimi salariali definiti dalla normativa in vigore.

L'Appaltatore e responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
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L'Appaltatore si obbliga altresi a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere

ottemperato alle diposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori.

L'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori
complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della Direzione

Lavori per i tempi e modi di esecuzione.

L'Appaltatore & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in
materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato

dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del RUP del
documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza
contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la
Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dellart. 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore
qualora 'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione
Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’art. 105 comma 13 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da
parte dell’Appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni

all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessariaccertamenti.

La Direzione Lavori accertera quotidianamente leffettiva forza lavoro presente

allinterno del cantiere, annotando le stesse nel giornale dei lavori.
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9 ESECUZIONE DEI LAVORI

9.1 Consegna dei lavori
Nei termini previsi nel Contratto, I'esecuzione dei lavori & preceduta dalla consegna

degli stessi mediante verbale redatto in duplice esemplare in contraddittorio con
I'’Appaltatore, in via ordinaria entro 45 giorni dalla stipulazione del Contratto di appalto,
ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. n. 49/2018.

Contestualmente alla consegna la Stazione Appaltante richiedera allimpresa
affidataria il POS e la formale accettazione del PSC.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c. “Clausola risolutiva espressa” e di incamerare la cauzione, oppure, di
fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione.

Aisensidell'art. 31 comma 4 lett. e) del Codice, il RUP accerta la libera disponibilita delle
aree e degli immobili ed autorizza il DL alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del
D.M. n. 49/2018.

L'esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza di cui al punto seguente, puo
avere inizio dopo che lo stesso e divenuto efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del
Codice.

La consegna dei lavori - intesa come ordine di immediato avvio degli stessi - puo essere
effettuata in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del Contratto,
procedendo ai sensi dellart. 32 comma 8 del Codice; in tal caso il DL indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Si potra procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile
acquisire la totalita delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante oppure
qualora la natura dei lavori da eseguire lo richieda ovvero nei termini indicati dal
Contratto.

In tal caso I'Appaltatore dovra iniziare i lavori frazionatamente per le parti gia
consegnate.

In caso di consegna parziale, 'Appaltatore e tenuto a sottoporre allapprovazione del
DL un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria
delle opere sulle aree e sugliimmobili disponibili, a pena di decadenza dalla possibilita
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di iscrivere riserve per ritardi.

Qualora la consegna parziale o frazionata sia prevista nel progetto a base di appalto o
nel Contratto, 'Appaltatore dovra redigere il PED secondo le indicazioni contrattuali o
della Direzione Lavori senza la possibilita di iscrivere riserve per maggiori oneri e/o
danni.

[l termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale
di consegna e in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. In
occasione di ogni consegna parziale verra redatto apposito verbale di consegna che
deve contenere l'indicazione dei lavori interferiti.

La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, laddove il
ritardo sia superiore a 60 giorni, 'Appaltatore puo chiedere di recedere dal Contratto.
Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso, 'Appaltatore ha diritto al rimborso
delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati nel successivo paragrafo 9.2. Ove l'istanza dell'Appaltatore
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite nel medesimo paragrafo 9.2.

Ove I'Appaltatore non formuli istanza di recesso non potra avanzare alcuna richiesta di
danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non
puo esercitarsi laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine
utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

9.2 Riconoscimenti in favore dell’Appaltatore in caso di ritardata consegna
dei lavori

Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso avanzata dall’Appaltatore ai sensi del
precedente articolo, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti
percentuali calcolate sullimporto netto dell’appalto:

a) 1% per la parte dellimporto fino a € 258.000;
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b) 0,50 % per I'eccedenza fino a € 1.549.000;
c) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 art. 5 del D.M.
n. 49/2018 ¢ inoltrata, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove invece la gia menzionata istanza non sia accolta e si proceda alla consegna tardiva,
I'’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari all'interesse legale calcolato
sullimporto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 dell'art. 9 del
D.M. n. 145/2000 e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere sul
verbale di consegna dei lavori e da confermare nel registro di contabilita.

Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

9.3 Orario di Lavoro

| lavori oggetto del Contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate
feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ANAS,
salvo diversa previsione nell'offerta e/o nel Contratto.

L'Appaltatore potra ricorrere all'orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi
ovvero per esigenze della Stazione Appaltante. Anche gli oneri rappresentati dal lavoro
notturno e festivo sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto nessuna
richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere formulata dall’esecutore. Si precisa che
'orario notturno potra essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze della
Stazione Appaltante e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere
formulata dall'Appaltatore.

Qualora, per proprie esigenze, I'Appaltatore intendesse effettuare lavori anche nelle
giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro - anche notturno -
dovrafarne richiesta con congruo anticipo ad ANAS, che si riserva - a suo insindacabile
giudizio - la facolta di accordare o meno l'orario di lavoro richiesto. In questi casi tali
lavorazioni non daranno luogo a maggiorazioni o compensi.
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9.4 Cronoprogramma

| lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma facente parte del Contratto.
Tale Cronoprogramma deve essere aggiornato dall’Appaltatore anche in funzione del
rispetto dei vincoli e delle condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo e dalle condizioni
indicate nel Contratto.

Non si puo dar corso alla consegna dei lavori in assenza del Cronoprogramma. In caso
di consegna parziale, quest'ultimo deve tener conto della percentuale dei lavori
interferiti indicati nel relativo verbale.

Nell'aggiornamento del Cronoprogramma, I'Appaltatore deve tenere conto, oltre che
dei vincoli e condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo, delle attivita e dei serviziallo
stesso affidati e/o di sua competenza cosi come previsti nel Contratto di appalto, ivi
comprese le eventuali prescrizioni formulate dai soggetti competenti, cui I'Appaltatore
deve ottemperare, i tempi necessari per I'eliminazione delle interferenze, la normale
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole cosi come indicati nei
Documenti di gara e contrattuali, i tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici,
se non ancora effettuata, tutte le indagini e gli studi comunque denominati
(archeologici, geologici, ecc.) da effettuare nonché della fase iniziale di
cantierizzazione.

Nel caso in cui vengano approvate varianti in corso dopera (di cui al paragrafo 9.9
“Modifiche al Contratto” del presente capitolato) che incidono sui tempi di esecuzione, gli
elaborati della perizia di variante devono contenere [Iaggiornamento del
Cronoprogramma, che verra sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

Eventuali aggiornamenti del Cronoprogramma legati a motivate esigenze
organizzative delllAppaltatore e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, possono essere approvati dal RUP.

Il Cronoprogramma, una volta aggiornato, deve essere approvato dalla Stazione
Appaltante.

9.5 Programma esecutivo dettagliato dei lavori

Il Programma Esecutivo Dettagliato (nel seguito definito anche “PED") ai sensi dell'art.
43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, & un documento essenziale per la gestione del
Contratto e deve pertanto essere sempre aggiornato in linea conil Cronoprogramma e
con losvolgimento delle varie lavorazioni ed approvato dal DL.
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Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore presenta alla direzione lavori, entro 30 giorni
dalla consegna dei lavori, il proprio PED, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Il PED deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il gia menzionato termine senza che il DL
si sia pronunciato, il PED si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. In caso di
mancata accettazione del PED da parte del DL, 'Appaltatore dovra presentare un
nuovo PED in linea con le indicazioni fornite dal DL.

Il PED deve rispettare il termine fissato per l'ultimazione dei lavori e le scadenze
intermedie di cui al Cronoprogramma.

L'eventuale approvazione da parte del DL di un programma, presentato
dall'Appaltatore, che preveda l'ultimazione dei lavori e/o le scadenze intermedie in
ritardo rispetto alle previsioni contrattuali non comporta in alcun modo accettazione
delritardo nella esecuzione deilavori da parte della Stazione Appaltante e comportera,
qualora il ritardo fosse realmente conseguito, I'applicazione delle penali previste dal
Contratto.

Il DL, mediante ordine di servizio, pu0 richiedere la modifica del PED ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori stessi. In ogni caso il PED deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, che dovra essere,
percio, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegne per parti, nei casi previsti dall'articolo 107 del Codice, queste
devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il PED deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 del predetto articolo si
computano a partire dalla relativa consegna parziale.

Qualora dopo la realizzazione delle gia menzionate lavorazioni permangano le cause
di indisponibilita si applica I'articolo 107 del Codice.

Nel PED dovra essere ben evidenziato il “percorso critico”, ossia la sequenza di
lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo strettamente necessario per
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'esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le risorse (uomini e mezzi) che si
prevede di utilizzare per 'esecuzione delle stesse. Dovranno essere altresi evidenziate
le lavorazioni che si intende dare/date in subappalto. In mancanza non potra essere
approvato.

Il Cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante in qualsiasi
momento al verificarsi delle condizioni di cui allart. 107 del Codice. Eventuali
aggiornamenti del PED che si dovessero rendere necessari/opportuni per motivate
esigenze organizzative dellAppaltatore e anche se non dovessero comportare
modifica delle scadenze ed alle pattuizioni contrattuali, dovranno comunque essere
approvate dalla Direzione Lavori.

Il PED dovra essere aggiornato dall'Appaltatore ogni qual volta si verifichino variazioni o
eventi significativi.

Qualora I'Appaltatore non provveda di propria iniziativa ad aggiornare il PED, il DL ne
richiedera l'aggiornamento tramite ordine di servizio assegnando un tempo che non
potra essere inferiore a 10 giorni.

Se il DL ritiene non approvabile il PED aggiornato presentato dall’Appaltatore, con
apposito ordine di servizio ne ordinera le modifiche necessarie assegnando un
ulteriore tempo non inferiore a 5 giorni.

Poiché la titolarita del PED resta comunque dell'Appaltatore, non avendo la Stazione
Appaltante la possibilita di mettere in atto altre azioni correttive, oltre quelle sopra
descritte, ai sensi dell'art. 1206 del c.c. resteranno a carico dell’Appaltatore eventuali
danni o maggiori oneri sostenuti da ANAS in conseguenza della mancata
presentazione ovvero del mancato aggiornamento del PED o, piu in generale, del
mancato rispetto delle azioni correttive eventualmente ordinate dal DL nel corso
dell'esecuzione del Contratto. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione del
PED sara sanzionato con l'applicazione delle penali cosi come stabilito nel Contratto.
Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, cosi
come nel caso di concessione di proroghe, il PED dovra essere a sua volta aggiornato
da parte dell’Appaltatore e sottoposto per I'approvazione alDL.

9.6 Controllo avanzamento lavori ed attivita di cantiere

Il RUP controlla 'avanzamento effettivo dei lavori sulla base delle evidenze e delle
informazioni del DL, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, costi, della qualita
delle prestazioni e del controllo dei rischi. A tale scopo, mensilmente, 'Appaltatore
consegnera alla Stazione Appaltante un documento che evidenzi gli effettivi
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avanzamenti delle singole attivita conseguiti alla data in relazione al PED approvato.
Detto documento sara consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla
fine del mese di riferimento. Contestualmente I'Appaltatore consegnera inoltre un
rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative di confronto delle
produzioni, dei mezzi e della manodopera, previste ed effettive, con indicate le
eventuali criticita per il rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero di
eventuali ritardi.

Per le attivita di cantiere, 'Appaltatore dovra consegnare al DL un rapporto giornaliero,
sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello
stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche,
nonché dei mezzi d'opera e attrezzature suddivisi per tipologia e prestazioni.

Il DL qualora riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle
previsioni contenute nel PED, che possano incidere negativamente sullandamento
degli stessi e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalera con ordine di
servizio cui 'Appaltatore sara tenuto a dare tempestivo riscontro.

In caso di ritardo per cause imputabili allAppaltatore, al fine di rispettare i termini utili
contrattuali e non incorrere nelle penalita stabilite nel presente Capitolato e nel
Contratto, 'Appaltatore & tenuto a presentare, entro il termine indicato dalla Direzione
Lavori decorrente dalla data della segnalazione, un programma di recupero con
I'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’'opera e turni di
manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo
e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico e
dell'avanzamento economico.

9.7 Termine per l'ultimazione dei lavori

Aisensidell'art. 107 comma 5 del Codice, I'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito nel Cronoprogramma, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero,
in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avwenga prima che sia scaduto il termine
stabilito, 'Appaltatore non potra vantare alcun diritto o pretesa di riconoscimento nei
confronti della Stazione Appaltante, a meno di eventuali diverse pattuizioni definite
nel Contratto negli specifici casi previsti dal paragrafo 9.12 del presente CSA.

Resta inteso che il termine di ultimazione contrattuale puo essere modificato, oltre
che per le circostanze di cui al successivo paragrafo 9.8, anche laddove, al ricorrere
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dei presupposti di legge, insorga la necessita di introdurre varianti in corso d'opera
che incidono sui tempi di esecuzione. In tal caso la fissazione del nuovo termine &
formalmente perfezionata con la stipula dell'atto aggiuntivo che definisce le nuove
pattuizioni contrattuali connesse alla perizia di variante approvata.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e comunicata dall'Appaltatore per iscritto
al DL, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige
il relativo certificato.

9.8 Sospensioni e proroghe
A) Sospensioni

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che
non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL puo disporre
la sospensione dell'esecuzione del Contratto con le modalita di cui all'art. 107 comma 1
del Codice.

Rientrano, tra l'altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entita
tale da impedire I'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorniprevisti
per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto
contrattualizzato.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP, ex art. 107 comma 2 del Codice,
per i tempi necessari all'acquisizione di autorizzazioni da parte di Enti ovvero per quelli
necessari allapprovazione di modifiche al Contratto nonché per ragioni di necessita o
di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'Appaltatore puo chiedere la
risoluzione del Contratto senza indennita. Se la Stazione Appaltante si oppone,
I'"Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L'Appaltatore non ha
diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto.

La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa
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dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. |l
DL, entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa, procede alla redazione del verbale di
ripresa dei lavori che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato
anche dall’Appaltatore.

La sospensione pu0 essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgano,
per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, I'Appaltatore é tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione parziale, il relativo
verbale deve indicare i lavori eseguibili ovvero la loro percentuale rispetto al totale dei
lavori da eseguire e le modalita con le quali 'Appaltatore puo proseguire nei lavori. In
tali ipotesi disospensione 'Appaltatore non ha diritto alla refusione di maggiori onerie
verranno applicate le penali previste per la consegna delle parti comunque eseguibili,
ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49/2018. In tal caso il verbale di ripresa dei
lavori deve riportare il numero di giorni di differimento dei termini contrattuali
correlato alla sospensione parziale e il conseguente nuovo termine contrattuale; il
differimento viene calcolato come prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle
previste dal presente articolo nonché dall'art. 107 comma 6 del Codice (c.d. sospensione
illegittima), 'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione
va preso in considerazione l'importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza,
corrispondente alla produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione
moltiplicata per il numero dei giorni di sospensione - indipendentemente dal fatto che
I'importo effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a
detto importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate
in relazione alle diverse voci di danno da riconoscere:

- Spese generali

Sono determinate nella misura del 6,5% dellimporto contrattuale (come sopra
definito) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

- Ritardata formazione dell'utile

La lesione dell'utile e riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura
accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10%
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dellimporto contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione.

Si precisa ancora una volta, che limporto dei lavori da porre a base di calcolo é
I'importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza.

- Ammortamenti

Il mancato ammortamento € compensato con riferimento ai macchinari esistenti in
cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal DL.

La determinazione delllammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro
cespiti.

- Retribuzioni inutilmente corrisposte

Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della
manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, cosi come accertata dal
DL per mezzo del giornale dei lavori.

Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse delllAppaltatore, potendo
inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui
I'’Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori
somme a tale titolo.

Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di
sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale
dei Lavori, 'Appaltatore dovra fornire la prova del danno mediante la produzione di
idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo),
limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente necessari
alleconomia dell'appalto cosi come accertato dal DL.

Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre
proporzionare I'importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato
della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in opera, alla quota di
incidenza del fattore stesso e dividere il dato cosi ottenuto per il periodo di durata dei
lavori.

Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovra essere poi
moltiplicato per il numero dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole
presumere I'immobilizzo effettivo dei macchinari e della manodopera, tenendo conto
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dei principi di buona fede e delle possibilita di limitare il danno mediante un
conveniente uso alternativo degli stessi.

In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura
strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero
risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilita di ricorrere a forme di
mobilita e di rotazione per diverse forme di impiego del personale dipendente nei
periodi di sospensione.

Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale.

Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori
(quali, ad esempio, le spese per le utenze ed il fitto dell'area di cantiere ed i maggiori
costi delle polizze fideiussorie).

B) Proroghe

Qualora I'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per cause
a lui non imputabili (ad es. in caso di significativo ritardo nellapprovazione e/o
autorizzazione di enti terzi), puo chiedere la proroga dei tempi contrattuali, ex art. 107
comma 5 del Codice. L'istanza deve essere presentata al RUP con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

Entro trenta giorni dal ricevimento dellistanza, il RUP, sentito il DL, comunica
all'Appaltatore la risposta sulla proroga dei tempi contrattuali.

Resta inteso che pud essere concessa una proroga ai tempi contrattuali da parte del
RUP per i giorni di andamento stagionale sfavorevole solo se questi eccedono quelli
contrattualmente previsti e sono giustificati dal DL per l'effettiva impossibilita ad
eseguire le lavorazioni previste.

9.9 Modifiche al Contratto

In corso d'opera e possibile introdurre modifiche al Contratto d'appalto qualora
ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente (ex art. 106 del Codice e del
D.M. n. 49/2018).

Nel caso in cui le variazioni contrattuali siano contenute fino alla concorrenza di un
quinto (in aumento o in diminuzione) dell'importo del Contratto I'Appaltatore é tenuto
ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari,
mediante la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione.
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La Stazione Appaltante puo, qualora necessario, applicare nuovi prezzi e/o concedere
maggiori tempi contrattuali, nel rispetto della normativa vigente.

A meno di diversa disposizione normativa, ai fini della determinazione del quinto,
'importo dell’appalto e formato dalla somma risultante dal Contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore in caso di “accordo bonario” e di
transazioni.

ANAS puo sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto nel Contratto, nel limite di un quinto dellimporto del Contratto,
comunicandolo all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto
dellimporto contrattuale, senza che 'Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto ANAS, nel rispetto delle condizioni previste
dal Codice, proporra i nuovi termini contrattuali secondo quanto previsto dai principi
generali e in particolare dalle norme civilistiche, nonché dalle procedure interne della
Stazione Appaltante, al fine di acquisire il consenso dellAppaltatore in merito
all'esecuzione dei maggiori e/o variati lavori.

Nello specifico, la proposta avverra con linvio dell'atto di sottomissione.

L'Appaltatore, nel termine indicato da Anas, deve fornire le proprie osservazioni al
documento ovvero confermare la propria accettazione dello stesso.

Una volta perfezionato lo scambio tra le parti di proposta e accettazione dellatto di
sottomissione, fara seguito la stipula dell'Atto Aggiuntivo al Contratto.

Per I'esecuzione dei maggiori e variati lavori nella Perizia di Variante dovra essere
presente il nuovo cronoprogramma che deve indicare, tra I'altro, anche i tempi previsti
per 'andamento stagionale sfavorevole.

Gli elaborati progettuali di variante dovranno essere sottoscritti dal Progettista, dal DL
(che potra essere anche il progettista responsabile) oltre che, per quanto di rispettiva
competenza, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (in seguito CSE) e
dal Geologo; inoltre, tutti gli elaborati dovranno essere vistati dal RUP.

In caso di appalto integrato, gli elaborati progettuali di variante saranno sottoscritti
dal Progettista, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (in seguito
CSP) e dal Geologo (per quanto di competenza) individuati dallAppaltatore. Gli stessi
elaborati saranno firmati DL e vistati dal RUP.
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Con specifico riferimento ai maggiori e variati lavori oggetto di perizia dovra essere
presentata la polizza di responsabilita civile professionale richiesta ai sensi di legge
per la figura del Progettista. Detta polizza decorrera dalla data di approvazione della
perizia e avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
mancata presentazione della polizza del Progettista esonera 'ANAS dal pagamento
dellimporto per la progettazione eventualmente previsto.

Sempre in caso di appalto integrato, qualora, in sede di redazione del progetto
esecutivo si verifichi una delle ipotesi di variante previste dall'art. 106, comma 1,
lettera c) del Codice, si potranno riconoscere all'Appaltatore i connessi maggiori costi
di progettazione allorche, per effetto di tale variante, si verifichino congiuntamente le
seguenti due condizioni:

1) venga superato il quinto dellimporto contrattuale;

2) sia necessario progettare opere/lavorazioni nuove ed ulteriori rispetto a
quelle previste dal progetto posto a base di gara.

| maggiori costi di progettazione potranno essere riconosciuti solo per la parte
eccedente il quinto e saranno valutati con la stessa proporzione del Contratto iniziale
rispetto allimporto lavori offerto (ossia secondo i criteri applicati in sede di gara e nel
Contratto principale).

La variante in nessun caso puo alterare la natura generale del Contratto e superare |l
50% del valore del Contratto iniziale.

Il pagamento del relativo importo verra effettuato subordinatamente alla
presentazione della polizza di responsabilita civile professionale entro 30 giorni dalla
stipula dell'atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante medesima.

In caso di appalto di lavori, 'eventuale progettazione eseguita dall'Appaltatore su
richiesta di ANAS sara compensata, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, sulla base

dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il calcolo dei corrispettivi professionali
nei lavori pubblici (D.M. Giustizia 17/06/2016).

Non sara riconosciuto alcun importo per progettazione relativa a varianti proposte
dall’Appaltatore anche se autorizzate e approvate dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui emerga la necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto redatto a cura dell’Appaltatore, quest'ultimo risponde dei ritardi
e degli oneri conseguenti per la Stazione Appaltante.
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Una volta redatta la perizia di variante, la stessa dovra essere sottoposta
allapprovazione dell’ANAS; I'avvio dei maggiori e variati lavori oggetto della medesima
perizia di variante verra disposto a mezzo di Ordine di Servizio riportante gli estremi
dell'intervenuta approvazione da parte di ANAS, nonché la richiesta di aggiornamento
del PED-e del POS.

L’Appaltatore e tenuto a dar corso all'esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente in
seguito alla sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene
alla sicurezza con riferimento a detti lavori.

Resta inteso che, in caso di modifiche al progetto non approvate il DL dispone la
rimessa in pristino con spese a carico dellAppaltatore stesso, che non potra in alcun
caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori in variante non approvati.

Laddove la variante comporti 'applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati
dallAppaltatore, quest'ultimo & tenuto a sottoscrivere comunque [latto di
sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso
ugualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'applicazione dei nuovi prezzi. In tal
caso si applicano le disposizioni di norma (ex art. 8 commi 5 e 6 del D.M. n. 49/2018)
e la procedura ANAS. Sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo
il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.

9.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lett. d) 2) del Codice, & vietata la cessione
del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

In conformita a quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 lett. d) 2) del Codice , non
sono considerate varianti, ai sensi del precedente punto 9.9 e non rientrano nel divieto
di cessione del Contratto i casi in cui allAppaltatore iniziale subentra ad altro
operatore economico, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di
ristrutturazione societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, purché questultimo soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dellAppaltatore
dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
dellAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a
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comprovare la variazione soggettiva intervenuta, di cui ANAS, previa verifica della
congruenza giuridico economica, prendera eventualmente atto con proprio
provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del
nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valutazione
(indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la congruita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia
(Manuale sull'attivita di qualificazione per I'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni
del 14.11.2016):

- stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui all'art. 2112
comma4 c.c,;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addetti,
tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un’entita economica organizzata in modo stabile e non destinata
allesecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno
specifico obiettivo;

- che l'attivita economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo di
lucro;

- che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo d’azienda
ceduto;

- che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

- che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per
tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

- che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;
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- l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto),
anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del
relativo inquadramento;

- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono
stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del
rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di legge e
di Contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati
sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle
assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge;

- che sidia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto
siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle
rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e nel
rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

- che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia
regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle
attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro un congruo termine dalla comunicazione dellAppaltatore, ANAS, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata,
notifichera la propria eventuale opposizione al subentro di altro soggetto nella
titolarita del Contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello
stesso. In caso contrario, ANAS procedera a prendere atto del subentro mediante
proprio provvedimento.

9.11 Penali

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (in seguito TU) - nonché
della ultimazione di singole parti di lavoro (“Ultimazioni per Parti”) per come individuate
nel Contratto - rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma, eventualmente
modificato in conformita dei disposti contrattuali, 'Appaltatore deve corrispondere a
ANAS una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero e stabilito nel Contratto.

L'Appaltatore é tenuto a corrispondere ad ANAS una somma a titolo di penale nella
misura stabilita nel Contratto anche nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nella consegna della documentazione prevista nel PSC o dalla
normativa vigente in materia di sicurezza;

- in caso diinosservanza o incompletezza nell'esecuzione delle proposte offerte
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in sede di gara;

- in caso di ritardo nella presentazione del PED nonché di tutti gli elaborati
progettuali a suo onere e carico;

- in caso di ritardo nella consegna dei documenti previsti per il controllo
dellavanzamento lavori (vedi paragrafo 9.6 "Controllo avanzamento lavori ed
attivita di cantiere”);

- incasodiritardo nella risoluzione delle Non Conformita rilevate in relazione alla
gestione ambientale del cantiere.

La Direzione Lavori avra la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle
garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere nei termini e con le condizioni
indicate nel Contratto e successivi Atti Aggiuntivi.

Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che ove nel corsodell'esecuzione
delle prestazioni 'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando
'opera entro il Termine di Ultimazione dei lavori, 'importo trattenuto a titolo di penale
verrariaccreditato allAppaltatore, senza interessi o indennizzi comunque denominati.

L'importo complessivo delle penali non puo superare, come previsto dall'art. 113 bis
del Codice, il 10 per cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale ANAS potra
risolvere il Contratto ai sensidell'art. 108 del Codice e del paragrafo 16.2 del presente
Capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del’ANAS
al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali. Il
suddetto danno potra consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime ['Appaltatore
dall'osservanza degli obblighi contrattuali nellesecuzione dei lavori e di legge.
9.12 Danni da forza maggiore

Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni alle opere e provviste
che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore - acclarata con
dichiarazione da parte dell'autorita pubblica - ed unicamente in assenza di concorso
di colpa da parte dello stesso ovvero dei soggetti dei quali e tenuto a rispondere.
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Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sara dovuto da ANAS, per danni
o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio etc..

Non generano altresi alcun diritto al compenso nemmeno i danni cagionati da forza
maggiore alle opere provvisionali in quanto destinate ad essere rimosse al termine
dell’'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore e tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in
essere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto al compenso.

L'Appaltatore ha altresi 'onere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, di
denunciare entro 5 giorni dall'accaduto evento dannoso al DL. Ricevuta la denuncia il
DL procedera allaccertamento dei fatti, redigendo processo verbale alla presenza
dell’Appaltatore. In particolare, dovra essere accertato:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- le cause dei danni;

- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di
erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;

- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso per i danni sara in ogni caso limitato all'importo delle necessarie spese di
riparazione delle opere, che dovranno essere debitamente documentate e che non
potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dellutile
d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

In ogni caso non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi diguardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa
di precipitazioni anche di eccezionale intensita o di geli.

Nel caso di contestazione sull'accertamento del DL o comunque sulla decisione della
Stazione Appaltante in ordine all'evento o alla possibilita di indennizzare i danni,
I'’Appaltatore e tenuto ad iscrivere riserva nel registro di contabilita.

Anche in caso di dissenso con 'ANAS nei termini anzidetti, 'Appaltatore ha I'obbligo di
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eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori e ridefinire il PED;
eventuali ritardi nei ripristini saranno addebitati allAppaltatore anche per
I'applicazione delle penali riferite alla consegna delle singole partid'opera.

10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
10.1 Subappalto

Costituisce subappalto qualsiasi Contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o
prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono
'impiego di manodopera. Eventuali limitazioni all'esercizio del subappalto
saranno disciplinate nel Contratto. Nei documenti di gara verranno indicate le
prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del Codice. Ai fini del presente articolo non sono considerate
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera einoli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del
Contratto di subappalto.

L'affidamento del subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che 'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare; 'omissione delle indicazioni implica che il ricorso al
subappalto e vietato e non pu0 essere autorizzato; ANAS pud, a suo
insindacabile giudizio tecnico, indicare nel Contratto e nellambito della quota
di esecuzione diretta a carico dellAppaltatore - nelrispetto dell'art. 105, comma
4 del Codice - che alcune componenti o attivita siano eseguite direttamente
dall'Appaltatore, con esclusione della possibilita di subappalto;

b) che I'Appaltatore provveda, ai sensi dell’art. 105 comma 7 del Codice, al
deposito di copia autentica del Contratto di subappalto (ben circostanziato e
dettagliato in merito ai termini economici e prestazionali dellambito operativo
del subappalto) presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data
di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
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controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 c.c., con I'lmpresa alla quale
e affidato il subappalto. Il contratto disubappalto deve riportare, a pena di nullita,
un‘apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii.;

c) che I'Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti di qualificazione
prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e allimporto dei
lavori da realizzare in subappalto e al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmetta la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80
del Codice in capo allo stesso e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli
83 e 84 del Codice. L'Appaltatore provvedera a sostituire i subappaltatori per i
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione
di cui al citato art. 80 del Codice.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per
non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Qualora l'oggetto o I'importo del
subappalto subiscano variazioni, I'Appaltatore ha [l'obbligo di acquisire una
autorizzazione integrativa dallANAS.

A pena di nullita, ai sensi dell'art. 105, comma 1, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice:

- il contratto non puo essere ceduto;

- non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta
intensita di manodopera.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) Leimprese subappaltatrici, per le prestazioni affidate in subappalto, devono garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
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lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti'oggetto dell'appalto owero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione; laffidatario e solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;

b) nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della
tipologia dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto;

d) leimprese subappaltatrici, per tramite dellAppaltatore, devono trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi
ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S);

e) nel rispetto dell'art. 105 comma 16 del Codice, al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso e irregolare, il DURC & comprensivo della verifica della
congruita dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico Contratto
affidato. Tale congruita, per i lavori edili, & verificata dalla Cassa Edile, in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Contratto
Collettivo Nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del
settore edile ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; per i lavori non
edili e verificata in comparazione con lo specifico Contratto Collettivo applicato.

| subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP
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e al CSE, con lindicazione delloggetto e dellimporto dellaffidamento e Ia
denominazione del soggetto affidatario, I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., nonché le verifiche
eseguite ai sensi dell'art. 80 del Codice.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le
disposizioni di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e ¢) del Codice Antimafia,
nonché all'art. 105, comma, 15 del Codice.

10.2 Responsabilita in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.

L'Appaltatore, ai sensi dellart. 105, comma 8 del Codice, resta in ogni caso
responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza allesecuzione di lavori subappaltati. Eventuali contestazioni e/o
controversie tra 'Appaltatore ed il subappaltatore resteranno esclusivamente a carico
dell’Appaltatore con esclusione di ogni e qualsivoglia coinvolgimento della Stazione
Appaltante e di ogni conseguenza nei confronti della medesima.

Il DL e il RUP, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 49/2018, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal
paragrafo 10.1 “Subappalto”.

10.3 Pagamento diretto dei subappaltatori e dei subfornitori

All'avverarsi diuna o piu delle condizioni previste dal comma 13 dell'art. 105 del Codice,
la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore il pagamento di
quanto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

In tal caso, 'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dal
subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in
dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore.
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In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potra avvenire prima della
redazione dello stato di avanzamento del Contratto di appalto, in cui siano ricomprese
le lavorazioni del subappalto.

11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

11.1 Ultimazione dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei
lavori al DL, il quale procede all'esecuzione del relativo sopralluogo e ai necessari
accertamenti in contraddittorio con |'Appaltatore e rilascia tempestivamente |l
certificato di ultimazione dei lavori attestante I'avvenuta ultimazione, trasmettendone
una copia conforme all'Appaltatore. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal
Contratto per l'ultimazione dei lavori, il DL redige in contraddittorio con I'Appaltatore
un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, in
conformita all'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del DL come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avwvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal Contratto per l'ultimazione dei lavori, il
DL effettua il sopralluogo in contraddittorio con I'Appaltatore, redigendo un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, da trasmettere al RUP, anche ai fini dell'eventuale
applicazione delle penali.

11.2 Termini per il Collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, € emesso entro il
termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo allorché venga approvato dalla Stazione Appaltante entro due anni
dalla emissione.

In mancanza di approvazione espressa, il collaudo si intende tacitamente approvato
decorsi due mesi dalla scadenza del termine di due anni di cui sopra.
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Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo, 'Appaltatore
risponde nei confronti di ANAS per le difformita e i vizi dell'opera, di cui all'art. 1669
c.c. “Rovina e difetti di cose immobili”, anche se essi erano riconoscibili in sede di
collaudo, e con la sola condizione che siano stati denunciati dalla Stazione Appaltante
prima che il certificato di collaudo divenga definitivo.

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art.
113 bis comma 2 del Codice, previa verifica della regolarita contributiva
dell’Appaltatore e del subappaltatore.

Qualora I'Appaltatore non provveda ad inviare la necessaria documentazione per le
operazioni di collaudo e cio causi ritardo nella emissione del relativo certificato, il
pagamento della rata di acconto/saldo non potra avvenire in mancanza dellinvio della
suddetta documentazione.

Per appalti di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice e nei casi
espressamente individuati dalla normativa vigente, il certificato dicollaudo dei lavori
puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal DL entro tre
mesi dalla ultimazione deilavori.

Nel caso di lavorazioni che per loro natura avranno il loro corso successivamente
allemissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte della Stazione
Appaltante, le stesse non inficiano la conclusione delle attivita di collaudo tecnico -
amministrativo delle opere, fermo restando la corretta esecuzione delle attivita di
progetto.

11.3 Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovra mettere a disposizione dellorgano di
collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte
le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo e dovra,
sempre a proprie spese, ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate
nell'eseguire tali verifiche.

Se I'Appaltatore non ottempera a tali obblighi 'organo di collaudo dispone che sia
provveduto d‘ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito delllAppaltatore.

Nella eventualita di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico
dellAppaltatore, le spese di visita dellANAS per l'accertamento dellavvenuta
eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo rese
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necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla
rata di saldo da pagare all’Appaltatore.

Nel caso di assenza da parte dell’Appaltatore, pur tempestivamente avvisato, alle visite
di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni esterni alla
Stazione Appaltante i cui costi sono a carico dell’appaltatore, ai sensi dell'art. 222 del
D.P.R. n. 207/2010.

11.4 Danni prodotti alle opere da terzi dall'ultimazione dei lavori fino
all'apertura al transito

L'Appaltatore € obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice.

L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di
tutte le conseguenze che ANAS, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa
dell’Appaltatore.

11.5 Responsabilita per difformita e i vizi dell'opera

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (ex art. 102 comma 5 del
Codice).

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti, e difformita dell'opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano
l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla
Stazione Appaltante.
11.6 Compenso del collaudatore

Gli oneri inerenti al collaudo sono a carico della Stazione Appaltante ai sensi dell'art.
113 comma 1 del Codice.

11.7 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
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le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le
modalita previste dalla normativa vigente.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
allAppaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo,
né puo reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine fissato
dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

Con la presa in consegna anticipata I'onere della custodia viene trasferito alla Stazione
Appaltante e a carico dell’Appaltatore resta quello relativo alla manutenzione fino al
collaudo prowvisorio.

La consegna anticipata dell'opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti,
manchevolezze e vizi dell'opera, che il collaudatore accerti successivamente in sede di
visita di collaudo.

11.8 Obblighi preliminari alla consegna delle opere realizzate

L'Appaltatore, qualora previsto nel contratto, al termine dei lavori e prima della
consegna delle opere & obbligato alla consegna, sia su supporto cartaceo che
informatico con l'utilizzo di metodi e strumentazioni BIM, dei dati di “as built" secondo
il sistema PDM ANAS.

L'’Appaltatore & obbligato a trasmettere al DL, sia su supporto cartaceo che
informatico, le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento,
opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento realizzato, accompagnate
dall'apposito Modello di Trasmissione.

Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori, ovvero dal
personale ANAS da questi incaricato, su richiesta dellAppaltatore per essere da
quest'ultimo compilate e restituite.

In particolare, I'Appaltatore dovra trasmettere le Schede di 1° individuazione e le
Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:

- al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell’appalto
relativamente alle Schede delle opere gia realizzate;

- a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta
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ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1°
individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i Certificati di
Pagamento.

12 DISCIPLINA ECONOMICA

12.1 Remunerativita dei prezzi contrattuali

| lavori, le prestazioni e le forniture comunque necessari per |'esecuzione delle
opere appaltate, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte previste nel
paragrafo 9.9, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei prezzi
allegato al Contratto.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e
forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed
eseguiti, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalita indicate nel
Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.

Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo
quelli esplicitamente stabiliti a carico di ANAS, ed inoltre tutti quelli che, anche se
non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi
lavori, prestazioni e forniture.

Con la presentazione dell'offerta e la successiva firma del Contratto, I'Appaltatore
ne riconosce la piena remunerativita anche con riferimento ai prezzi ivi indicati e
alle specificita connesse ai luoghi di esecuzione dell'appalto. Detti prezzi coprono,
quindi, nel loro insieme, l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalita delle spese, degli
oneri ed alee a quelle inerenti il compimento delle opere oggetto dell'appalto,
secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini del Contratto di
appalto.

In particolare, sono comprese nel corrispettivo dell'appalto, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, le spese generali e gli ulteriori oneri di seguito elencati:

- Spese generali:
a) le spese di Contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o
la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
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c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di
sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnicadi
cantiere;

e) le spese per I'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento
finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle
poste a disposizione dal committente;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere prowvvisionali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere, anche su motivata richiesta del DL o del RUP o dell'organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino allemissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, listallazione e l'esercizio delle
attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

[) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per |'ufficio di Direzione Lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di
danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato
di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Igs. n.81/2008, di
cui e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli
adempimenti previsti dall'art. 95 comma 10 del Codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dalle specifiche tecniche;

q) gli oneri eventuali riferiti alla propria offerta tecnica e quelli previsti nel
presente capitolato a carico dell’Appaltatore.

- Oneri ulteriori, oltre a quelli riportati in altre parti del presente Capitolato:
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a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a pie d'opera in qualsiasi luogo,
anche se fuori dalla sede stradale;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di
attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e
polizze;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi
d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo, saranno
corrisposti a corpo proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore con la firma del Contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere
remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi,
indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti 0 comunque eccedenti quanto
stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo
della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere
riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per
I'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che |'abbia determinata.

| prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

12.2 Revisione prezzi

Salva diversa previsione nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a)
del Codice, é esclusa la revisione dei prezzi.

Sono fatti salvi, ove applicabili, eventuali provvedimenti normativi che, in corso di
esecuzione del contratto, rechino una disciplina specifica per 'anomalo andamento
dei prezzi.
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12.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori, nel caso in cui vi sia la necessita
di determinare un Nuovo Prezzo (ad es. nel caso in cui occorra prevedere una
lavorazione non prevista nel Contratto di appalto o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo), si procede secondo la normativa vigente e la
procedura ANAS.

| Nuovi Prezzi cosi determinati e approvati sono riportati su apposito verbale di
concordamento tra DL e Appaltatore e approvati dal RUP; oppure vengono definiti
allinterno dell’Atto di Sottomissione per l'approvazione della perizia di variante
secondo la normativa vigente e la procedura ANAS.

Se I'Appaltatore non accetta i Nuovi Prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione
Appaltante pu0 ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi; ove I'Appaltatore non iscriva riserva sugli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

12.4 Anticipazione

Su richiesta dellAppaltatore, in applicazione della normativa vigente (ex art. 35 comma 18
del Codice), la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, l'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura massima pari alla percentuale prevista dalla norma calcolata
sul valore del Contratto di appalto.

La sopraindicata erogazione e subordinata alla verifica della regolarita contributiva
tramite rilascio del DURC e alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

La gia menzionata garanzia é rilasciata da imprese bancarie, secondo lo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze, autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 385/1993
(T.U.B.) o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
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D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

L'importo di tale garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nelcorso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ANAS.

L'anticipazione sara recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di
pagamento proporzionalmente al numero di SAL previsti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili, ai sensi dell'art. 35 comma 18
del Codice; in tal caso la quota di anticipazione non ancora recuperata sui SAL e
restituita integralmente e su tale somma sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

12.5 Pagamentiin acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento. A seconda del valore e della tipologia dell'appalto, gli stati di avanzamento
sono stabiliti, nei relativi Contratti di Appalto, secondo una delle seguenti modalita:

a) con cadenza mensile;

b) al raggiungimento, nell'esecuzione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli
successivi del presente capitolato, dellimporto precisato nel Contratto,
comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50 % (art. 30 comma 5 bis del Codice) da svincolarsiin sede di conto finale, dopo
I'approvazione da parte di ANAS del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del DURC.

Nei termini previsti dalle procedure Anas e dal Contratto all'avwenuto raggiungimento
dellimporto dei lavori eseguiti, il DL redige la relativa contabilita e il RUP emette, entro
lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la
dicitura: “lavori a tutto il .....ceceeevevieveenienene. " con l'indicazione della data.

L'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

- all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'affidatario dei
lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso
di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente
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dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la stazione Appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente allinadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile;

- allavvenuta trasmissione da parte dellAppaltatore delle fatture quietanzate del
subappalto nel caso in cui non si sia proceduto al pagamento diretto dei
subappaltatori.

A valle della ricezione del certificato di pagamento, 'Appaltatore puo emettere fattura
con le modalita indicate al paragrafo 12.7 “Modalita di fatturazione”.

ANAS provvede al pagamento del gia menzionato certificato nei termini previsti dalle
procedure Anas e dal Contratto mediante emissione dellapposito mandato e
I'erogazione a favore dell’Appaltatore.

Nel caso in cui vengano rilevate delle non conformita in ambito di gestione ambientale
gravanti sul PGA o su parti dell'opera, queste non potranno essere ammesse a SAL,
oltre che a generare specifiche trattenute sugli importi spettanti all'Appaltatore,
fintantoché la Direzione Lavori di Anas non le abbia dichiarate risolte.

Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente
eseguite soltanto dopo l'avvenuto corretto smaltimento dei materiali, previsto a carico
dell'appaltatore; pertanto, non si procedera alla loro contabilizzazione fintantoché
I'"Appaltatore non avra ottemperato alle relative prescrizioni.

12.6 Pagamenti a saldo

All'esito positivo del collaudo, il RUP, accertato il conto finale dei lavori, rilascia il
certificato di pagamento, non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato dicollaudo
prowvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ai fini dell'emissione da parte
dellAppaltatore della fattura relativa allultima rata a saldo. Resta inteso che il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, comma 2 c.c.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine non superiore a 30 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula
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in ogni caso una sua relazione finale entro i successivi 60 giorni.

La rata di saldo, ove nulla osti, & pagata entro 30 giorni dall'emissione della fattura da
parte dellAppaltatore.

Il pagamento della rata di saldo e disposto solo previa consegna da parte
dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice.

12.7 Modalita di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in
conformita a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza
degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1 commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento
corrispondente all'ufficio di ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (I'Elenco CUU
delle Unita Territoriali e Centrali di ANAS & presente sul sito istituzionale della societa),
come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dellAgenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito
www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.",
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; piu specificatamente
dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al
lotto/gara di interesse.

12.8 Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore é tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati
sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dallart. 3
comma 3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale ovwero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati
identificativi del conto corrente indicato dovra essere comunicata secondo le modalita
precisate nel Contratto.
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Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita Nazionale Anticorruzione e il
codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico indicati nell'epigrafe
del Contratto.

L'Appaltatore & tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, &€ fatto obbligo
all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'elenco di tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del Contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,
nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte
della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, dell'eventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
comporta lI'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 della Legge n.136/2010, oltre
alla nullita ovvero alla risoluzione del Contratto nei casi espressamente previsti dalla
succitata Legge.

12.9 Cessione dei crediti

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice ed in
applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dellopponibilita ad ANAS della cessione dei crediti, I'atto di cessione dovra
essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere
notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi
presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / UAL
(Unita Appalti Lavori) e Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, via
Monzambano n.° 10 - 00185 Roma, e, per conoscenza, al RUP, indicando
espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente
(bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto
corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla
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Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'atto di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del cessionario,
dellimporto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e
I'inopponibilita della cessione nei confronti di ANAS.

Resta inteso che lefficacia dell'atto di cessione e subordinata allapprovazione
espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di
ANAS che siriserva di verificare, divolta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici
e contabili per 'opponibilita della cessione medesima nonché l'effettiva regolarita dei
pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS potra
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti
dall'applicazione del presente Contratto.

12.10 Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul lavoro
saranno a carico dellAppaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che la legge
espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

13 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

13.1 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo quanto
previsto nel CSA Lavori -Norme Tecniche, ovvero sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco e verbalizzate dal
personale della Direzione Lavori, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera. Il verbale di misurazione deve essere firmato dall’Appaltatore in caso di
contraddittorio.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, ai sensi del
presente Capitolato, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuare in
maniera certa e definitiva le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione
nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative
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lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle
specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verra effettuata applicando
alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al
Contratto, previa applicazione dello sconto offertoin garase non giarecepito nell'elenco
prezzi.

13.2 Lavori a corpo - oneri per la sicurezza

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date
nell'enunciazione e nella descrizione del relativo lavoro (a corpo), nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto é fisso ed invariabile in quanto riferito
all'opera considerata globalmente, senza che nessuna delle parti possa pretendere in
corso d'opera, una modifica in pit o in meno del suddetto prezzo sulla base di una
verifica della quantita dei lavori effettivamente eseguiti.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto I'Appaltatore e tenuto, in sede di partecipazione alla gara,
a verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

L'appaltatore e la stazione Appaltante assumono lalea rappresentata,
reciprocamente, dalla maggiore o minore quantita dei fattori produttivi che si rendano
necessari rispetto alla quantita prevista in sede di offerta.

Nel caso in cui, per effetto di varianti adottate nel rispetto della normativa in vigore, si
determinino variazioni o aggiunte non previste dal Contratto, i lavori ulteriori ed
aggiuntivi saranno compensati con un corrispettivo ulteriore il quale potra essere
calcolato a misura. Resta inteso che in tale ultimo caso, le parti di opere rimaste
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invariate saranno, comunque, compensate secondo il prezzo a corpo accettato
dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura".

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dalle specifiche
tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso puo0 essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
riportate nel Contratto, anche attraverso la formulazione di sotto computi a misura
che verranno redatti dalla Direzione Lavori ai fini della corretta applicazione delle
percentuali di allibramento.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a
corpo, € effettuata dalla Direzione Lavori sulla base del preventivo assenso espresso
dal CSE, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati
allimporto contrattuale.

Ai fini della tenuta della contabilita & consentito I'utilizzo di programmi informatizzati.

13.3 Lavoriin economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal Contratto o introdotti in sede
di varianti e effettuata come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi dall'elenco prezzi allegato al
Contratto per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;

- per i trasporti, i noli e la manodopera, secondo le tariffe locali vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

13.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’'opera ed in impianto

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché
accettati dalla Direzione Lavori.
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Qualora determinati manufatti abbiano un valore che supera la spesa per la messa in
opera é previsto il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in
misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di Contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Inoltre, su richiesta dellAppaltatore, i manufatti prefabbricati e/o
assemblati/preassemblati in c.a.p. e/o metallici potranno essere contabilizzati, cosi
come constatati ed accettati dalla Direzione Lavori, presso gli stabilimenti dei fornitori
sino al 35% del loro valore per come rilevabile sulla base delle percentualizzazioni
previste nelle relative schede di avanzamento fisico e contabile e previa presentazione
da parte dell'Appaltatore della documentazione comprovante l'acquisto dei manufatti
necessari per l'esecuzione delle opere previste in Contratto e che ne attesti la
destinazione degli stessi unicamente e specificatamente al Contratto di che trattasi.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dellAppaltatore e possono essere sempre essere rifiutati dal DL nel caso in cui lo
stesso ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Per le finalita di cui al presente articolo I'Appaltatore assume i seguenti specifici obblighi:

1. costituzione di apposita garanzia fideiussoria assicurativa e/o bancaria “a prima
richiesta” ad ogni contabilizzazione di manufatti (presso gli stabilimenti dei fornitori)
come sopra previsto, di importo pari al quantum riconosciuto dallANAS in
contabilizzazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero del pagamento secondo il programma lavori;

2. la custodia - ai termini del codice civile - di tutti i manufatti metallici approvvigionati
e presenti presso gli stabilimenti dei fornitori con tutti i previsti oneri che ne
conseguono;

3. farsi carico dei costi che derivano da circostanze, di qualsivoglia natura e tipo anche
non imputabili allAppaltatore medesimo, che impediscono la posa in opera dei
manufatti;

4. sempre nel pieno rispetto del cronoprogramma lavori, farsi carico di tutti i costi di
riapprowvvigionamento dei manufatti occorrenti ai lavori de quibus in caso di
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attivazione di procedure esecutive che rendano indisponibili per qualsiasi motivo,
anche non imputabile all'Appaltatore, i manufatti di cui trattasi;
5. farsi carico di tutte le spese necessarie ad ANAS per la constatazione presso gli
stabilimenti dei fornitori dei manufatti di cui sopra.
L'inadempimento di uno solo dei predetti obblighi annulla quanto concordato con il
presente atto e libera 'ANAS dallimpegno di cui al presente paragrafo.
La polizza fideiussoria assicurativa e/o bancaria di cui al precedente punto 1 é
immediatamente escussa dall'ANAS in caso di inadempimento nell'esecuzione dei lavori,
in caso di interruzione o non completamento dell'opera, in caso di mancata posa in
opera dei manufatti di cui al presente articolo, per qualsiasi causa, anche non imputabile
allAppaltatore, ovvero in caso di mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi
di cui ai precedenti punti. La predetta polizza sara svincolata, previo benestare
dell’ANAS, alla presenza di tali manufatti “a pie d'opera”.
A fronte dell'anticipazione concessa dall'’ANAS in favore dellAppaltatore per la
contabilizzazione dei manufatti e delle carpenterie metalliche, come previsto al presente
articolo, ad ogni SAL che interverra sino all'arrivo in cantiere dei manufatti e delle
carpenterie metalliche, si applichera una detrazione il cui importo risultera dal calcolo
degli interessi al tasso legale sul valore dei manufatti, di volta in volta stoccati anche in
stabilimento, dalla data della contabilizzazione degli stessi alla data di presenza di tali
manufatti “a pieé d'opera”.

Tutti i manufatti assemblati per i quali si procede all'accreditamento in contabilita prima
della posa in opera rimangono nella custodia dellAppaltatore e potranno essere sempre
rifiutati dal DL, qualora ne sussistano le motivazioni tecniche, senza che I'Appaltatore
abbia a pretendere ulteriori oneri o protrazione dei tempi.

Il pagamento dei materiali non costituisce accettazione degli stessi da parte della
Stazione Appaltante. La responsabilita e la custodia di detti materiali rimane in capo
allimpresa al pari dei lavori eseguiti.

14 CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

14.1 Garanzia definitiva

Ai sensi di legge I'Appaltatore & tenuto a fornire per la sottoscrizione del Contratto una
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103
comma 1 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e
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del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'’Appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso |'Appaltatore.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario ulteriore polizza o anche
estensione della garanzia definitiva in merito agli adempimenti per l'attuazione delle
migliorie offerte in sede di gara.

Limporto della garanzia definitiva € pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al
20%, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, nel corso dell'esecuzione deilavori;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina
la decadenza dell'affidamento e I'escussione della cauzione prowvisoria presentata in sede
di offerta da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nellagraduatoria.

La garanzia & progressivamente svincolata a normadellart. 103, comma 5 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese. Nel caso di
raggruppamento di tipo verticale, la garanzia definitiva conterra l'indicazione delle
responsabilita assunte dalle singole mandanti, ciascuna per la propria parte di lavori
da eseguire.

14.2 Garanzia per l'esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di
importo superiore a 100 milioni di euro)

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, I'Appaltatore & tenuto a presentare - in luogo della garanzia
definitiva di cui all'art. 103 del Codice - sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previste dalle
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leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo

di cui allart. 106 del T.U.B. , che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione

iscritta all'albo di cui allart. 161 del D.Igs. n. 58/1998, in possesso dei requisiti di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a cio autorizzati dalla Bancad'ltalia:

a) unagaranzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
denominata "garanzia di buon adempimento", costituita con le modalita di cui allart.
103 commi 1 e 2 del Codice, e pari al 5% fisso dell'importo contrattuale come risultante
dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi. Tale garanzia deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 104 comma 3 del Codice);

b) una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del Contratto previsti dal
c.c. e dal Codice, denominata "garanzia per la risoluzione", di natura accessoria e di
importo parial 10% dell'importo contrattuale e, comunque, non superiore a 100 milioni
di euro, fermo restando che, qualora limporto in valore assoluto fosse superiore a 100
milioni di euro, la garanzia si intende limitata a 100 milioni di euro. Tale garanzia é
efficace a partire dal perfezionamento del Contratto e fino alla data di emissione del
certificato di ultimazione dei lavori e si estingue automaticamente, oltre che per la sua
escussione, decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento deilavori (art. 104 commi 4, 5
e 6 del Codice).

Le predette garanzie dovranno prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui allart. 1957,

comma 2 c.c. prevedendo l'operativita, entro 30 giorni, a semplice richiesta scritta della

Stazione Appaltante aggiudicatrice recante l'indicazione del titolo per cui la Stazione

Appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede I'escussione.

Le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno essere presentate anche nel caso

di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, da quest'ultimo.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

14.3 Cauzione a garanzia della rata di saldo

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice il pagamento della rata di saldo & subordinato
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alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione
del carattere di definitivita dello stesso.

14.4 Riduzione delle garanzie

La riduzione delle garanzie verra operata ai sensi della normativa vigente in funzione
ai certificati in possesso dell'Appaltatore nelle quantificazioni definite dal Codice.

14.5 Polizza per danni causati a terzi

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice |'Appaltatore € altresi obbligato a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dellesecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare e pari o superiore allimporto del Contratto. La polizza del presente comma
deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Tale Polizza assicura la Stazione Appaltante anche contro la responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dalrelativo certificato.

14.6 Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere (per i
lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35,
comma 1 lett. a) del Codice)

Aisensididell'art. 103, comma 8 del Codice, perilavoridiimporto superiore al doppio della
sogliadicuiall'art. 35, comma 1 lett. a) del Codice, 'Appaltatore per la liquidazione della rata
di saldo é obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo prowisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, owero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La Polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dellaccertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
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autorizzazioni di qualunque specie.

14.7 Polizza indennitaria decennale postuma per danni cagionati a terzi

L'’Appaltatore e obbligato a stipulare, per i lavori di cui al paragrafo precedente una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.

15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

15.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore & tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n.
81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

All'atto della consegna dei lavori, 'Appaltatore dovra espressamente confermare di
aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area
di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e
per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/08, 'ANAS comunichera all’Appaltatore il nominativo del
Responsabile dei Lavori, qualora diverso dal RUP.

L'’ANAS o il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'Appaltatore il nominativo del
CSE, che dovra essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del
CSP.

L'Appaltatore provvedera:

ad informare preventivamente i propri dipendenti e gli eventuali
subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro
all'atto della consegna degli stessi nonché di quelli individuati nel PSC fornito da
ANAS (laddove previsto, ovvero del DUVRI laddove il PSC non fosse previsto);

a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti
e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni
legislative sopra citate;
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a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali
subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le
operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli
eventualmente noleggiati o di proprieta dei subappaltatori, siano in regola con
le prescrizioni vigenti;

ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non
rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e
sicuro utilizzo ed impiego;

ad informare, immediatamente prima dellinizio di ogni lavorazione, tutti i
propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della
lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da
adottare.

ANAS si riserva, tramite la Direzione Lavori ed il personale incaricato, la facolta di
compiere ispezioni ed accertamenti in cantiere per verificare il rispetto di quanto
sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa
l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e, piu in generale, dalla vigente
normativa in materia di sicurezza.

15.2 Piani di sicurezza

L'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC, laddove previsto, predisposto dal CSP e messo a disposizione da parte della
Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.Igs. n. 81/2008. Il suddetto obbligo e
esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE,
laddove previsto.

L'Appaltatore deve produrre al CSE espressa accettazione del PSC ovvero puo
presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
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organi di vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche
in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi divigilanza.

Il CSE deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale
dei lavori, in merito all'accoglimento o al rigetto delle proposte presentate; le decisioni
del CSE sono vincolanti per I'Appaltatore.

L'Appaltatore ha altresi l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto
degli articoli 17 comma 1 lettera a) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del D.Igs. n. 81/2008, ove
necessario.

15.3 Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore-prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio effettivo
dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL o, se nominato, al CSE, un POS, per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 89
comma 1 lettera h) del D.Igs. n. 81/2008 i cui contenuti minimi sono descritti
nell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Aisensidegli artt. 26, 97 e 101 del D.Igs. n. 81/2008 I'Appaltatore é tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici del presente
capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti
con il piano presentato dallAppaltatore. Quest'ultimo é tenuto alla trasmissione dei
predetti POS al CSE.

15.4 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
D.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al D.Igs. n. 81 del
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2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,
Iiscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore é tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenticon
il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I PSCo sostitutivo, ed il POS formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAppaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del Contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, 'Appaltatore é solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

15.5 Ulteriori obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza

L'Appaltatore e tenuto a prevedere, nei contratti stipulati con le altre imprese
esecutrici, con lavoratori autonomi e con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella
esecuzione dei lavori (quali fornitori in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di
questi di osservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9 “Esecuzione
dei lavori”.

L' Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nellambito della Provincia di
esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro
degli Infortuni per i cantieri del presente appalto.

Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CSE, comprensiva delle necessarie
deleghedilegge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'esecutore Responsabile
della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete I'onere di adempiere a tutti gli
obblighi dell’esecutore previsti dalle norme e dal presente Capitolato e in materia di
Sicurezza Cantieri.
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Il Direttore Tecnico di cantiere & incaricato dell'organizzazione, della gestione e della
conduzione del cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione Lavori, coordina e segue
l'esecuzione delle prestazioni in Contratto e sovrintende alladattamento,
allapplicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore Tecnico dicantiere,
nominato RSC, e responsabile altresi del rispetto del piano di sicurezza da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il RSC é l'interfaccia del CSE per tutte le attivita connesse alla Sicurezza Cantieri relative
anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovra avere le deleghe di legge prescritte per il
Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Igs. n.81/08.

| compiti del RSC, a titolo non esaustivo, risultano i seguenti:

> verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di
sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli Ordini di
Servizio per la Sicurezza (in seguito OSS) e dai verbali di coordinamento;

» presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;

» partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;

» promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti
esecutori, in attuazione dell'art. 97 del D.Igs. n. 81/08;

> verificare, preliminarmente alla trasmissione al Responsabile dei lavori (in seguito
RDL) e/o CSE, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in
materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla
successiva trasmissione agli specifici destinatari;

> predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a carico
dell'esecutore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi in materia di
sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;

» trasmettere al CSE il Cronoprogramma settimanale aggiornato con previsione
quindicinale;

» predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;

> trasmettere al CSE l'organizzazione dell'esecutore in materia di prevenzione
incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dellemergenza,
integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente
predisposto dalle Autorita locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);

» trasmettere al CSE l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti
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esecutori, di tutte le formalita di loro competenza propedeutiche

all'organizzazione della protezione cantieri prevista per I'esecuzione di lavori in

presenza di esercizio;

> inoltre, il RSC deve assicurare la disponibilita in cantiere della seguente

documentazione:

Notifica Preliminare ai sensi dellart. 99 del D.lgs. n. 81/08, esposta in
maniera visibile allinterno del cantiere;

Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio
per la Sicurezza (OSS);

PSC;

Documentazione attestante la presa visione del PSC dal CSE da parte degli
altri soggetti esecutori;

POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di
congruita);

Specifiche attestazioni di conformita alle disposizioni del D.Igs. n. 81/08 di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati,
completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se
necessario;

Piano di Emergenza;

Copia aggiornata del “Libro Unico”;

Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati
periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti
esecutori.

> Infine, il RSC deve:

elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni;

verificare 'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli
OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
verificare la regolarita del contratto di lavoro applicato alle maestranze e
predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare
al RDL;

partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un
cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale.
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L' Appaltatore é tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino
identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente,
firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi allimpresa di appartenenza, in un
apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi
documenti di riconoscimento.

L' Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire
al RdL:

» una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

» una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

» un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia
del libro matricola unico dell'impresa distaccante;

» un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione,
comprensivo delle specifiche contrattuali;
» un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi
titolo ad operare in cantiere;
» copia della documentazione prevista dall'allegato XVIl del D.Igs. n. 81/08 relativa
a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati
mensilmente.

L' Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenutia
trasmettere al RDL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarita contributiva in
corso di validita prima dell'inizio delle lavorazioni ed, in seguito, ad ogni scadenza di
validita della certificazione prodotta.

L' Appaltatore & tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle
emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto
Soccorso, redatto ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e, per le parti specifiche, del D.M.
10/3/1998" Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dellemergenza
nei luoghi di lavoro”. Tale Piano dovra essere costantemente aggiornato con
I'evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della
documentazione indicata nel presente periodo comportera I'applicazione delle penali
come indicato al paragrafo 9.11.
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L'Appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e
del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959. L'Appaltatore dovra fornire le
prescritte tabelle delle dimensioni minime di m.3 x m.2. Le tabelle dovranno
rispondere a quanto prescritto dall'art.105 comma 15 del Codice. In prossimita delle
testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi),
I'’Appaltatore dovra collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e
con le caratteristiche previste dall'art. 30 (fig. [1-382) del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada.

L' Appaltatore é tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio
e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della
documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale
prolungamento di quest’ultima. Inoltre, per ogni infortunio grave (periodo di prognosi
uguale o superiore ai 15/20 giorni), 'esecutore dovra trasmettere al CSE una relazione,
contenente le informazioni minime previste dal formato precedentemente trasmesso
dallo stesso CSE, in «cui siano descritte le modalita di accadimento
dellinfortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni
intraprese.

L' Appaltatore e tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE la statistica
degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri
soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero
infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con
evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

L' Appaltatore & tenuto a comunicare preventivamente al CSE lingresso di nuove
imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella
esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con
le relative attivita rispetto ai cantieri oggetto dellAppalto ai sensi dell'art. 97 del D.Igs.
n. 81/08 dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle
attivita in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attivita di
coordinamento.

L' Appaltatore e tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere
degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno successivo alla visita
effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti emessi relativi alle attivita
dei cantieri oggetto dell'Appalto.
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15.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti relativi alla
sicurezza

L'Appaltatore & obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, allosservanza delle
prescrizioni dei documenti di sicurezza; qualora cido non avvenga, il Coordinatore per
I'esecuzione deilavori, laddove nominato, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. e) del D.Igs.
n. 81/2008, segnala ad ANAS ed al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
allAppaltatore, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di
cui all'art. 100 del D.Igs. n. 81/2008, e propone la sospensione dei lavori, senza che cio
costituisca titolo per 'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale,
essendo imputabile a fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.

In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione
di sicurezza impartita, I'Appaltatore sara formalmente diffidato e posto in mora per
gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del
Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ferma restando la facolta di ANAS di risolvere il Contratto ai sensi del citato art. 1456
c.c., laddove riscontri gravi inadempimenti da parte dell’Appaltatore con riferimento
agli obblighi sulla sicurezza, ovvero anomalie nella conduzione del lavoro o
inottemperanza alle disposizioni dei Piani di Sicurezza, applichera sull'importo del
primo SAL utile una detrazione dalla corrispondente aliquota dei costi della sicurezza
commisurata alla gravita della inadempienza, in conformita a quanto previsto dall'art.
4.1.6 dell'All. XV del D.Igs. n. 81/2008. Tale detrazione sara riaccreditata dal DL senza
interessi con l'emissione del primo SAL utile successivo alla risoluzione delle
inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE.

16 CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

16.1 Riserve e Controversie

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche
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nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena
di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli
siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento delliscrizione
della riserva, I'Appaltatore dovra provvedervi, sempre a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni dalliscrizione, scrivendo e formulando le corrispondenti
domande di indennita ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver
diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui 'Appaltatore non firmi il
registro di contabilita oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i
fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e I'Appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi
si riferiscono.

Il DL espone nel registro le sue eventuali motivate deduzioni.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia stata possibile una precisa e
completa contabilizzazione e il direttore dei lavori abbia conseguentemente registrato
in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie, I'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite prowvisorie.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avra luogo
secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del Codice.

Tutte le controversie con I'‘Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza
dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa,
saranno devolute al Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione Appaltante.
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16.2 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, iviincluso I'Accordo Quadro, puo essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice civile e dell'art. 108 del Codice e in tutti i casi previsti nel
presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo all'articolo 1456 c.c. e nel Contratto,
come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

16.3 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi indicate al precedente articolo, nonché in tutte quelle contemplate dalla
normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle
informazioni utili da parte del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, provvedera
a contestare alllAppaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non
inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione per porre rimedio
allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove I'inadempimento sia suscettibile di
rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra fornire entro
15 (quindici) giorni i dal ricevimento della contestazione.

Ove I'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero
non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se, ad insindacabile giudizio di ANAS,
le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre
la risoluzione del Contratto.

ANAS potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare I'inadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto,
spettera allAppaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto;
ANAS avra diritto a far completare nel modo che riterra piu opportuno le prestazioni
oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta allAppaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dellAppaltatore ANAS avra inoltre diritto
al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal
medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo
stesso.

Avvenuta la risoluzione del Contratto, ANAS comunica all'Appaltatore, con preawvviso
di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario dei macchinari, macchine e mezzi
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d'opera e la relativa presa in consegna delle opere e di immissione in possesso dei
cantieri.

L'Appaltatore & obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si
trovano, mentre e in facolta di ANAS di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti
di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.

L'immissione in possesso dei cantieri da parte di ANAS ha inizio con un verbale di
constatazione, redatto in contraddittorio, nel quale verra identificato lo stato di
consistenza dei lavori eseguiti.

Nel caso in cui I'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di
sottoscrivere il relativo verbale, ANAS ha facolta di farlo redigere da un notaio con
I'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere e I'immissione in possesso dei cantieri, operazioni
per le quali 'appaltatore fin da ora presta - per quanto occorra - il proprio consenso,
autorizzando per l'effetto ANAS alla ripresa in possesso del cantiere senza che possa
essere eccepita alcuna forma di detenzione ed avanzata alcuna riserva da parte
dell'appaltatore, si da corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori.

Le opere, anche se non finite, ma a condizione che siano state eseguite regolarmente
sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal
Contratto.

Il corrispettivo per I'uso degli impianti di cantiere, nonché per I'acquisto dei materiali, &
fissato d'accordo fra i Contraenti. Nel caso in cui questo manchi ANAS decide in via
prowvisoria, salvo il diritto dell'’Appaltatore di avanzare - a pena di decadenza -
specifiche riserve entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di ANAS in ordine
all'uso degli impianti di cantiere o dell’acquisto dei materiali.

L'Appaltatore ha I'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di
sua proprieta che ANAS non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico
il ripiegamento, anche in piu riprese, dei cantieri secondo le disposizioni impartite di
volta in volta, con un anticipo di trenta giorni, da ANAS.

Qualora l'appaltatore non ottemperi all'obbligo del ritiro tempestivo dei macchinari,
attrezzature e mezzi d'opera nonché del ripiegamento del cantiere, a tali operazioni
provvedera ANAS a mezzo di soggetti terzi, imputando i relativi oneri e spese in danno
dell'appaltatore.
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Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore di ANAS senza che
I'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di
cui ai commi precedenti possa comportare rinuncia di sorta.

16.4 Esecuzione in danno

In caso diinadempimento dell’Appaltatore nell’ esecuzione delle prestazioniilDL, dopo
aver verificato in contraddittorio con I'Appaltatore gli effetti dellintimazione impartita,
e compilato l'apposito verbale, puo, constatato il persistere dellinadempimento,
proporre al RUP, l'esecuzione d'ufficio in danno dellAppaltatore inadempiente,
sempreché le stesse non superino il limite d'importo pari a 200.000,00 euro.

16.5 Recesso dal Contratto

E in facoltd di ANAS, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro,
secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del Codice.

L'Appaltatore ha I'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e continuativi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art.
109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare
ad ANAS i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni
diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali utili
esistenti in magazzino, nonché il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa
esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva delle opere eseguite e dell'ulteriore documentazione, nonché
di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere
dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori
riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
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