

CARTA DELLA CANTIERIZZAZIONE (SCALA 1:5000)

TRACCIATO DI PROGETTO, TIPOLOGIA DI OPERA E RELATIVO INGOMBRO FASCE DI LAVORAZIONE

Limite area lavorazione:

- tratto in viadotto - fascia di lavorazione di 8 metri dalla proiezione a terra dell'ingombro (n dx e sn)
- tratto in rilevamento - fascia di lavorazione di 3 metri dal piede del rilevato a ingombro stradale (n dx e sn)
- tratto in galleria/tirocinio - fascia di lavorazione di 2 metri ingombro galleria e 3 metri dalla testa area tirocinio (n dx e sn)

VIABILITA' DI CANTIERE ESISTENTE

STRADA	SEZIONE MINIMA	FOTO	STRADA	SEZIONE MINIMA	FOTO
SP 56 Via del Partigiano	7,30 m		SP 9 ter Via Appennino	5,60 m	
Via Castel Latio	5,60 m				

VIABILITA' DI CANTIERE DI NUOVA REALIZZAZIONE PROVVISORIA


VIABILITA' INTERFERITA

AREE DI CANTIERE E DI STOCCAGGIO


	DESCRIZIONE	N.	SUPERFICIE / LUNGHEZZA	
	CANTIERE BASE	1	CB	6.600 mq
		AS 1a		6.700 mq
		AS 1b		5.990 mq
	AREA DI STOCCAGGIO	5	AS 2	4.600 mq
		AS 3		4.500 mq
		AS 4		3.090 mq
		CO 1		5.000 mq
	CANTIERE OPERATIVO	3	CO 2	2.500 mq
		CO 3		3.700 mq

FLUSSI DI CANTIERE


DEVIAZIONI PROVVISORIE DI TRAFFICO





DEVIAZIONI PROVVISORIE DI TRAFFICO (FASE 1)



DEVIAZIONI PROVVISORIE DI TRAFFICO (FASE 3)



DEVIAZIONI PROVVISORIE DI TRAFFICO (FASE 2)



LEGENDA

DEVIAZIONE PROVVISORIA 1:
fase di realizzazione del tratto tra inizio intervento e rotonda Via del Partigiano

DEVIAZIONE PROVVISORIA 2:
fase di realizzazione del tratto tra rotonda di Via del Partigiano e Rotonda di Via Placucci

DEVIAZIONE PROVVISORIA 3:
fase di realizzazione del tratto tra rotonda di Via Placucci e Fine intervento

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.727 bis – Sistema Tangenziale di Forlì

Collegamento viario Tangenziale Est – Lotto 3*

PROGETTO DEFINITIVO

COD.

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
Ing. ALESSANDRO MICHEL
Ordine Ing. di Roma n. 19854
Ing. MICHELE DEVIOTRANCOSI
Ordine Ing. di Roma n. 19716

GEOLOGO:
Geol. SERENA MALETTA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. FABIO GIOVANNI

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. ANTONIO LAMBERTI

PROTOCOLLO DATA

CANTIERIZZAZIONE

Planimetria aree e viabilità di cantiere

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LV. PROJ. N. PROJ.		
DPB005	1601	C	varie
D			
C	EMISSIONE PER PROCEDURE	Marzo 2018	
B	EMISSIONE PER PROCEDURE	Gennaio 2018	
A	EMISSIONE PRELIMINARE	Ottobre 2017	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO