



PLANIMETRIA DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELLA SPALLA DEL VADOITO-CERROVARO





Per la realizzazione della spalla del Vadoito, è previsto per la fase di scavi, senza necessaria interruzione del traffico sulla rampa d'uscivento, in particolare da Sassari in direzione Ormeo/Alghero. Per gestire il traffico senza chiudere la viabilità, che costituisce anche l'accesso al cantiere, sarà predisposta una deviazione temporanea su cui asfalterare il traffico in direzione Alghero per poter chiudere la rampa finché non sarà realizzata la spalla del Vadoito.

ALGHERO




QUADRO DI UNIONE


LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | Cantiere Base (area operativa+area logistica+area stoccaggio) |
|  | Area deposito temporaneo e frammentazione |
|  | Area deposito definitivo con sistemazione morfologico-ambientale |
|  | Cantiere operativo |
|  | Area tecniche per realizzazione opere |
|  | Accesso alle aree di cantiere |
|  | Nuova pista di cantiere (L=6,00 m) |
|  | Viabilità esistente di servizio ai cantieri |
|  | Rete ferroviaria |
|  | Reticolo idrografico |
|  | Tracciato di progetto |

CLASSI FASCE FLUVIALI



INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CORRELATI ALLA SS 291 (LOTTO 1 - 4)



 **anas**

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

NUOVA S.S. 291
COLLEGAMENTO SASSARI - ALGHERO - AEROPORTO
Lavori di costruzione del 1° lotto Mammuntanas - AlgHERO
e del 4° lotto di collegamento con l'aeroporto di Fertilia

PROGETTO DEFINITIVO

000 CA29

PROGETTO DEFINITIVO

∞∞. CAZ

VISTO: IL RESO. DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ING. SALVATORE FRACCA

INTEGRAZIONI NOTA MATTM/CTVA N.1783 DEL 11.05.2018

CANTIERIZZAZIONE

[illegible]