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il m.mm per Vindividuunone, prosettzione o Al Commissario per lindividuazione, progettazione
v T . ;
aTodagemmento ctis . oot v 5o nclie Previncia di e tempestiva esecuzione delle opere connesse

(a1 81 comen 13, DL o <05+ e meaificao altadeguamento della viabilita statale nella
s lags comstinaer, Sl Ziivp 2007} Provincia di Belluno per lintervento sportivo
EEH{ATA Cortina 2021 (art.61, c.13, D.L.50/2017)
W, D(\ Dott. Claudio Andrea Gemme
RoMA 24 [OB|20 Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA

Al Coordinatore della Struttura

Ing. Ginevra Beretta
Via Marsala, 27 - 00185 ROMA

Epc Alla Direzione Operation e Co%@namento
Territoriale A
Via Marsala, 27 - 00185 ROMA W,

Oggetto: Piano degli interventi di adeguamento della viabilita statale in provincia di Belluno per I'evento
sportivo Cortina 2021 - SS 51 Bis Interventi n. 3, 4, 5,9 - SS 52 Interventi n. 1, 4,5, 6, 14, 18, 19
Determinazione n°5 del 03/03/2020 relativa alla Conferenza di servizi decisoria ex art.14 e ss. della Legge
n.241/1990 in forma simultanea e in modalita sincrona secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4
delfart.61 del D.Lgs.50/2017 come modificato dalla Legge di conversione n.96/2017 (di seguito
“D.L.50/2017).

A riscontro della nota prot.n°13 del 20/03/2020, si trasmettono i Dispositivi di Approvazione in linea
tecnica (DALT) e le Relazioni del RUP dei progetti di seguito indicati:

di protezione laterali, realizzazione di isole
, NEMSVEQ0S60 | ¢ - S5 51 Bis sp.artitrafﬁco e adeguamento attraversamenti pedonali in

2+700 -3+200 corrispondenza intersezione con via Mazzini e miglioramento
bivio ferrovia in comune di Calalzo di Cadore

4 | NEmsveoos3sa | ¢ | c2 | sss1Bis 44370 -4+450 Prosecuzione percorso °‘°'°°e‘;°"a'e in comune di Domegge di
Cadore

- M EmsvEooser | ¢ ez | sseii 74500 - 74650 Adeguamento tecniFO funzionale intersezione con via Fiume al
: km 7+600 in comune di Domegge di Cadore
9 NEMSVEQ0562 | C C2 | SS51B8is 12+480 Riqualificazione innesto con [a SS 52 in comune di Vigo di Cadore
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1 NEMSVE00532 B2 $552 80+900 Ammodernamento e ripristino svincolo di Tarlisse in comune di
Auronzo di Cadore

4 NEMSVEQ0557 B2 SS 52 86+900 - 87+010 Rifacimento muro di controricpadal in comune di Santo Stefano di

adore

5 NEMSVEQ0556 B2 SS 52 87+200 - 87+400 Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa in comune di
Santo Stefano di Cadore

6 NEMSVEO0555 81 $S 52 87+550 87+700 Realizzazione di muro di sostegno con sovrastante barriera

paramassi in comune di Santo Stefano di Cadore
14 NEMSVED0548 B2 $S 52 954790 — 95+840 Risanamento pavimentazione e realizzazione nuove barriere di
sicurezza in comune di Comelico Superiore
18 NEMSVEQ0571 B2 S5 52 101+380 - 101+800 Risanamento corpo stradale in comune di Comelico Superiore
19 NEMSVED0547 B2 S5 52 103+800 ~ 107+800 Opere di risanamento corpo stradale con miglioramento della

carreggiata nei punti di minor visibilita

Si rappresenta che gli stessi recepiscono, in parte, le prescrizioni pervenute dagli Enti competenti invitati
alla Conferenza di Servizi di cui alloggetto. Le rimanenti, sono in corso di recepimento nel redigendo successivo

livello di progettazione esecutiva e comunque prima dell'appalto.

Si trasmette, inoltre, dettagliata Relazione del Coordinatore del Gruppo di Lavoro in merito allo
m

svolgimento delliter autorizzativo, con allegati la rimodulazione dei costi del Piano e laggiornag
cronoprogramma degli interventi. '

Distinti saluti.

nto del

Il Responsabile della Struttura Terg
Ing. Mario Liberatore
Signed by Mario Liberator

‘; L{g’sgozg 1-107:37 ;ts'f N "4:.‘::‘,;
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Oggetto: Piano degli interventi di adeguamento della viabilita statale in provincia di Belluno
per I'evento sportivo Cortina 2021. Conferenze dei Servizi decisoria ex art.14 e ss. della Legge
n. 241/1990 in forma simultanea e in modalita sincrona secondo le previsioni di cui ai commi 3
e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge di conversione n.96/2017 (di
seguito “D.L. 50/2017").

SS 51 bis (interventi 3-4-5-9) - SS52 (interventi 1-4-5-6-14-18-19) -Iter autorizzativo 5°
Stralcio di Piano e rimodulazione del Piano.

RELAZIONE

Il Commissario ha inviato il Piano degli Interventi di adeguamento della Viabilita Statale per
l'evento sportivo Cortina 2021 (di seguito solo il “Piano”) ai Soggetti istituzionali indicati dall'art. 61,
quindicesimo comma, del D.L. 50/2017, come modificato dalla Legge di conversione 96/2017, in data 23
giugno 2017 (di seguito solo il “D.L.").

In data 5 dicembre 2019 il Piano é stato nuovamente trasmesso come integrato e modificato da
ANAS soggetto attuatore, con la descrizione tecnica di ciascun intervento, la previsione della relativa
durata nonché lindicazione delle stime di costo per ciascuno, per un importo complessivo di
€ 269.591.253,07 di cui € 235.640.783,00 per la SS 51 “d’Alemagna” ed € 33.950.470,07 per la SS 51bis e
per la SS 52 “Carnica”.

Considerando i finanziamenti aggiuntivi per la SS 51 e per le SS 51bis e SS 52 previsti
nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020, approvato con la delibera CIPE n.36 del 26
luglio 2019 pubblicata sulla G.U.R.I. n.20 del 25 gennaio 2020, sono stati assegnati alla SS 51 ulteriori 65
MLN di euro ed alle SS 51bis e SS 52 altrettanti 65 MLN di euro. Di questi ultimi, sono rientrati nel Piano
(come aggiornato a dicembre 2019) € 33.950.470,07, mentre i restanti € 31.049.529,93 verranno
impiegati da ANAS sulle SS 51bis e SS 52 con procedura ordinaria di manutenzione programmata.

Come previsto dall'art. 61 del D.L., il Commissario nominato dal Governo per l'individuazione, la
progettazione e la tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilita statale
nella provincia di Belluno, dopo aver trasmesso il Piano al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha
convocato le Conferenze di Servizi per 'approvazione dei progetti degli interventi in esso descritti.

Al fine di semplificare le procedure amministrative di approvazione e di facilitare I'esame della
documentazione da parte di tutti i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti tenuti a
rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta, si & ritenuto opportuno procedere con l'esame
approvativo del Piano per stralci. In base a tale iter approvativo, gli interventi relativi alla SS 51bis e alla
SS 52 sono stati suddivisi in tre macrogruppi.

Per gli interventi previsti dal Piano di cui alla tabella sotto riportata, il Commissario ha indetto la
Conferenza di Servizi con la nota prot. 29 del 27 dicembre 2019, trasmessa a mezzo pec agli Enti
competenti, convocando la prima seduta per il giorno 21 gennaio 2020 ore 15,00 presso la sede ANAS di
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Mestre-Venezia, Via Millosevich 49, al fine di acquisire i pareri previsti dalle norme vigenti per
I'approvazione dei progetti in questione.

CODICE Sub
INTERy, | COPICEPDM | Cat.| . | STRADA prog. Km DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione barriere di protezione laterali, realizzazione di isole
spartitraffico e adeguamento attraversamenti pedonali in
2+700 —-3+200 corrispondenza intersezione con via Mazzini e miglioramento
bivio ferrovia in comune di Calalzo di Cadore

Prosecuzione percorso ciclopedonale in comune di Domegge di
Cadore

Adeguamento tecnico funzionale intersezione con via Fiume al km
7+600 in comune di Domegge di Cadore

9 NEMSVE00562 | C C2 SS 51 Bis 12+480 Riqualificazione innesto con la SS 52 in comune di Vigo di Cadore
Ammodernamento e ripristino svincolo di Tarlisse in comune di

3 NEMSVEQ0560 | C Cc2 SS 51 Bis

4 NEMSVE00534 | C C2 | SS518Bis 4+370 —-4+450

5 NEMSVE00561 C c2 SS 51 Bis 7+500 - 7+650

1 NEMSVE00532 | B B2 SS 52 80+900 )
Auronzo di Cadore

4 NEMSVEO0557 B B2 <552 86+900 — 87+010 Rifacimento muro di controripa al in comune di Santo Stefano di
Cadore

5 NEMSVEOO556 B B2 552 874200 — 87+400 Reallzzazpne di muro tirantato di sottoscarpa in comune di Santo
Stefano di Cadore

6 NEMSVEO0555 B B1 <552 874550 874700 Reallzzazp.ne di murg di sostegno c9n sovrastante barriera
paramassi in comune di Santo Stefano di Cadore

14 NEMSVEoosas | B B2 552 954790 — 954840 Risanamento pavimentazione e realizzazione nuove barriere di

sicurezza in comune di Comelico Superiore

18 NEMSVE00571 B B2 SS 52 1014380 —101+800 | Risanamento corpo stradale in comune di Comelico Superiore
Opere di risanamento corpo stradale con miglioramento della
carreggiata nei punti di minor visibilita

19 NEMSVE00547 B B2 SS52 103+800 — 107+800

La seduta si € chiusa alle ore 16,50 dello stesso giorno con esito da considerarsi positivo, tenuto
conto delle comunicazioni pervenute dagli Enti competenti come risulta dal relativo verbale, che & stato
trasmesso agli Enti stessi con comunicazione prot. 05 inviata a mezzo pec in data 27 gennaio 2020.

Ai sensi dell'art.14-ter, settimo comma, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni si & considerato “acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alla riunione owvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell'art. 14 ter
comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato
o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza”.

A seguito di quanto sopra, con la Determina n. 5 del 3 marzo 2020, adottata ai sensi dell'art.14-
quater, primo comma, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, & stato
approvato il verbale della Conferenza di Servizi che ha sostituito ad ogni effetto di legge tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e degli Enti interessati.

Gliinterventi di cui alla tabella sono stati approvati con alcune prescrizioni che sono state in parte
recepite da ANAS nella fase di progettazione definitiva e in parte rimandate al prosieguo delle attivita
progettuali, come da pareri espressi e messi agli atti, dei quali si rappresenta quanto segue.

Con il parere prot. N. 23 del 17 gennaio 2020, il COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO ha ritenuto di estendere all'intero complesso degli interventi la necessita di garantire, durante
i periodi dei cantieri, 'accessibilita e la percorribilita dei tratti stradali interessati ai mezzi di soccorso VF.

L'accesso e la percorribilita dei tratti di strada oggetto degli interventi in questione sara garantito
per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, come indicato per ciascun intervento nell'elaborato di “prime
indicazione sulla sicurezza”, attraverso l'organizzazione per fasi delle attivita lavorative, che saranno
meglio sviluppate nel prosieguo delle attivita progettuali.
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Con il parere prot. N. 09 del 13 gennaio 2020, la REGIONE VENETO (Area Tutela e Sviluppo
Territorio - Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso - Unita Organizzativa
Commissioni VAS Vinca) premette che la stessa struttura regionale non & competente nell’esprimersi
in materia di valutazione di incidenza per i progetti all'esame ed invita a porre particolare attenzione sui
progetti per la SS52 “Carnica” nn. 4,5, 6, 14, 18 e 19 in quanto ricadenti o prossimali alle aree della Rete

Natura 2000".

Si evidenzia peraltro che per la quasi totalita del gruppo di interventi, come si rileva dalle specifiche
dichiarazioni predisposte dai singoli progettisti, la Valutazione di Incidenza non va predisposta.

Nel proseguo sono riportate le osservazioni formulate e che verranno recepite, per quanto pertinente,
nello sviluppo dei singoli progetti esecutivi.

Le osservazioni ed indicazioni sono, in sintesi, le seguenti:

Siriepiloga

Il mantenimento delle superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario, evitando
pertanto ogni possibile riduzione ovvero variazione delle locali condizioni strutturali
(biotiche e abiotiche) caratterizzanti i predetti habitat;

II' mantenimento dell'idoneita degli ambienti ricadenti nellambito di attuazione degli
interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario ...;

La rimozione della vegetazione legnosa (arbustiva e arborea) nel periodo tardo
autunnale-invernale e limitatamente ai soli elementi interferenti con le opere da
realizzare e agli elementi alloctoni presenti anche nelle zone prossimali;

Utilizzo per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego,
di sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensita

Yy

L'impiego di sistemi per la limitazione della torbidita per tutti gli interventi che prevedono
un coinvolgimento della locale rete idrografica, ...;

Il rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii, ...;

inoltre la documentazione redatta dai progettisti in merito alla valutazione di incidenza:

Valutazione di Incidenza Ambientale.

S.S. 51BIS “di Alemagna”

Int. Cod. 3

L'intervento non rientra all'interno della rete Natura 2000.

Ai sensi della D.G.R. 1400/2017, Pper il progetto in argomento € stata verificata, ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la
non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Nella successiva fase progettuale saranno comunque recepite, per quanto applicabili, le osservazioni formulate e
riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni
Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV].

Int. Cod. 4

L'intervento non rientra all'interno della rete Natura 2000.

Per il progetto in argomento é stata verificata, ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la non necessita della Valutazione
di Incidenza Ambientale.

Nella successiva fase progettuale saranno comunque recepite, per quanto applicabili, le osservazioni formulate e
riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni
Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV- Osservazioni].




dnas

GRUPPO FS ITALIANE

L'intervento non rientra allinterno della rete Natura 2000.
Per il progetto in argomento & stata verificata, ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la non necessita della Valutazione

Int. Cod. 5 | dilncidenza Ambientale.

Nella successiva fase progettuale saranno comunque recepite, per quanto applicabili, le osservazioni formulate e
riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni
Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV - Osservazioni].

L'intervento non rientra allinterno della rete Natura 2000.

Per il progetto in argomento & stata verificata, ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la non necessita della Valutazione

Int. Cod. 9 | diIncidenza Ambientale.

Nella successiva fase progettuale saranno comunque recepite, per quanto applicabili, le osservazioni formulate e
riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni
Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV- Osservazioni].

S.S. 52 “Carnica”
L'intervento non rientra allinterno della rete Natura 2000.
Per il progetto in argomento & stata verificata, ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la non necessita della Valutazione

Int. Cod. 1 | diIncidenza Ambientale.

Nella successiva fase progettuale saranno comunque recepite, per quanto applicabili, le osservazioni formulate e
riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni
Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV].

L'intervento non rientra allinterno della rete Natura 2000.

Per il progetto in argomento & stata verificata, da parte di tecnico competente ed esperto in materia, ai sensi della
D.G.R. 1400/2017, la non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale, poiché sulla base delle valutazioni

Int. Cod. 4 | svolte, il tecnico conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si puo escludere il verificarsi di effetti
significativi negativi allinterno di prossimali Zone SIC-ZPS.

Nella successiva fase progettuale saranno comunque recepite, per quanto applicabili, le osservazioni formulate e
riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni
Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV- Osservazioni].

L'intervento non rientra all'interno della rete Natura 2000.

Per il progetto in argomento é stata verificata, da parte di tecnico competente ed esperto in materia, ai sensi della
D.G.R. 1400/2017, la non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale, poiché sulla base delle valutazioni

Int. Cod. 5 | svolte, il tecnico conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si pud escludere con ragionevole certezza
scientifica il verificarsi di effetti significativi negativi all'interno di prossimali Zone SIC-ZPS.

Nella successiva fase progettuale saranno comunque recepite, per quanto applicabili, le osservazioni formulate e
riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni
Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV].

L'intervento si sviluppa su un'area limitrofa e/o adiacente alla ZPS 173230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”
e al SIC IT3230085 “Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio”.

Per il progetto in argomento é stata verificata, da parte di tecnico competente ed esperto in materia, ai sensi della

Int. Cod. 6 D.G.R. 1400/2017, la non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale, poiché sulla
base delle valutazioni svolte, il tecnico conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si puo escludere il
verificarsi di effetti significativi negativi allinterno di prossimali Zone SIC-ZPS.

Nella successiva fase progettuale saranno comunque recepite, per quanto applicabili, le osservazioni formulate e
riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni
Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV].

L'intervento rientra allinterno di Zona SIC-ZPS.

Per il progetto in argomento & stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale da parte di tecnico
competente ed esperto in materia.

Int. Cod. 14 . . . . e S .
Sulla base delle valutazioni svolte, il tecnico conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si pud escludere il
verificarsi di effetti significativi negativi allinterno della Zona SIC-ZPS interessata.

Nella successiva fase progettuale saranno recepite le misure specifiche individuate nella VINCA e, per quanto
applicabili, le osservazioni formulate e riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del
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Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUWV -
Osservazionil.

L'intervento rientra all'interno di Zona SIC-ZPS.

Per il progetto in argomento & stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale da parte di tecnico
competente ed esperto in materia.

Sulla base delle valutazioni svolte, il tecnico conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si pud escludere il

Int. Cod. 18 verificarsi di effetti significativi negativi allinterno della Zona SIC-ZPS interessata.
Nella successiva fase progettuale saranno recepite le misure specifiche individuate nella VINCA e, per quanto
applicabili, le osservazioni formulate e riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUWV -
Osservazionil.
L'intervento rientra allinterno di Zona SIC-ZPS.
Per il progetto in argomento & stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale da parte di tecnico
competente ed esperto in materia.

Int. Cod. 19 Sulla base delle valutazioni svolte, il tecnico conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si pud escludere il

verificarsi di effetti significativi negativi allinterno della Zona SIC-ZPS interessata.

Nella successiva fase progettuale saranno recepite le misure specifiche individuate nella VINCA e, per quanto
applicabili, le osservazioni formulate e riportate nella parte generale [Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - Unita Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUWV -
Osservazioni]

S.S. 51BIS “di Alemagna”

Int. Cod. 3 - NEMSVE00560 - Realizzazione guardrail di protezione tra la fabbrica Lozza e la pizzeria
Marmarole, Realizzazione di isole spartitraffico e adeguamento attraversamenti pedonali in

corrispondenza dell'intersezione tra la statale 51 bis e via Mazzini e Miglioramento intersezione
bivio ferrovia in Comune di Calalzo.

BIM Gestione servizi pubblici spa - prot. 18 del 16 gennaio 2020

Per gliinterventi 3 e 5, Bim Gestione Servizi Pubblici Spa: (i) ha segnalato la presenza nell'area interessata
di collettori fognati in cls ed eventuali allacciamenti che non dovrebbero interferire con le lavorazioni in
progetto; (ii) ha prescritto la verifica sul campo della loro esatta posizione prima dell'inizio dei lavori.

BIM Belluno infrastrutture spa - prot. 18 del 16 gennaio 2020
Bim Belluno Infrastrutture Spa ha espresso le seguenti prescrizioni:
e Intervento 3a:

o Lasegnalazione sul posto della condotta esistente (comprensiva delle indicazioni relative
alla profondita della tubazione) dovra essere effettuata prima dell'inizio dei lavori;

o Il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'esecutore nonché la data di inizio dei lavori
dovranno essere comunicati a questa societa con congruo anticipo (almeno 10 giorni
lavorativi).
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e Intervento 3b:

o Lasegnalazione sul posto della condotta esistente (comprensiva delle indicazioni relative
alla profondita della tubazione) dovra essere effettuata prima dell'inizio dei lavori;

o Il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'esecutore nonché la data di inizio dei lavori
dovranno essere comunicati a questa societa con congruo anticipo (almeno 10 giorni
lavorativi).

e Intervento 3c:

o Lasegnalazione sul posto della condotta esistente (comprensiva delle indicazioni relative
alla profondita della tubazione) dovra essere effettuata prima dell'inizio dei lavori;

o Il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'esecutore nonché la data di inizio dei lavori
dovranno essere comunicati a questa societa con congruo anticipo (almeno 10 giorni
lavorativi), al fine di concordare un sopralluogo preliminare all'esecuzione delle opere;

o In fase esecutiva l'esecutore dovra adottare gli opportuni accorgimenti al- fine di
salvaguardare l'integrita delle opere esistenti. Nel corso dei lavori, il nostro personale,
provvedera a monitorare lo stato di consistenza delle reti esistenti.

Provincia di Belluno - prot. 36 del 21 gennaio 2020
Il settore Urbanistica e Mobilita della Provincia di Belluno ha espresso le seguenti prescrizioni:
e Intervento 3b:

o che gli elaborati di progetto vengano integrati con linserimento della segnaletica
dell'attuale fermata come da art. 352 del Codice della Strada vigente

= Negli elaborati progettuali é stata inserito lo stallo di fermata esistente in direzione
Pieve di Cadore davanti al ristorante “La Nuova Botte del Re”

e [ntervento 3c:

o che il posizionamento della segnaletica verticale, indicata negli elaborati grafici, non
interferisca con il passaggio dei mezzi in dotazione alla societa che effettua il servizio di
trasporto pubblico e che da via della Stazione si immettono sulla SS51 in direzione Pieve
di Cadore.

= La segnaletica verticale verrd posizionata in maniera tale da non interferire con il
passaggio dei mezzi pubblici

Int. Cod. 4 - NEMSVE00534 - Allungamento del percorso ciclopedonale dal km 4+370 al 4+450 in
comune di Domegge

SNAM rete gas S.p.A. - prot. 98 del 30 dicembre 2019

SNAM rete gas S.p.A. ha segnalato che qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto, &
necessario che la stessa venga nuovamente interessata, affinché possa valutare eventuali interferenze
del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.



dnas

GRUPPO FS ITALIANE

Si evidenzia che in prossimita degli esistenti gasdotti nessun lavoro potra essere intrapreso senza una
preventiva autorizzazione della scrivente Societa.

A seguito della Conferenza di Servizi 'osservazione della societa SNAM & stata accolta con la modifica
della tipologia 2 di intervento. La soluzione proposta da ANAS per la tipologia 2 prevede la realizzazione
del percorso ciclopedonale con un cordolo su pali e con la conseguente riduzione del volume degli scavi
rispetto alla prima soluzione (muro di sottoscarpa con altezza di 2.00 m), in modo da garantire anche la
percorribilita della strada. In questo modo, ovvero riducendo gli scavi, si riduce anche la possibilita di
interessare il sedime di posa della tubazione di SNAM, di cui questa non ha fornito la posizione.

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE - prot. 26 del 18 gennaio 2020

I COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE, considerato che le opere previste risultano compatibili con le
norme urbanistiche vigenti nel comune, ha espresso parere favorevole alla progettazione di ANAS
(progettista arch. Lisa Zannoner) chiedendo che nel progetto venga previsto l'interramento di tubazioni
corrugate per futura illuminazione pubblica o altre infrastrutture di pubblica utilita.

L'osservazione da parte del comune di Domegge di Cadore & stata recepita. E' stato previsto I'inserimento
di due tubazioni corrugate con DN 125 mm il cui costo & stato incluso all'interno delle somme a
disposizione del QE.

BIM Belluno infrastrutture spa - prot. 28 del 20 gennaio 2020

Si evidenzia in primo luogo che l'intervento in progetto si sovrappone alla condotta GAS metano di Alta
Pressione (DN 250 mm- Pressione di 5 bar) e di Bassa Pressione (DN 100 mm), incluso l'allacciamento
d'utenza ai civici 51/53.

Bim Belluno Infrastrutture Spa ha espresso le seguenti prescrizioni:

o Lasegnalazione sul posto della condotta esistente (comprensiva delle indicazioni relative
alla profondita della tubazione) dovra essere effettuata prima dell'inizio dei lavori;

o Il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'esecutore nonché la data di inizio dei lavori
dovranno essere comunicati a Bim Belluno con congruo anticipo (almeno 10 giorni
lavorativi), al fine di concordare un sopralluogo preliminare all'esecuzione delle opere;

o Indispensabile effettuare - preliminarmente alla fase esecutiva - un approfondimento
tecnico riguardante la formazione di micropali, in particolare per quelli posteriori, al fine
di garantire la NON interferenza delle lavorazioni con la stabilita delle condotte GAS;

o In fase esecutiva l'esecutore dovra adottare gli opportuni accorgimenti al- fine di
salvaguardare l'integrita delle opere esistenti. Nel corso dei lavori il personale di Bim
provvedera a monitorare lo stato di consistenza delle reti esistenti.

Nelle successive fasi progettuale ed esecutiva saranno recepite tali prescrizioni. Saranno effettuati un
sopralluogo preliminare all'esecuzione dei lavori al fine di individuare le interferenze e un
approfondimento tecnico riguardante la formazione di micropali.
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Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unita
Organizzativa Forestale - sede di Belluno - prot. 29 del 20 gennaio 2020

L'intervento in comune di Domegge di Cadore previsto all'interno della progettazione contraddistinta dal
Cod. 4 (SS 51 bis) non insiste in aree soggette a Vincolo Idrogeologico né prevede interferenze con aste
afferenti al demanio idrico di competenza. L'eventuale interessamento della compagine arborea
presente a lato della strada dovra essere contenuto entro lo stretto indispensabile.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive. L'interessamento della compagine
arborea a lato della strada sara contenuto entro lo stretto indispensabile.

MIBACT - prot. 30 del 20 gennaio 2020

MIBACT ha espresso parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle indicazioni relative alla tutela
archeologica e allosservanza delle seguenti prescrizioni, necessarie al corretto inserimento delle opere
programmate nel contesto tutelato:

o che irivestimenti in pietra dei muri di contenimento siano realizzati con giunti di malta
arretrati;

o chesiano eseguiti con assistenza da parte di archeologi professionisti (D.lgs. 42/2004, art.
9bis), con modalita da concordare con il funzionario archeologo competente, i seguenti

o lavori: NEMSVE00534 in comune di Domegge di Cadore opere di sbancamento e di
scotico prima della posa dei micropali.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive. Sara prevista durante la fase di
sbancamento e scotico prima della posa dei micropali la sorveglianza da parte di un archeologo
professionista che trovera copertura economica nelle somme a disposizione del quadro economico Il
rivestimento in pietra sara realizzato con giunti di malta arretrati (da recepire nel Progetto Esecutivo).

TELECOM - prot. 41 del 27 gennaio 2020

Il parere di TELECOM, successivo alla Conferenza di Servizi, ha confermato quanto gia espresso in sede
di conferenza, segnalando la presenza di interferenze ed evidenziando la necessita di effettuare un
sopralluogo congiunto preventivo per individuare i cavi interferenti ad alta potenzialita prima della
redazione del progetto esecutivo.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive. Previsto un sopralluogo per individuare
interferenze prima della redazione del progetto esecutivo.
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Int. Cod. 5 - NEMSVE00561 - Adeguamento tecnico funzionale dell'intersezione S.S. 51bis “di
Alemagna” con via Fiume in Comune di Domegge di Cadore al km 7+600

Comune di Domegge di Cadore prot. N. 26 del 18 gennaio 2020
Parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

o chevenga previsto l'interramento di tubazioni corrugate per futura illuminazione pubblica o
altre infrastrutture di pubblica utilita.
*  Nel progetto é gia previsto un nuovo impianto di illuminazione pubblica
o In merito alla procedura espropriativa, si propone che i mappali fg. 16 mn. 380 e 381 di
esigua superficie vengano espropriati per intero, mentre la particella identificata
catastalmente al fg. 16 mn 379 rimanga di proprieta di questo Comune essendo comunque
destinato a rimanere di viabilita pubblica
» lerichieste inerenti all'aggiornamento del piano particellare saranno valutate
dall'ufficio espropri durante il procedimento espropriativo

BIM Gestione servizi pubblici spa - prot. 28 del 20 gennaio 2020

Per gliinterventi 3 e 5 Bim Gestione Servizi Pubblici Spa ha segnalato la presenza nell'area interessata di
collettori fognati in cls ed ha rappresentato che eventuali allacciamenti non dovrebbero interferire con
le lavorazioni in progetto.

Prescritta la verifica sul campo della loro esatta posizione prima dell'inizio dei lavori.

BIM Belluno infrastrutture spa - prot. 18 del 16 gennaio 2020
Bim Belluno Infrastrutture Spa ha espresso le seguenti prescrizioni:
e Intervento 5:

Si evidenzia che l'intervento in progetto si sovrappone alla condotta GAS metano di Alta Pressione (DN
250 mm- Pressione di 5 bar) e di Bassa Pressione ed interferisce con l'impianto della Riduzione della
Pressione (ingresso di via Fiume). In particolare la realizzazione del muro di sostegno previsto lungo via
Fiume richiede lavorazioni che possono danneggiare I'impianto ed il gruppo valvole di intercettazione
GAS.

Prescrizioni:

o Lasegnalazione sul posto della condotta esistente (comprensiva delle indicazioni relative
alla profondita della tubazione) dovra essere effettuata prima dell'inizio dei lavori;

o Il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'esecutore nonché la data di inizio dei lavori
dovranno essere comunicati a questa societa con congruo anticipo (almeno 10 giorni
lavorativi), al fine di concordare un sopralluogo preliminare all'esecuzione delle opere;

o Indispensabile effettuare - preliminarmente alla fase esecutiva - un approfondimento
tecnico riguardante le lavorazioni da effettuare in prossimita sia del l'impianto di
riduzione della pressione GAS che del gruppo valvole;
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o In fase esecutiva l'esecutore dovra adottare gli opportuni accorgimenti al- fine di
salvaguardare l'integrita delle opere esistenti. Nel corso dei lavori, il nostro personale,
provvedera a monitorare lo stato di consistenza delle reti esistenti.

Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo - prot. 30 del 20 gennaio 2020

[l Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo prescrive per l'intervento 5 che le opere di
sbancamento e scotico al di fuori dell'attuale sedime stradale e le opere di scavo per la posa di pozzetti
e sistemi di smaltimento delle acque siano eseguite con assistenza da parte di archeologi professionisti
((D.lgs. 42/2204, art. 9bis), che trovera copertura economica nelle somme a disposizione, del quadro
economico.

Int. Cod. 9 - NEMSVE00562 - Riqualificazione innesto con la SS 52 in comune di Vigo di Cadore

BIM Belluno infrastrutture spa - prot. 28 del 20 gennaio 2020
Bim Belluno Infrastrutture Spa segnala le seguenti prescrizioni:
e Intervento 9:

Si evidenzia che l'intervento in progetto interferisce con le tubazioni 'GAS metano esistenti sia di Alta
Pressione in acciaio (DN 200 mm - Pressione di 5 bar) che di Media Pressione in Polietilene.

Prescrizioni:

o Lasegnalazione sul posto della condotta esistente (comprensiva delle indicazioni relative
alla profondita della tubazione) dovra essere effettuata prima dell'inizio dei lavori;

o Il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'esecutore nonché la data di inizio dei lavori
dovranno essere comunicati a questa societa con congruo anticipo (almeno 10 giorni
lavorativi), al fine di concordare un sopralluogo preliminare all'esecuzione delle opere;

o Indispensabile effettuare - preliminarmente alla fase esecutiva - un approfondimento
tecnico riguardante la profondita di scavo delle lavorazioni da effettuare in prossimita
delle tubazioni GAS;

o In fase esecutiva l'esecutore dovra adottare gli opportuni accorgimenti al- fine di
salvaguardare l'integrita delle opere esistenti. Nel corso dei lavori, il nostro personale,
provvedera a monitorare lo stato di consistenza delle reti esistenti.

Provincia di Belluno - prot. 36 del 20 gennaio 2020
Il settore Urbanistica e Mobilita della Provincia di Belluno ha formulato le seguenti prescrizioni:
e Intervento 9:

o Si esprime, per le motivazioni sopra indicate, parere favorevole condizionato ad un
progetto esecutivo attento alle necessita del trasporto pubblico locale extraurbano e in
particolare il progetto esecutivo dovra recepire le seguenti prescrizioni e prevedere:

10
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la fermata per il trasporto pubblico locale extraurbano linea 35 in direzione Calalzo
di Cadore per la quale la stessa ANAS in sede di sopralluogo del 11/12/2014 si era
espressa favorevolmente a degli interventi per migliorarne; in particolare & da
individuare anche il golfo di fermata e la banchina per gli utenti;

una diversa geometria della rotatoria per la fluida percorrenza degli autobus in
dotazione alla societa Dolomiti Bus che effettua il trasporto pubblico locale
extraurbano in quanto dall'elaborato allegato sono evidenti delle difficolta di
manovra degli autobus a causa delle dimensioni previste.

Negli elaborati progettuali al fine di ottemperare alle prescrizioni sono state apportate
le seguenti modifiche:

Inserimento di una banchina sormontabile al centro della rotatorio;

Prolungamento del marciapiede in affiancamento alla rotatoria per poter inserire una
fermata bus per la linea 35;

Accorciamento dello spartitraffico esistente di separazione del tra carreggiata e golfo
fermata e adeguamento della segnaletica stradale orizzontale per permettere la svolta
a sinistra nel golfo degli autobus della linea 35;

Arretramento del marciapiede in adiacenza al golfo per agevolare le manovre di
immissione degli autobus;

Allargamento della corsia di uscita dalla rotatoria sul ramo della S552 in direzione
Passo Mauria

S.S. 52 “Carnica”

Int. Cod. 4 - NEMSVE00557 - Rifacimento muro di controripa al km 86+900 in comune di santo

Stefano di Cadore.

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unita
Organizzativa Forestale - sede di Belluno - prot. 29 del 20 gennaio 2020

La Regione Veneto - U.O. Forestale sede di Belluno - esprime, in merito all'intervento n.4 (SS 52) in
Comune di Santo Stefano di Cadore, PARERE FAVOREVOLE ai lavori in argomento, da operarsi in zona
soggetta a vincolo idrogeologico, limitrofa ad area boscata e senza interferenze con aste afferenti al
demanio idrico di competenza, secondo il progetto presentato, con l'obbligo:

o Di contenere entro lo stretto necessario I'eventuale interessamento dell'area boscata
contermine;

o Di adottare idonei accorgimenti per lo smaltimento delle acque piovane e di quelle
ipodermiche intercettate con la realizzazione delle opere oltre che salvaguardare le opere
di regimazione idrica eventualmente presenti nei vari tratti stradali.

11
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Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive e comunque considerate in questa fase
nel quadro economico tra le somme a disposizione.

L'interessamento dell'area boscata contermine sara contenuto entro lo stretto indispensabile.

Come previsto in progetto, a tergo del muro, posto al fondo dello scavo verra realizzato, per lo
smaltimento delle acque di falda, un drenaggio rivestito con un sacco di TNT contenente ghiaia ed un
tubo drenante collegato al sistema di drenaggio esistente. Verra realizzato un fosso di guardia a tergo
del muro. E previsto inoltre il ripristino della cunetta esistente per la raccolta delle acque di piattaforma.

Le opere necessarie per lo smaltimento delle acque sono inserite nel Progetto Definitivo e contemplano
cunetta alla francese, drenaggio a tergo del muro di sostegno e fosso di guardia in testa al muro. Nel
CME - elaborato T10_CMO00_CMS_EC14_B - vedere voci:

- 1.01.050.1.a - Fornitura e posa in opera di condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in
polipropilene (PP);

-1.02.015.a - Fornitura e posa in opera di fossi di guardia.

MIBACT - prot. 30 del 20 gennaio 2020

MIBACT ha espresso parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle indicazioni relative alla tutela
archeologica e all'osservanza delle seguenti prescrizioni, necessarie al corretto inserimento delle opere
programmate nel contesto tutelato:

o cheirivestimenti in pietra dei muri di contenimento siano realizzati con giunti di malta
arretrati.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive.
Il rivestimento in pietra sara realizzato con giunti di malta arretrati (da recepire nel Progetto Esecutivo).

Il rivestimento in pietra locale realizzato con giunti di malta arretrati & compreso nella voce di elenco
prezzi utilizzata nel CME - elaborato T03_CMO00_CMS_EC19_B voce B.06.050.1.a. Si evidenzia in corsivo la
parte relativa ai giunti.

“Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e shozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento

visto dei muri a secco.
In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso I'onere di eventuale ponteggio per muri di
altezza superiore a m 2,00.

Compresi e compensati nel prezzo, I'indennita di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a pié d'opera; compresi altresi la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra
il pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.”

12
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Int. Cod. 5 - NEMSVEQ00556 - Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa dal km 87+200 al 87+400
in Comune di santo Stefano di Cadore

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unita
Organizzativa Genio Civile Belluno - prot. 29 del 20 gennaio 2020

La Regione Veneto - U.O. Genio Civile Belluno - esprime PARERE FAVOREVOLE relativamente
allintervento n.5 della SS 52 - Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa dal km 87+200 al km 87+400
in Comune di Santo Stefano di Cadore - con la seguente prescrizione:

o In sede esecutiva dovra essere valutata la quota del piano di posa della fondazione del
materasso di protezione in massi, in funzione della quota di fondo alveo determinato
mediante specifico studio idraulico a fondo mobile. Tale studio dovra valutare, nel tratto
oggetto di studio, I'evoluzione del fondo alveo per effetto di un'onda di piena di progetto,
e conseguentemente I'entita massima di eventuali effetti erosivi locali. Rispetto alla quota
di fondo alveo, nell'ipotesi di massima erosione locale attesa, la quota del piano di posa
dovra essere di almeno 2 metri inferiore, fatta salva la presenza locale di bancate
rocciose. Inoltre la dimensione dei massi ciclopici che verranno utilizzati per il materasso
di protezione dovra essere determinata mediante verifiche di stabilita rispetto alle azioni
locali desunte dallo studio idraulico, e comunque ciascuno non dovra essere di peso
inferiore a 5000 kg.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive (progetto esecutivo).

Durante lo sviluppo del progetto esecutivo si provvedera alla modellazione idraulica bidimensionale a
fondo mobile del tratto d'asta del fiume Piave nell'intorno dell'opera in esame spingendosi fino a valle
dell'attraversamento stradale esistente. Per tale valutazione verra predisposto un apposito piano
quotato, verranno valutate le caratteristiche granulometriche del materiale in alveo, gli idrogrammi di
piena eseguendo successivamente la modellazione idraulica con l'obiettivo di definire la massima
erosione.

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unita
Organizzativa Forestale - sede di Belluno - prot. 29 del 20 gennaio 2020

La Regione Veneto - U.O. Forestale sede di Belluno - esprime, in merito all'intervento n.5 (SS 52) in
Comune di Santo Stefano di Cadore, PARERE FAVOREVOLE, ai lavori in argomento, da operarsi in zona
soggetta a vincolo idrogeologico, limitrofa ad area boscata e senza interferenze con aste afferenti al
demanio idrico di competenza, secondo il progetto presentato, con l'obbligo:

o Di contenere entro lo stretto necessario I'eventuale interessamento dell'area boscata
contermine;

o Di adottare idonei accorgimenti per lo smaltimento delle acque piovane e di quelle
ipodermiche intercettate con la realizzazione delle opere oltre che salvaguardare le opere
di regimazione idrica eventualmente presenti nei vari tratti stradali.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive.

L'interessamento dell'area boscata contermine sara contenuto entro lo stretto indispensabile.

13
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Il progetto prevede di ripristinare la rete di drenaggio delle acque di piattaforma esistenti in modo tale
da avere un generale adeguamento e potenziamento delle opere di regimazione idraulica a servizio del
tratto stradale.

MIBACT - prot. N. 30 del 20gen20

MIBACT esprime parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle indicazioni relative alla tutela
archeologica e all'osservanza delle seguenti prescrizioni, necessarie al corretto inserimento delle opere
programmate nel contesto tutelato:

o cheirivestimenti in pietra dei muri di contenimento siano realizzati con giunti di malta
arretrati.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive.

Il rivestimento in pietra sara realizzato con giunti di malta arretrati (da recepire nel Progetto Esecutivo).

Int. Cod. 6 - NEMSVEQ0555- Realizzazione di muro di sostegno con sovrastante barriera paramassi
tra le progressive km 87+550 e 87+700 in Comune di santo Stefano di Cadore.

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unita
Organizzativa Forestale - sede di Belluno - prot. 29 del 20 gennaio 2020

L'area di intervento risulta limitrofa e/o adiacente alla ZPS 1T3230089 “Dolomiti del Cadore e del
Comelico” e al SIC IT3230085 “Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio”,

L'intervento in progetto si inserisce in un contesto antropizzato, su un'area gia destinata a viabilita e fasce
di rispetto della viabilita interessando I'attuale tracciato stradale della SS52 Carnica tra il km 87+550 e
87+700.

In fase di cantiere i lavori comporteranno scotico, scavi e taglio di alcune alberature e arbusti in aree
adiacenti all'attuale asse stradale oggetto di intervento e ad habitat di interesse comunitario. Tali
interferenze in fase di cantiere non si ritengono di impatto significativo in quanto le superfici interessate
sono molto limitate e il contesto & gia influenzato dalla presenza dellinfrastruttura stradale e dalla
discarica posta nelle immediate vicinanze.

La Regione Veneto - U.O. Forestale sede di Belluno - esprime, in merito all'intervento n.6 (SS 52) in
Comune di Santo Stefano di Cadore, PARERE FAVOREVOLE, ai lavori in argomento, da operarsi in zona
soggetta a vincolo idrogeologico, limitrofa ad area boscata e senza interferenze con aste afferenti al
demanio idrico di competenza, secondo il progetto presentato, con l'obbligo:

o Di contenere entro lo stretto necessario I'eventuale interessamento dell'area boscata
contermine;

o Di adottare idonei accorgimenti per lo smaltimento delle acque piovane e di quelle
ipodermiche intercettate con la realizzazione delle opere oltre che salvaguardare le opere
di regimazione idrica eventualmente presenti nei vari tratti stradali.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive.

L'interessamento dell'area boscata contermine sara contenuto entro lo stretto indispensabile.
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Come previsto in progetto, a tergo del muro, posto al fondo dello scavo verra realizzato, per lo
smaltimento delle acque di falda, un drenaggio rivestito con un sacco di TNT contenente ghiaia ed un
tubo drenante con collegato al sistema di drenaggio esistente. Verra realizzato un fosso di guardia a
tergo del muro. E previsto inoltre il ripristino della cunetta esistente per la raccolta delle acque di
piattaforma.

MIBACT - prot. 30 del 20 gennaio 2020

MIBACT esprime parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle indicazioni relative alla tutela
archeologica e all'osservanza delle seguenti prescrizioni, necessarie al corretto inserimento delle opere
programmate nel contesto tutelato:

o che irivestimenti in pietra dei muri di contenimento siano realizzati con giunti di malta
arretrati.

Le prescrizioni formulate saranno recepite nelle fasi successive.

Il rivestimento in pietra sara realizzato con giunti di malta arretrati (da recepire nel Progetto Esecutivo).

Int. Cod. 14- NEMSVE00548 - Risanamento pavimentazione e realizzazione nuove barriere di

sicurezza tra le progressive km 95+790 e 95+840 in Comune di Comelico Superiore” cosi modificato

in "Risanamento pavimentazione in t.s. e realizzazione nuove barriere di sicurezza tra le
progressive km 95+500 e 96+400 in Comune di Comelico Superiore”

B.I.M. GSP (prot. 18 del 16 gennaio 2020) - prescrizione
Rete acquedotto

Per quanto di nostra conoscenza, nelle aree interessate dagli interventi n® 3, 4, 5, 9 della SS 51bise n 1,
4,5, 6,18, 19 della SS 52 non sono presenti condotte della rete acquedottistica gestite da questa Societa.

Con riferimento all'intervento n. 14 sulla SS52 segnaliamo la presenza nell'area interessata dai lavori di
una linea di distribuzione dell'acquedotto e delle relative tubazioni di allacciamento per i fabbricati
presenti lungo la strada. Da quanto ¢ stato possibile verificare nella documentazione di progetto fornita,
queste tubazioni non dovrebbero interferire con le lavorazioni in progetto, ma il passaggio di mezzi
pesanti e le vibrazioni indotte dalle attivita di cantiere potrebbero determinare l'involontaria formazione
di perdite nei tratti piu vetusti. Si prescrive pertanto che in fase di progettazione esecutiva o comunque
prima dell'inizio dei lavori sia richiesta la verifica sul campo della loro esatta posizione e che un eventuale
anomala presenza di acqua in cantiere venga immediatamente segnalata al personale tecnico.
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Int. Cod. 18 - NEMSVE00571 - Risanamento corpo stradale dal 101+380 al 101+800 in Comune di
Comelico Superiore

B.I.M. GSP (prot. 18 del 16 gennaio 2020) - prescrizione
Rete acquedotto

Per quanto di nostra conoscenza, nelle aree interessate dagli interventi n® 3, 4, 5, 9 della SS 51bise n 1,
4,5, 6,18, 19 della SS 52 non sono presenti condotte della rete acquedottistica gestite da questa Societa.

Si prescrive pertanto che in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori sia
richiesta la verifica sul campo della loro esatta posizione e che un eventuale anomala presenza d'acqua
in cantiere venga immediatamente segnalata al nostro personale tecnico (non si comprende se riferita
al solo intervento n 14 sulla SS 52, non di competenza, o a tutti).

Rete fognatura

Per quanto di nostra conoscenza, nelle aree interessate dagli interventi n°® 4 e 9 della SS 51bis e n®: 1, 4,
5,6, 14,18, 19 della SS 52 non sono presenti condotte della rete acquedottistica gestite da questa Societa.

Si prescrive che in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori sia richiesta la
verifica sul campo della loro esatta posizione per consentire di porre la massima attenzione nel
preservarne l'integrita durante le attivita di cantiere (non si comprende se riferita ai soli interventi n® 3 e
5 sulla SS 51bis, non di competenza, o a tutti).

MIBACT SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA
DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO (prot. 30 del 20 gennaio 2020) -
prescrizione

- parapetti metallici dei tombotti siano realizzati in acciaio corten o vermicati di grigio antracite
opaco;

- rivestimenti in pietra dei muri di contenimento siano realizzati con giunti di malta;
- assistenza da parte di archeologi professionisti (D.lgs. 42/2004, art. 9bis);

tali prescrizioni saranno considerate nel progetto esecutivo.

Comune di Comelico Superiore (verbale CDS n.29 del 21 gennaio 2020) - prescrizioni
- inserire punti di smaltimento acque.

» | puntidismaltimento delle acque sono gia individuati nello stato di fatto (N 3 tombotti esistenti).
Il progetto non modifica tale aspetto in quanto sara eseguito ad invarianza di sezione stradale e
profilo altimetrico. Le trincee drenanti ed i fossi di guardia convoglieranno le acque nei punti di
smaltimento esistenti.
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Int. Cod. 19 - NEMSVE00547 - Opere di risanamento corpo stradale con miglioramento della
carreggiata nei punti di minor visibilita dal km 103+800 al 107+800

B.l.M. GSP (prot. 18 del 16 gennaio 2020) - prescrizione
Rete acquedotto

Per quanto di nostra conoscenza, nelle aree interessate dagli interventi n® 3, 4, 5, 9 della SS 51bise n 1,
4,5, 6,18, 19 della SS 52 non sono presenti condotte della rete acquedottistica gestite da questa Societa.

Si prescrive pertanto che in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori sia
richiesta la verifica sul campo della loro esatta posizione e che un eventuale anomala presenza d'acqua
in cantiere venga immediatamente segnalata al nostro personale tecnico. (non si comprende se riferita
al solo intervento n 14 sulla SS 52, non di competenza, o a tutti).

Rete fognatura

Per quanto di nostra conoscenza, nelle aree interessate dagli interventi nn. 4 e 9 della SS 51bis e nn. 1,
4,5, 6, 14, 18, 19 della SS 52 non sono presenti condotte della rete acquedottistica gestite da questa
Societa.

Si prescrive che in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori sia richiesta la
verifica sul campo della loro esatta posizione per consentire di porre la massima attenzione nel
preservarne l'integrita durante le attivita di cantiere (non si comprende se riferita ai soli interventi nn. 3
e 5 sulla SS 51bis, non di competenza, o a tutti).

MIBACT SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA
DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO (prot. 30 del 20 gennaio 2020) -
Prescrizione

- parapetti metallici dei tombotti siano realizzati in acciaio corten o vermicati di grigio antracite
opaco;

- rivestimenti in pietra dei muri di contenimento siano realizzati con giunti di malta;

- assistenza da parte di archeologi professionisti (D.lgs. 42/2004, art. 9bis), con modalita da
concordare con funzionario archeologo competente.

Per tale attivita di assistenza agli scavi verra destinata la somma nel quadro economico.
Nell'intervento non sono previsti muri.

Le barriere previste (rif elab. EP codice TOOCMOOCMSEPO02B) sono tipo bordo laterale in legno e acciaio
zincato/corten

Comune di Comelico Superiore (verbale CDS n.29 del 21 gennaio 2020) - prescrizione

- inserire punti di smaltimento acque .

nel progetto esecutivo verranno recepite le prescrizioni.
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*k*

A seguito del recepimento di buona parte delle prescrizioni e del confronto con gli Enti territorialmente
competenti in sede di Conferenza dei Servizi e in riunioni specifiche, nonché dei successivi
approfondimenti progettuali (indagini, sondaggi, rilievi topografici, etc.), i progetti in argomento sono
stati rivisti e ricomputati.

Ne sono derivati i nuovi quadri economici, con maggiori costi, che rendono necessaria una rimodulazione
degli importi originariamente previsti.

La tabella seguente illustra le variazioni di importi degli interventi in oggetto:

5° Stralcio
IMPORTO
CODICE Sub STRAD prog. IMPORTO INVESTIMENTO
ey, | COPICEPDM | cat. | A " | DESCRIZIONE INTERVENTO INVESTVIENTO oo DIFFERENZA

RIMODULAZIONE

Realizzazione barriere di protezione laterali,

realizzazione  di  isole  spartitraffico e
NEMsVEQs6 | ¢ [c2 [ 585 | pu700- [ 2dcBuamento attraversamenti pedonall in e 21972546 | € 207.982,12 | € -2.743,34
3 Bis 34200 corrispondenza intersezione con via Mazzini e
miglioramento bivio ferrovia in comune di Calalzo
di Cadore
4 NEMSVE00534 c @ SS.51 4+370 - Prosecuuone _percorso ciclopedonale in comune € 500.917,40 € 757.730,22 | € 256.812,82
Bis 4+450 di Domegge di Cadore
sS 51 74500 - Adeguamento tecnico funzionale intersezione
5 NEMSVE00561 [ c2 Bis 74650 con via Fiume al km 7+600 in comune di Domegge | € 447.914,87 € 476.195,93 | € 28.281,06
di Cadore
9 NEMSVEO0S62 | C 2 | 555! | 124490 | Riaualificazione innesto con la SS 52in comunedi | ¢ 349.782,44 | € 402.917,51 | € 53.135,07
Bis Vigo di Cadore
1 NEMSVE00532 B B2 | sss2 | sogop | Ammodernamento eripristino svincolo diTarlisse | o 946.940,28 | € 1.721.683,98 | € 774.743,70
in comune di Auronzo di Cadore
4 NEMSVE00557 B B2 | sss2 | 86+900 [ Rifacimento muro di controripa al in comune di f o 475.539,58 | € 355.720,22 | € -119.819,36

87+010 | Santo Stefano di Cadore

87+200 - } . .
5 | Nemsveoosss | B | B2 | sss2 - Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa in ¢ 2.148.028,12 | € 2.289.996,10 | € 141.967,98
874400 comune di Santo Stefano di Cadore

874550 Realizzazione di muro di sostegno con
6 NEMSVEO00555 B B1 SS 52 sovrastante barriera paramassi in comune di | € 1.271.862,54 | € 1.513.479,84 | € 241.617,30

87+700 Santo Stefano di Cadore
95+790 | Risanamento pavimentazione e realizzazione
14 NEMSVE00548 B B2 SS 52 - nuove barriere di sicurezza in comune di | € 5.208.741,44 | € 5.310.412,01 | € 101.670,57
95+840 | Comelico Superiore
101+380

18 NEMSVE00571 B B2 | sss2 - Risanamento corpo  stradale in comune di | o 530.816,54 | € 551.062,12 | € 20.245,58
Comelico Superiore

101+800

103+800 | Opere di risanamento corpo stradale con

19 NEMSVE00547 B B2 SS 52 - miglioramento della carreggiata nei punti di | € 3.016.233,28 | € 2.551.664,48 | € - 464.568,80

107+800 | minor visibilita

TOTALE 5° Stralcio € 15.107.501,95 | € 16.138.844,53 | € 1.031.342,58

Per quanto esposto, si propone la rimodulazione degli importi degli interventi per un
investimento complessivo di € 16.138.843,53.

Al riguardo, si specifica che le maggiori esigenze finanziarie degli interventi, pari
complessivamente a € 1.031.342,58, possono ricomprendersi nelle economie di progetti ancora in fase
di autorizzazione.

Si allega tabella di rimodulazione del Piano (All. 1).

Si fa inoltre presente che l'iter autorizzativo descritto ha comportato una variazione dei tempi di
attuazione degli interventi, rispetto all'ultima rimodulazione del Piano a suo tempo presentato, come si
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evince dal nuovo cronoprogramma (All. 2) di esecuzione dei singoli interventi, oggetto della presente
relazione.

Si precisa che per gli interventi che richiedono attivita espropriativa, ANAS, in qualita di soggetto
attuatore, ha provveduto a comunicare ai soggetti proprietari I'avviso di avvio del procedimento ai sensi
del combinato disposto degli artt. 7 e ss legge 241/ 90 e dell'art.11 del T.U. sugli espropri.

Alriguardo sono state ricevute alcune osservazioni dai proprietari alle quali € stato fornito pronto
riscontro dal soggetto attuatore, competente per le procedure espropriative.

Pertanto, ai sensi dell'art. 61 del d.Igs. 50/17, il Decreto Commissariale di approvazione del Piano,
relativamente agli interventi di cui sopra, potra costituire adozione di variante allo strumento urbanistico
comunale.

In merito agli interventi ricompresi negli altri gruppi, assoggettati a differenti iter autorizzativi, gl
stessi saranno rivisti in occasione delle successive approvazioni degli stralci di Piano.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro

(Ing. Pietro Leonardo Carlucci)

Firmato digitalmente da:PIETRO LEONARDO CARLUCC
Organizzazione:ANAS S.P.A./80208450587
Data:21/05/2020 07:48:13
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Allegato 1: Rimodulazione Costi Piano

S.S. 51 "D’ALEMAGNA"

INTERVENTI 1°STRALCIO DI PIANO

CODICE Sub Lavorie Somme ed Oneri IMPORTO
INTERV. CODICE PDM Cat. Cat STRADA prog. Km DESCRIZIONE INTERVENTO e e INVESTIMENTO
14 MsVE14D1714 | B | B2 | sss1 794960 Consolidamento del muro di sottoscarpa al €81.748,05 €40.109,58 €121.857,63
km 79+960
Lavori di protezione del corpo stradale
25 MSVE14D1725 B B1 SS51 97+800 dalle colate detritiche in localita €3.087.018,84 €918.395,56 €4.005.414,40
Acquabona dal Km 97+400 a Km 98+300
26 MSVE14D1726 B | B2 | sss1 984600 Rifacimento del muro di sottoscarpa e €394.686,91 €192.722,29 €587.409,20
dell'opera idraulica al Km 98+600
27 MSVE14D1727 B B2 SS 51 100+000 Rifacimento opera idraulica al Km 100+000 €984.420,71 €411.270,73 €1.395.691,44
Realizzazione di vasca di contenimento
30 MSVE14D1730 B B1 SS51 106+170 delle colate detritiche ed opera idraulica di €206.789,13 €71.865,54 €278.654,67
scarico al Km 106+170
37 MsVE14D1737 | B | B2 | ssst 116+800 Rifacimento del tombotto del Ru Fiedo al €628.502,84 €192.974,24 €821.477,08
Km 116+800
Sostituzione manufatto idraulico al di sotto
38 MSVE14D1738 B B2 SS51 117+100 della 55 51 "di Alemagna” al Km 117+100 €107.931,20 €52.642,48 €160.573,68
Manutenzione straordinaria delle opere
39 MSVE14D1739 B B1 SS51 1174750 idrauliche di protezione del corpo stradale €7.603,11 €9.338,60 €16.941,71
dal Km 117+200 al Km 118+200
Rifacimento di opere idrauliche a
99+500 protezione del corpo stradale
40 MSVE14D1740 B B2 SS51 1164400 comprese tra il km 99+500 ed il km €928.311,93 €357.996,93 €1.286.308,86
116+400
TOTALE 1° STRALCIO  €6.427.012,72 €2.247.315,95 €8.674.328,67
INTERVENTI 2° STRALCIO DI PIANO ( Aggiornato al 14/01/2020)
CODICE Sub Lavorie Somme ed Oneri IMPORTO
INTERV. CODICE PDM Cat. Cat STRADA prog. Km DESCRIZIONE INTERVENTO e e INVESTIMENTO
5 MSVE14D1705 B B2 SS51 53+600 Galleria Termine - adeguamento impianti €1.417.500,00 €442.775,00 €1.860.275,00
6 MSVE14D1706 B B2 SS51 57+400 Galleria Ospitale - adeguamento impianti €997.500,00 €344.279,06 €1.341.779,06
7 MsvE14D1707 | B | B2 | ssst 624200 fjﬂiﬁiimcmem - adeguamento €1.417.500,00 €431.524,69 | €1.849.024,69
8 MsVE14D1708 | B | B2 | ssst 65+158 ic'r;::"iea'r';f‘" di Caralte - adeguamento €1.155.000,00 €377.154,38 | €1.532.154,38
Tratto urbano di Valle di Cadore
10 MSVE14D1710 c | 2| sss1 754700 allargamento in sede previo abbattimento €335.237,60 €521.770,91 €857.008,51
di fabbricato e realizzazione di passerella
pedonale al km 75+700
12 MSVE14D1712 B B2 | ss51 78+200 Consolidamento del ponte sul Rio Vallesina €351.202,36 €152.110,79 €503.313,15
al km 78+200
13 MSVE14D1713 B | B2 | sss1 79+800 g;’:;ggdame"w del ponticello al km €1.164.202,41 €562.033,90 |  €1.726.236,31
Adeguamento tecnico funzionale
15 MSVE14D1715 C c2 SS51 81+000 dell'intersezione con la SP347 - svincolo per €0,00 €0,00 €0,00
Cibiana
Ripristino strutturale del Ponte Rio
16 MSVE14D1716 B B2 SS51 82+600 Ruvignan e del ponticello €435.642,24 €299.074,64 € 734.716.88
dal Km 82+500 al km 82+600
Tratto urbano di Borca di Cadore
17 MsvElD1717 | ¢ | c2 | ssst 874585 adeguamento tecnico funzionale €496.119,79 €194.470,44 €690.590,23
dell'intersezione con la viabilita comunale
al km 88+400
19 MSVE14D1719 B | B2 | sss1 92+100 Adeguamento opera idraulica sul Ru Secco €597.411,93 €257.018,67 €854.430,60
al Km 92+100
Rettifica del tracciato stradale ed
20 MSVE14D1720 C c2 SS51 93+150 allargamento in sede dal Km 93+000 al Km €1.047.558,63 €1.080.985,77 €2.128.544,40
93+300
Adeguamento manufatto idraulico in
21 MSVE14D1721 C c2 SS51 94+500 s €354.446,81 €147.491,42 €501.938,23
localita Jaron de Sacomedan al Km 94+500
2 MSVE14D1722 | B | B1 | ss51 95+100 Adeguamento manufatto idraulico in €460.833,16 €176.259,23 €637.092,39
localita Ponte del Venco al Km 95+100
23 MsVE14D1723 | B8 | Bl | sss1 96+100 Adeguamento del manufatto idraulico in €541.888,53 €220.514,92 €762.403,45
localita Dogana Vecchia al Km 96+100
Consolidamento del corpo stradale dal Km
24 MSVE14D1724 B B2 SS51 97+100 974050 al Km 974150 €164.329,46 €61.073,85 €225.403,31

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
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Rettifica ed allargamento del tornante in
corrispondenza del ponte sul t. Bigontina

29 MSVE14D1729 C c2 SS51 103+078 . . . €1.621.252,99 €710.447,53 €2.331.700,52
nell'abitato di Cortina d'Ampezzo al Km
103+078
Consolidamento del corpo stradale e

31 MSVE14D1731 B B2 SS51 107+500 realizzazione di opere idrauliche di €1.614.848,17 €3824.813,20 €2.439.661,37

protezione dal Km 106+700 al Km 108+400

Protezione del corpo stradale dalla caduta
32 MSVE14D1732 B B1 SS51 110+500 massi dal Km 110+150 al Km 110+300 e dal €873.349,41 € 255.989,29 €1.129.338,70
Km 110+700 al Km 110+800

Consolidamento del Ponte de R'Ancona al

33 MSVE14D1733 C c2 SS51 113+115 €345.436,29 €130.829,08 €476.265,37
Km 113+115
Realizzazione di canale per il deflusso delle

34 MSVE14D1734 B B1 SS51 113+450 colate detritiche al di sotto della SS 51 "di €118.639,63 €89.544,70 €208.184,33

Alemagna" dal Km 113+400 al Km 113+500

Realizzazione di canale per il deflusso delle
35 MSVE14D1735 B B1 SS51 114+950 colate detritiche al di sotto della SS 51 "di €149.162,98 €68.929,15 €218.092,13
Alemagna" dal Km 114+900 al Km 115+000

Intervento di adeguamento del Ponte de

36 MSVE14D1736 c > Ss51 115+610 Gotres al Km 115+610

€1.725.931,80 €508.750,46 €2.234.682,26

Fornitura ed installazione di sistemi
tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51
41.a NEMSVE00434 C Cc2 SS51 82+000- 100+00 | Alemagna. €4.146.099,16 €557.565,27 €4.703.664,43
APPLICATIVO 3 infrastruttura tecnologica
tratta da VALLE DI CADORE AL KM 100+000

Fornitura ed installazione di sistemi
tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51
41.b NEMSVE00435 C c2 SS51 53+000-82+000 Alemagna. APPLICATIVO 2 infrastruttura €4.342.321.50 € 770.863,11 € 5.113.184,61
tecnologica tratta da Galleria Termine a
Valle di Cadore

Fornitura ed installazione di sistemi
tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51

41.c NEMSVE00460 C Cc2 SS51 100+00-118+000 Alemagna. APPLICATIVO 4 - DAL KM 100 €3.506.451,69 €589.873,87 €4.096.335,56
ALKM 118
Fornitura ed installazione di sistemi
41d NEMSVE00544 c | 2| sss1 42+000-118+000 | tecniologici “Smart Road” lungo la S5 51 1.017.371.91 €182.628,09 | €1.200.000,000
Alemagna. - GREEN ISLAND DAL KM 42 AL ! ’
KM 118
Fornitura ed installazione di sistemi
41e NEMSVE00579 c | 2| sss1 424000554000 | tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51 €3.879.933,35 | €652.707,53 €4.532.640,88
Alemagna - INFRASTRUTTURA ! ! ’
TECNOLOGICA TRATTA dal km 42 al km 55
Fornitura ed installazione di sistemi
tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51
41.f NEMSVE00580 C Cc2 SS51 42+000-92+000 . € 2.430.000,00 €300.000,00 €2.730.000,00
Alemagna - Completamento moduli 1 e 2
dal km 42 al km 92
Fornitura ed installazione di sistemi
tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51
4lg NEMSVE00581 C c2 SS51 92+000-118+000 Alemagna €3.570.000,00 €430.000,00 €4.000.000,00
- Completamento modulo 3 dal km 92 al
km 118
42 MSVE14D1742 C C2 SS51 Impianti su opere stradali e opere civili € 472.500,00 €273.394,69 € 745.894,69
TOTALE 2° STRALCIO | 40.749.671,80 11.614.883,64 €52.364.555,44
INTERVENTI 3° STRALCIO DI PIANO
CODICE Sub Lavorie Somme ed Oneri IMPORTO
INTERV. CODICE PDM Cat. Cat STRADA prog. Km DESCRIZIONE INTERVENTO Sicurezza Investimento INVESTIMENTO
Rettifiche plano altimetriche e messa in
1 MSVE14E1701 C c2 SS51 44+400 al 49+600 sicurezza delle intersezioni con la viabilita €1.696.465,64 €694.334,36 €2.390.800,00
locale dal km 44+400 al km 49+600
TOTALE 3° STRALCIO € 2.390.800,00
INTERVENTI 4° STRALCIO DI PIANO
CODICE Sub Lavorie Somme ed Oneri IMPORTO
INTERV. CODICE PDM Cat. Cat STRADA prog. Km DESCRIZIONE INTERVENTO Sicurezza Investimento INVESTIMENTO
Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso
2 NEMSVE00575 C c2 SS51 49+500 tra il km 49+600 ed 53+570 tratto urbano €861.387,86 €260.609,71 €1.121.997,57
di Longarone intersezione a raso con la
SR251

Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso
3 | NEMSVE00576 B | Bl | ssst 524300 tra il km 49+600 ed 53+570. Tratto urbano €1.709.444,74 €477.112,09 |  €2.186.556,83
di longarone adeguamento corpo stradale
e barriere di sicurezza - da svincolo SR251 a

svincolo di Castellavazzo

Lavori di miglioramento prestazionale e

43 NEMSVEO0538 ¢ 2 $$51 53+200 funzionale della SS. 51 nel tratto compreso

€3.563.142,97 €755.081,6 | €4.318.224,57
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tra il km 49+600 ed 53+570. Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine -
Rettifica planoaltimetrica del tracciato ed
allargamento sede stradale 4.a.

4.b

NEMSVE00539

Cc2

SS51

53+200

Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso
tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine -
Rettifica planoaltimetrica del tracciato ed
allargamento sede stradale 4.b

€4.093.663,17

€884.659,54

€4.978.322,71

4.c

NEMSVE00540

Cc2

SS51

53+200

Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso
tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine -
Rettifica planoaltimetrica del tracciato ed
allargamento sede stradale 4.c

€2.652.195,75

€602.478,07

€3.254.673,82

4.d

NEMSVE00541

Cc2

SS51

53+200

Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso
tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine -
Rettifica planoaltimetrica del tracciato ed
allargamento sede stradale 4.d

€2.337.322,43

€544.856,45

€2.882.178,88

NEMSVE00542

Cc2

SS51

53+200

Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso
tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine -
Rettifica planoaltimetrica del tracciato ed
allargamento sede stradale 4.e

€2.674.883,10

€608.613,48

€3.283.496.58

4.f

NEMSVE00543

Cc2

SS51

53+200

Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso
tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine -
Rettifica planoaltimetrica del tracciato ed
allargamento sede stradale. 4.f

€2.341.046,24

€521.365,3

€2.862.411,54

TOTALE 4° STRALCIO

€24.887.862,50

SS 51 Bis — SS 52

INTERVENTI 5 °STRALCIO DI PIANO

CODICE
INTERV.

CODICE PDM

Sub

STRADA

prog. Km

DESCRIZIONE INTERVENTO

Lavorie

Sicurezza

Importo
proposto in

Somme ed Oneri
Investimento
Importo
proposto in

IMPORTO
INVESTIMENTO
RIMODULATO

NEMSVE00560

c2

SS 51 Bis

2+700 -3+200

Realizzazione barriere di protezione laterali,
realizzazione di isole spartitraffico e
adeguamento attraversamenti pedonali in
corrispondenza intersezione con via Mazzini
e miglioramento bivio ferrovia in comune di
Calalzo di Cadore

€133.834,10

€74.148,02

€207.982,12

NEMSVE00534

c2

SS 51 Bis

44370 -4+450

Prosecuzione percorso ciclopedonale in
comune di Domegge di Cadore

€436.367,77

€321.362,45

€757.730,22

NEMSVE00561

c2

SS 51 Bis

7+500 - 7+650

Adeguamento tecnico funzionale
intersezione con via Fiume al km 7+600 in
comune di Domegge di Cadore

€306.055,44

€170.140,49

€476.195,93

NEMSVE00562

c2

SS 51 Bis

12+480

Riqualificazione innesto con la SS 52 in
comune di Vigo di Cadore

€238.183,25

€164.734,26

€402.917,51

NEMSVE00532

B2

SS 52

80+900

Ammodernamento e ripristino svincolo di
Tarlisse in comune di Auronzo di Cadore

€1.183.741,57

€537.942,41

€1.721.683,98

NEMSVE00557

B2

SS 52

86+900 - 87+010

Rifacimento muro di controripa al in
comune di Santo Stefano di Cadore

€186.243,88

€169.476,34

€355.720,22

NEMSVE00556

B2

§S 52

87+200 - 87+400

Realizzazione di muro tirantato di
sottoscarpa in comune di Santo Stefano di
Cadore

€1.599.956,76

€690.039,34

€2.289.996,10

NEMSVE00555

Bl

SS 52

87+550 87+700

Realizzazione di muro di sostegno con
sovrastante barriera paramassi in comune
di Santo Stefano di Cadore

€949.344,90

€564.134,94

€1.513.479,84

14

NEMSVE00548

B2

SS 52

95+790 — 95+840

Risanamento pavimentazione e
realizzazione nuove barriere di sicurezza in
comune di Comelico Superiore

€4.026.272,25

€1.284.139,76

€5.310.412,01

18

NEMSVE00571

B2

§S 52

101+380 - 101+800

Risanamento corpo stradale in comune di
Comelico Superiore

€374.230,64

€176.831,48

€551.062,12

19

NEMSVE00547

B2

SS 52

103+800 — 107+800

Opere di risanamento corpo stradale con
miglioramento della carreggiata nei punti di
minor visibilita

€1.640.062.31

€911.602,17

€2.551.664,48

TOTALE 5° STRALCIO

€16.138.844,53
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PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021

S.S.51 "DI ALEMAGNA"

INTERVENTI 1° STRALCIO

2017 2018 2019 2020
1° tri 2° 3° 2° tri 3° | 4 trimestre 3° 3°
1|2(3fafs|e6fl7[8]orofuf12]a[2[3]a|[s5[6]7[8[ofwofaa|12]1[2[3]a[5[6]|7[8[ofwofanaf12f1[2[3]a[s5][6]|7[8][9]10[11][12

B Cod. DESCRIZIONE INTERVENTO prog. Km Attivita'
intervento
progettazione m T
14 Consolidamento del muro di sottoscarpa al km 79+960 79+960 ffid:
lavori
,5  [Protetione del corpo stradale dale colate detritiche in localita Acquabona 574400 progettazione
dal Km 97+400 a Km 98+300 —
lavori
progettazione H
26 Rifacimento del muro di sottoscarpa e dell'opera idraulica al Km 98+600 98+600 ffid:
lavori
progettazione
27 Rifacimento opera idraulica al Km 100+000 100+000 ffid:
lavori
4o [Realizzazione di opera draulica di scarico al km 106+170 - Provincia di 1064170 progettazione
Belluno della S.S. 51 "Di Alemagna" -
lavori
progettazione H
37 Rifacimento del tombotto del Ru Fiedo al Km 116+800 116+800 ffid:
lavori
38 Sostituzione del manufatto idraulico al di sotto della $551 "di Alemagna" al 1174100 prfgfttazmne
km 117+100 —
lavori -
Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di protezione del corpo progettazione H
39 stradale e realizzazione di vasca di dalle colate detritiche dal 117+750 ffid.
Km 117+200 al Km 118+200 lavori .
40 Rifacimento di opere idrauliche a protezione del corpo stradale 994500 - 116+400 prfgfttazmne

comprese tra il km 99+500 ed il km 116+400

lavori

3° STRALCIO

4° STRALCIO

VARIANTI

CONFERENZA DEI SERVIZI
PROGETTO DEFINITIVO

I #<oceTTo sEcUTvo

AFFIDAMENTO

[  AvORI
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PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021

S.S. 51 "DI ALEMAGNA"

INTERVENTI 2° STRALCIO

2017 2018 2019 2020
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre
1[2]3]af[s|[e]7z[8[o]aoJaafa2Ja]2[3)a]s|[e]7]8]9frofaa]12]a|[2]3]a|[s5]e6]7[8]9]rofra|12Ja][2|[3]a]s5[66]7]8[9]10]11][12
Cod. intervento DESCRIZIONE INTERVENTO prog. Km Attivita'
progettazione _
5 Galleria Termine - adeguamento impianti 53+600 affidamento
lavori
progettazione _
6 Galleria Ospitale - adeguamento impianti 57+400 affidamento
lavori
progettazione _
7 Galleria Macchietto - adeguamento impianti 62+200 affidamento
lavori
progettazione _
8 Galleria Col di Caralte - adeguamento impianti 65+158 affidamento
lavori
Tratto urbano di Valle di Cadore allargamento in sede previo progettazione
10 abbattimento di fabbricato e realizzazione di passerella 75+700 affidamento
pedonale al km 75+700 lavori _
progettazione
12 Consolidamento del ponte sul Rio Vallesina al km 78+200 78+200 affidamento
lavori
progettazione
13 Consolidamento del ponticello al km 79+800 79+800 affidamento
A rco-funzi W . progettazione
5 SP347ovi b . 81-+060 affidamento
lavori
16 Ripristino strutturale del Ponte Rio Ruvignan e del ponticello 824600 p;?gj;::g:: -
dal Km 82+500 al km 82+600 -
Tratto urbano di Borca adeguamento tecnico funzionale progettazlone H
17 - . R 87+585 affidamento _
dell'intersezione con la viabilita comunale al km 88+400 avori M
progettazione -
19 Adeguamento opera idraulica sul Ru Secco al Km 92+100 92+100 affidamento
2 Rettifica del tracciato stradale ed allargamento in sede dal 934150 p;?gj;::g::
Km 93+000 al Km 93+300 -
21 Adeguamento manufatto idraulico in localita Jaron de 944300 p;?gj;::s:: —
Sacomedan al Km 94+500 -
Adeguamento manufatto idraulico in localita Ponte del progettanone —
22 95+085 affidamento
Venco al Km 95+100 -
27 Adeguamento del manufatto idraulico in localita Dogana 964010 p;?gj;::s:: —
Vecchia al Km 96+100 -
2 Intervento di consolidamento del corpo stradale dal Km 974100 p;?fij;::s:: —
97+050 al Km 97+150 -
lavori
Rettifica ed allargamento del tornante in corrispondenza del progettazione _
29 ponte sul t. Bigontina nell'abitato di Cortina d'Ampezzo al Km 103+078 affidamento
103+078 lavori
Consolidamento del corpo stradale e realizzazione di opere progettanone _
31 X R X ) 107+500 affidamento
idrauliche di protezione dal Km 106+700 al Km 108+400 p— _
12 Protezione del corpo stradale dalla caduta massi dal Km 1104500 p;?gj;::::: -
110+150 al Km 110+300 e dal Km 110+700 al Km 110+800 avori
progettazione -
33 Consolidamento del Ponte de R'Ancona al Km 113+115 113+115 affidamento
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche progettazione -
34 al di sotto della SS 51 "di Alemagna" dal Km 113+400 al Km 113+450 affidamento
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche progettazione M
35 al di sotto della SS 51 "di Alemagna" dal Km 114+900 al Km 114+950 affidamento
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PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021

S.S. 51 "DI ALEMAGNA"

INTERVENTI 2° STRALCIO

2017 2018 2019 2020
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre
1[2]3]af[s|[e]7z[8[o]aoJaafa2Ja]2[3)a]s|[e]7]8]9frofaa]12]a|[2]3]a|[s5]e6]7[8]9]rofra|12Ja][2|[3]a]s5[66]7]8[9]10]11][12
Cod. intervento DESCRIZIONE INTERVENTO prog. Km Attivita'
Intervento di adeguamento del Ponte de Gotres al Km progettaznone
36 115+610 affidamento
1154610 - M
lavori
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” progettazione ;-“
41.a* lungo la SS 51 Alemagna. APPLICATIVO 3 infrastruttura affidamento
tecnologica tratta da VALLE DI CADORE AL KM 100+000 favori ERERRERRARR RN
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” progettazione —
41.b* lungo la SS 51 Alemagna. APPLICATIVO 2 infrastruttura affidamento
tecnologica tratta da Galleria Termine a Valle di Cadore lavori _
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” progettazione 1
41.c* lungo la SS 51 Alemagna. APPLICATIVO 4 - DAL KM 100 AL affidamento
KM 118 lavori
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” progettazione
41.d* lungo la SS 51 Alemagna. - GREEN ISLAND DAL KM 42 AL KM affidamento
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” progettazione —
41.e* lungo la SS 51 Alemagna - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA affidamento
TRATTA dal km 42 al km 55 lavori _-"
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” progettazione _ 1]
41.f* lungo la SS 51 Alemagna - Completamento moduli 1 e 2 dal affidamento
km 42 al km 92 lavori _-"
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” progettazione — T
41.g* lungo la SS 51 Alemagna - Completamento modulo 3 dal km affidamento i
o2 ol km 118 avor i
progettazione _ T
42 Impianti su opere stradali e civili affidamento

3° STRALCIO

4° STRALCIO

VARIANTI

CONFERENZA DEI SERVIZI

PROGETTO DEFINITIVO

AFFIDAMENTO

LAVORI

* vecchio intervento n. 41 - Fornitura e istallazione di sistemi tecnologici "smart road" lungo la SS 51 -
Rimodulato negli importi e attivato in 7 stralci
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PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021
S.S. 51 "DI ALEMAGNA" INTERVENTI 3°, 4° STRALCIO E VARIANTI

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° trimestre | 2° trimestre | 3°trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3°trimestre | 4 trimestre | 1° tri | 2°tri |3 | 4trimestre | 1°tri | 2°tri |3 | 4trimestre | 1° tri | 2° tri | 3°tri | 4trimestre | 1° tri | 2° tri | 3°tri | 4trimestre | 1°tri | 2° tri | 3°tri | 4trimestre | 1°trimestre |
1|l2]3]afs]e]7[8]ofwojuaf2f1]2]3]afs]e]7[8][o]rwojuafr2f1]2]3]af[s5]e]7[8]ofwojuafr2f1]2]3]afs]e]7][8]ofrwojuafr2f1]2]3]a[s5]s6]7][8[ofrwoJuafr2f1]2]3]a[s5]se]7][8]ofwojuafr2]1|2]3]a[s5[e]7][8[o]rwojunjr2f1[2]3]

Cod. intervento DESCRIZIONE INTERVENTO prog. Km Attivita'
Prog Autor. Apbr- T
1 Rettifiche plano altimetriche e messa in sicurezza delle intersezioni con la 44+400 rogAu:Irmppr ””“”””””“”””””“”””””“”””””I
viabilita locale dal km 44+400 al km 49+600 494600 PP
Lavori
Lavori di migli p ionale e funzi della SS. 51 nel tratto Prog. Autor. Appr.
2 compreso tra il km 49+600 ed 53+570 tratto urbano di longarone 49+500 Appalto
intersezione a raso con la SR251 Lavori
Lavori di miglioramento prestazionale e Tunzionale della 55. 51 nel tratto Prog. Autor. Appr.
5 compreso tra il km 49+600 ed 53+570 tratto urbano di longarone da svincolo | s
SR251 a svincolo di Castellavazzo adeguamento corpo stradale e barriere di poaly
sicurezza Lavori
Lavori di migli pi ionale e fu le della SS. 51 nel tratto Prog. Autor. Appr.
4 - Lotto I-ACQ |compreso tra il km 49+600 ed 53+570 svincolo di Castellavazzo imbocco 53+200 Appalto
Galleria Termine - Lotto | - Adeguamento corpo stradale o
Lavori di migli pi ionale e fu le della SS. 51 nel tratto Prog. Autor. Appr.
4-Lotto Il compreso tra il km 49+600 ed 53+570 svincolo di Castellavazzo imbocco 53+200 Appalto
Galleria Termine - Lotto Il - Adeguamento ponti esistenti o
Lavori di migli pi ionale e fu le della SS. 51 nel tratto Prog. Autor. Appr.
4 - Lotto lll compreso tra il km 49+600 ed 53+570 svincolo di Castellavazzo imbocco 53+200 Appalto
Galleria Termine - Lotto IIl - Nuovo viadotto 1 o
Lavori di migli pi ionale e fu le della SS. 51 nel tratto Prog. Autor. Appr.
4-Lotto IV |compreso tra il km 49+600 ed 53+570 svincolo di Castellavazzo imbocco 53+200 Appalto
Galleria Termine - Lotto IV - Nuovo viadotto 2 o
Lavori di migli pi ionale e fu le della SS. 51 nel tratto Prog. Autor. Appr.
4-Lotto V compreso tra il km 49+600 ed 53+570 svincolo di Castellavazzo imbocco 53+200 Appalto
Galleria Termine - Lotto V - Nuovo viadotto 3 o
Lavori di migli pi ionale e fu le della SS. 51 nel tratto Prog. Autor. Appr.
4 - Lotto VI-ACQ [compreso tra il km 49+600 ed 53+570 svincolo di Castellavazzo imbocco 53+200 Appalto
Galleria Termine - Lotto VI - Protezione versanti rocciosi Lavori
Prog. Autor. Appr.
9 Attraversamento dell’abitato di Tai di Cadore 73+600 Appalto
Lavori
Prog. Autor. Appr.
11 Attraversamento dell’abitato di Valle di Cadore 77+000 Appalto
Lavori
Prog. Autor. Appr.
18 Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore 914500 Appalto
Lavori
Prog. Autor. Appr.
28 Miglioramento della viabilita di accesso all'abitato di Cortina 100+200 Appalto
Lavori T T T [T

3°STRALCIO

4° STRALCIO

VARIANTI

APPALTO

LAVORI

VIA

SCREENING

CONFERENZA DEI SERVIZI

PROGETTO DEFINITIVO
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2017 2018 2019 2020
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre
1]2[3]a]s|e6]7]8]9frofana]a2]1[2[3]a]s5[6]7]8]9fJrofamaja2J1[2[3]a]s5[e]7]8]ofJroflnaj12]Ja1|[2[3]a]s5[e]7]8]9]10]11]12

PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021 -
S.S. 51 "DI ALEMAGNA" INTERVENTI PAVIMENTAZIONI

Cod. intervento

DESCRIZIONE INTERVENTO

prog. Km

Attivita'

Lavori di risanamento e rafforzamento del piano viabile in tratti saltuari Lavori
di risanamento e rafforzamento del piano viabile in tratti saltuari (Ex intervento
del Piano 2017 — eventuali ulteriori rettifiche planoaltimetriche-barriere-

pavimentazioni)

progettazione

affidamento

lavori

CONFERENZA DEI SERVIZI

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO

LAVORI
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GRUPPO FS ITALIANE

PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021

S.S. 51 BIS "DI ALEMAGNA" - S.S. 52 " CARNICA"

2019 2020
4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre
10f11]12f 1] 2[3]a]s5[6]7][8[9o]1f11]12

Progressive

Intervento | Punto critico Statale km DESCRIZIONE INTERVENTO Attivita'
Realizzazione guardrail di protezione tra la fabbrica Lozza e la pizzeria Marmarole, Realizzazione di progettazione | | | |
3 5-6-7 SS51bis 3+100 - 3+200]isole spartitrafifco e adeguamento attraversamenti pedonali in corrispondenza dell’intersezione tra la affidamento
statale 51 bis e via Mazzini e Miglioramento intersezione bivio ferrovia in Comune di Calalzo. lavori
progettazione
4 8 SS51bis 4+370 - 4+450|Allungamento del percorso ciclopedonale dal km 4+370 al 4+450 in comune di Domegge. affidamento
lavori
. Adeguamento tecnico funzionale dell’intersezione S.S. 51bis “di Alemagna” progettazwne
5 10 SS51bis 7+500 - 7+650 - R . . affidamento
con via Fiume in Comune di Domegge di Cadore al km 7+600 I -
avori
progettazione
9 15 SS51bis 12+480 Riqualificazione innesto con la SS 52 in comune di Vigo di Cadore affidamento
lavori
progettazione
1 2 §$S52 80+900 Ammodernamento e ripristino svincolo di Tarlisse al km 80+900. affidamento
lavori
86+900 progettazione
4 10 $S52 874010 Rifacimento muro di controripa al km 86+900 in comune di Santo Stefano di Cadore. affidamento
lavori
87+200 - Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa dal km 87+200 al 87+400 in Comune di Santo Stefano progettazmne
5 12 §S52 . affidamento
87+400 di Cadore. -
lavori
6 13 ss52 87+550 -  |Realizzazione di muro di sostegno con sovrastante barriera paramassi tra le progressive km 87+550 e pr;g:ttazm:e
87+700  |87+700 in Comune di Santo Stefano di Cadore. 2 - amento
avori
14 2% 5552 95+790 - |Risanamento pavimentazione e realizzazione nuove barriere di sicurezza tra le progressive km pr;:fg:ttazm:e
95+840 95+790 e 95+840 in Comune di Comelico Superiore 2 II amén 0
avori
1014380 progettazione
18 33 $S52 1014800 Risanamento corpo stradale dal 101+380 al 101+800 in Comune di Comelico Superiore affidamento
lavori
19 5 ss52 103+800- |Opere di risanamento corpo stradale con miglioramento della carreggiata nei punti di minor visibilita pr:fg:ttaZIOtne
107+800  |dal km 103+800 al 107+800 aidamente
lavori [T

PROGETTO DEFINITIVO
CONFERENZA DEI SERVIZI

N PROGETTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO

I A vOR




anas PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021
S.S. 51 BIS "DI ALEMAGNA" - S.S. 52 " CARNICA"

GRUPPO F5 ITALIANE

2019 2020
4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre
10f11]12f 1] 2[3]a]s5[6]7][8[9o]1f11]12

Progressive

Intervento | Punto critico Statale m DESCRIZIONE INTERVENTO Attivita'
Realizzazione barriere di sicurezza e Cordoli nel Viadotto Galghena al km 0+050 — 0+200 e progettazione VLT
1 1-4 SS51Bis 0+050 - 0+200]realizzazione muro di controripa e risanamento pavimentazione all'imbocco est Galleria Valcalda affidamento
1+800 - 1+820 lavori
. Lavori di adeguamento impianti e opere edili delle gallerie "Montericco" e Valcalda, dal km 0+582 al progettazmne
2 2-3 SS51Bis 0+550 - 1+805 affidamento
km 1+805 -
lavori
s 1 $551Bis 10+800- [JRisanamento profondo della pavimentazione in corrispondenza dei tratti maggiormente ammalorati pr;g:ttazw:e
114600  |dal km 10+800 al km 11+600 in comune di Lozzo di Cadore a 'l amento
avori
104500 progettazione
7 13 SS51Bis 10+900 Risanamento elementi strutturali del viadotto Circonvallazione (Ronzie) in comune di Lozzo di Cadore affidamento
lavori
114920 - progettazione
8 14 SS51Bis 124000 Realizzazione nuove barriere di sicurezza nel Ponte Nuovo al km 11+920 in Comune di Lozzo. affidamento
lavori
854000 progettazione
2 4 §S52 364270 Sostituzione barriere di sicurezza dal km 85+000 al km 86+270 in comune di Santo Stefano di Cadore. affidamento
lavori
3 5 5552 854300 Sostituzione barriere di sicurezza nel Ponte sul Piave al km 85+300 in comune di Santo Stefano di p;;ig:::::tze
Cadore. -
lavori
88+200 - |Risanamento pavimentazione tra le progressive km 88+200 e 89+450 in Comune di Santo Stefano di progettazmne
7 15 §S52 affidamento
89+450 Cadore -
lavori
91+100 - [Ricostruzione e rinforzo muri di controripa dal km 91+000 al km 91+400 in Comune di Santo Stefano progettazmne
9 17 §S52 X affidamento
91+300 di Cadore. n
lavori
924500 progettazione
10 20 $S52 034200 Sistemazione opere di sostegno e del piano stradale dal km 92+500 al 93+200 affidamento
lavori
934700 progettazione
13 24 §S52 944300 Ripristino opere di sostegno a monte dal 93+700 al 94+300 in comune di Comelico Superiore affidamento
lavori

100+100 - |Sistemazione opere di sostegno e risanamento del piano stradale dal km 100+100 al 101+000 in progettazlone

16 31 5552 h . ) affidamento

101+000  |Comune di Comelico superiore I -
avori

PROGETTO DEFINITIVO

CONFERENZA DEI SERVIZI
e — PrOGETTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO

LAVORI



anas

GRUPPO FS ITALIANE

PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021

S.S. 51 BIS "DI ALEMAGNA" - S.S. 52 " CARNICA"

2019 2020
4 trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4 trimestre
w[nnj12f1[2]3Ja]s[e]7]8[9]10]11][12
P A
Intervento | Punto critico '°g;:fs"’e DESCRIZIONE INTERVENTO Attivita'
s 16 ss52 89+700 - |Sistemazione di muro di controripa in tratti saltuari dal km 89+700 al km 89+900 e sostituzione pr:f.gdettanotne I l I l I l I l I I I l I l I l I l I l
91+000 barriere di sicurezza tra le progressive km 89+900 e 90+300 2 II ameln S H
avori
progettazione
11 22 §S52 93+500 Realizzazione nuovo tombino al km 93+500 in comune di Comelico Superiore affidamento
lavori
1 23 ss52 93+500 - |Manutenzione straordinaria e rifacimento di n. 10 tombotti di attraversamento stradale dal km pr:fgjttano:e
94+600 93+500 al 94+600 in Comune di Comelico Superiore 2 II ameln S
avori
96+150 Risanamento pavimentazione in prossimita uscita dell’abitato di Candide e Sostituzione cordolo e progettazione
15 27 §S52 974400 barriera di sicurezza a Dosoledo loc. Sacco di fronte al bivio con Casamazzagno (chiesetta di S. affidamento
Elisabetta) in Comune di Comelico Superiore lavori
Sistemazione opera idraulica su Rio Praducchia al km 101+250 e Realizzazione nuove barriere di progettazmne
17 32 §S52 101+250 . ) . . N . affidamento
sicurezza Giao della Verna in Comune di Comelico Superiore ’ -
avori

TOTALE

PROGETTO DEFINITIVO
CONFERENZA DEI SERVIZI

e prOGETTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO

I, AvORI



