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 INTERVENTO N° 5 (ex 8) 
 

Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione. 

Interventi di manutenzione straordinaria di potatura, abbattimenti e riqualificazione delle opere in 

verde in t.s. lungo le strade della Grande Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale  - Interventi 

anche notturni. 

 

Provincia RM 
Codice 

SIL/PPM 
ATMERM00053 

Classifica 

Amm.va 
 

Struttura   

Territoriale 
Lazio GIUBILEO 2025 

Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro Malizia 

CUP SLAVE: F87H22005500001 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progettista Visto: Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Rosa Donato Ing. Alessandro Malizia 

 



settimane:

%

1 VIA ARDEATINA 9 2,07%

2 VIA DEL DIVINO AMORE 6 1,24%

3 VIA LAURENTINA 25 5,59%

4 VIA OSTIENSE 22 4,96%

5 VIA PORTUENSE 18 3,95%

6 VIA PRENESTINA 42 9,28%

7 VIA PRIMA PORTA SACROFANO 21 4,63%

8 VIA TUSCOLANA 42 9,32%

9 VIA DEL MARE 20 4,34%

10 VIA DEI LAGHI 38 8,50%

11 VIA TIBERINA 47 10,35%

12 VIA BRACCIANESE 73 16,31%

13 VIA SACROFANESE - CASSIA 44 9,72%

14 VIA PRATICA DI MARE 25 5,57% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 VIA PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO) 19 4,18%

450 100,00%

65

MESE 16MESE 11 MESE 12 MESE 13 MESE 14 MESE 15MESE 8 MESE 9 MESE 10MESE 2 MESE 3 MESE 4

10 11

MESE 5 MESE 6 MESE 7

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 225 6 7 8 9

GIORNI TOTALI

1

MESE 1

42 3

mesi:
Durata 

gg.

Strade della Grande Viabilità di Città Metropolitana 

di Roma Capitale e altri Comuni
Nr 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 62 63 6457 58 59 60 61


