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REGIONE CALABRIA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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GRUPPO FS ITALIANE

ATTO DI FORMALIZZAZIONE DELLINTESA EX ART. 48 COMMA 5 QUATER, DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 TRAANAS S.P.A. E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA

A2 - Lavori diammodernamento ed adeguamento dellAutostrada SA- RC al tipo 1/A norme CNR/80 - Tronco
3° Tratto 2° lotto 3° Stralcio C - dal km 382+475 al km 383+000 (Svincolo Rosarno). Innalzamento livello di
servizio cod UC166. Progettazione definitiva.

Intervento finanziato attraverso il Fondo nazionale complementare alla programmazione PNRR

VISTI

- iDL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - e ss.mm.ii.;

- iDL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108- e ss.mm.ii.;

- visto l'art. 14 comma 8 del DL 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- laLeggen. 241/1990 e ss.mm.ii,;

- iID.P.R.383/1994 e ss.mm.ii.;

- iID.P.R.327/2001 e ss.mm.ii;

- lart. 226 Del D.Lgs 36/2023 che stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia,
le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai
procedimenti in corso.

PREMESSO CHE

- lintervento in oggetto “A2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento dellAutostrada SA- RC al tipo 1/A
norme CNR/80 - Tronco 3° Tratto 2° lotto 3° Stralcio C - dal km 382+475 al km 383+000 (Svincolo Rosarno).
Innalzamento livello di servizio”, & parzialmente finanziato attraverso il Fondo nazionale complementare
alla programmazione PNRR;

- Inforza dell'art. 8 comma 7 del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120 - e ss.mm.ii. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al
30 giugno 2023 ,il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3
del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, (omissis) Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo
215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
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In forza dell'art. 44 comma 1 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
e ss.mm.ii “agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o
in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC (omissis), si applicano le disposizioni di cui al presente
comma, nonché' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6 in quanto compatibili’;

il comma 4 dellart. 44 comma 1 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108- e ss.mm.ii stabilisce che la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per I'approvazione
del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di
servizi é svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5 - gquater, quinto, sesto e
settimo periodo;

larticolo 48, comma 5 - quater, quinto, sesto e settimo periodo del DL 77/2021 convertito con
madificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii prevede: La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia
autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma
5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali prowedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera,

- A seguito della procedura di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del DLgs 152/2006 presso il

Ministero dellambiente e sicurezza energetica, I'Autorita competente con nota prot. MiTE 36755 del
13/03/2023 ha ritenuto che il progetto non sia da sottoporre a successive procedure di Valutazione
Ambientale (verifica di assoggettabilita a V.I.A. o V.LA);

In riferimento alla verifica preventiva di interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 con nota
acquisita al prot. Anas: CDG 635042 del 15/09/2022 la Direzione generale archeologia belle arti e
paesaggio soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la citta metropolitana di Reggio
Calabria e la provincia di Vibo Valentia ha trasmesso il nulla osta all'esecuzione dei lavori, prescrivendo
la sorveglianza archeologica nel corso delle attivita di scavo;

con nota prot. 21773 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili ha espresso parere di
massima positivo in merito all'analisi preliminare DNSH, prevista all'art. 3 del decreto interministeriale
del 3 dicembre 2021, n. 492;
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- la Div.6- Classificazione amministrativa delle strade e controllo della sicurezza dei progetti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. 7574 del 20/06/2023 ha trasmesso la relazione finale
relativa ai controlli di sicurezza ex D.Lgs.35/2011 e ss.mm.ii,;

- con pubblicazione sui quotidiani “Gazzetta del Sud (ed. Reggio Calabria)” e “Awenire” entrambi del
22/11/2022 e successiva ripubblicazione sui quotidiani Corriere della Sera e Gazzetta del Sud (ed.
Reggio Calabria) entrambi del 11 aprile 2023 e presso l'albo pretorio del Comune di Rosarno dal
07/04/2023, e della Regione Calabria, e stato dato awviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R.
327/01 e ss.mm.ii, art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; dellawio del procedimento di approvazione del progetto definitivo in oggetto tramite la
“Conferenza di Servizi" decisoria;

- con pubblicazione sui quotidiani “Gazzetta del Sud (ed. Reggio Calabria)" e “"Avvenire” del 14/06/2023,
¢ stato dato awviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii, art. 7 e seguenti
della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. dellawio del procedimento ai fini “dellapprovazione del
progetto definitivo” e “della dichiarazione di Pubblica Utilita";

- la Stazione appaltante ANAS S.p.A., con nota prot. CDG (U).0296968.19/04/2023, ha indetto la
Conferenza di Servizi decisoria semplificata ed in modalita asincrona, per l'acquisizione di ogni
autorizzazione, e parere comungue denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell'opera
(DPR 383/1994 e ss.mm.ii. - L. 241/90 e ss.mm.ii. — D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) finalizzata
allapprovazione del progetto, allapposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione
di pubblica utilita dell'opera, richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento dellintesa
Stato - Regione; invitando gli enti e le amministrazioni convocati a rendere le proprie determinazioni,
nelle modalita previste dalla norma, entro il 03/06/2023;

- nellambito della Conferenza di Servizi & stato necessario effettuare la riunione sincrona ex art. 14 ter
L. 241/1990, convocata con nota prot. CDG (U) 0431589 del 05/06/2023, nel corso della quale e stato
stabilito un sopralluogo congiunto con il Comune di Rosarno e i seguenti enti interferiti: Fastweb, Tim
S.p.A, ltalgas Reti S.p.A, CORAP, SNAM S.p.A,, E-Distribuzione S.p.A., a valle del quale i predetti
partecipanti hanno comunicato le proprie determinazioni;

- sotto l'aspetto finanziario lintervento & finanziato, per 6 milioni di euro a valere sul PNRR MISSIONE 5
- COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. |
restanti € 19,7 min sono disponibili a valere sulla Legge di Bilancio 2022 e € 1,7 mIn a valere sul fondo
opere indifferibili 2023 primo semestre (art. 26 comma? DL 50/2022) per un costo complessivo di €
27,4 min;

CONSIDERATO CHE

- nellambito della Conferenza di Servizi indetta dalla stazione appaltante con nota prot. CDG
(U).0296968.19/04/2023, sono pervenute le seguenti note di riscontro da parte delle Amministrazioni
ed Enti coinvolti nel procedimento:
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L'Autorita del Sistema Portuale con nota acquisita al prot. Anas CDG 357619 DEL 12/05/2023
ha comunicato che: pur ritenendo lintervento in linea con la propria programmazione di sviluppo
relativa ai tratti di ultimo miglio, non avendo competenza sulle aree oggetto dellintervento, non
ritiene di dovere esprimere relativo parere.

Comando Militare dellEsercito Calabria con nota prot. 8895 del 15/05/2023 ha espresso
parere favorevole ferme restando le prescrizioni della Circolare prot. n. 146/394/4442 del
09/08/2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica ed alla
rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la citta metropolitana di Reggio
Calabria e provincia di Vibo Valentia con nota prot. SABAP-RC/0004933 del 17/05/2023 ha
espresso parere favorevole ai sensi dellart. 146 del D.lgs 42/04 (autorizzazione
paesaggistica). Per quanto attiene ai profili che afferiscono alla tutela del patrimonio
archeologico ha rinviato alla nota prot. n. 9280 del 15/09/2022 inviata ad Anas SpA, a
chiusura del procedimento di archeologia preventiva.

La Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. Anas
CDG (1)421956 del 01/06/2023 ha espresso parere favorevole allemissione
dell'autorizzazione paesaggistica;

Il CORAP a seguito del sopralluogo del 15/06/2023 ha espresso parere favorevole
all'esecuzione dell'opera;

SNAM a seguito del sopralluogo del 15/06/2023 condivise le soluzioni progettuali proposte
per la risoluzione dei punti interferenti ed esprime parere favorevole all'esecuzione
dell'opera progettata;

Italgas Reti a seguito del sopralluogo del 15/06/2023 ha espresso parere favorevole
all'esecuzione dell'opera progettata. Il suddetto parere deve essere vincolato al rispetto delle
condizioni richieste con propria nota prot. 23116DEF0009 del 26/04/2023;

Tim S.p.A a seguito del sopralluogo del 15/06/2023 ha espresso parere positivo con
prescrizione per la tempistica di rimozione interferenza;

E-Distribuzione a seguito del sopralluogo del 15/06/2023 ha espresso parere favorevole
all'esecuzione vincolato alla ricezione dei nuovi elaborati progettuali per la risoluzione delle
puntuali interferenze;

Fastweb a seguito del sopralluogo del 15/06/2023 ha dichiarato il suo nulla osta alla
realizzazione del progetto precisando che i propri cavi sono posati allinterno della tubazione
TIM in dorsale A2;

La regione Calabria con nota prot. 298037 del 30/06/2023 ha trasmesso il Parere Unico
regionale positivo prescrivendo:
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il deposito del progetto presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche
AINOP,

- lacquisizione del parere geomorfologico,

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto di quanto indicato dalla Legge Regionale n.48
del 30 ottobre 2012 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione
Calabria”;

- venga acquisita la delibera Consiliare di approvazione del progetto nel Comune
interessato allintervento, se in variante agli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei
limiti (soprattutto temporali) imposti dalle vigenti normative, ai fini del conseguenziale
aggiornamento dell'atto di pianificazione locale;

- nel caso di variante urbanistica con vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt.
10,11 e 19 del DPR 327/01 vengano espletati tutti gli adempimenti ivi previsti.

o il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita Settore 3 - Vigilanza normativa tecnica
sulle costruzioni e Supporto Tecnico della Regione Calabria con nota prot. 341954 del
27/07/2023 ha rilasciato parere geomorfologico favorevole purché la progettazione finale
dellintervento soddisfi le disposizioni che verranno definite nel prowedimento finale
dell'Autorita di Bacino distrettuale dellAppennino Meridionale.

o Il Comune di Rosarno con Delibera n°® 31 del 27/07/2023 della Commissione Straordinaria
- Assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2023 ha approvato in variante
allo strumento urbanistico vigente il progetto in oggetto.

o L'Autorita di Bacino del distretto dellAppennino meridionale con nota prot. 22079 del
28/07/2023 assunta al prot. Anas CDG - E 607250 DEL 28/07/2023 ha espresso parere finale
positivo senza condizioni.

o aisensi del comma 7, art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la stazione Appaltante ha
adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (prot.
CDG (1).0609821.28-07-2023) indetta con nota prot. CDG (U).0296968.19/04/2023;

nella determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, prot. CDG (1).0609821.28-
07-2023, si e dato atto dellapposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla localizzazione dell'opera ed
alla dichiarazione di pubblica utilita.

CONSIDERATO ALTRESI CHE

nell'ottica acceleratoria propria della disciplina relativa agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC, occorre dare massima speditezza alle attivita per I'approvazione dei progetti e
loro cantierizzazione.
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Per quanto innanzi premesso e considerato, con il presente atto,
TRA

L'Amministratore Delegato pro tempore di Anas S.p.A.. Aldo Isi

Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Roberto Occhiuto,

si formalizza lintesa istituzionale di cui allart. 48, comma 5 quater, del D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii, funzionale all'approvazione del Progetto Definitivo
della A2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento dellAutostrada SA- RC al tipo 1/A norme CNR/80 - Tronco
3° Tratto 2° lotto 3° Stralcio C - dal km 382+475 al km 383+000 (Svincolo Rosarno) che, in forza al precitato
dettame, e in uno con “la determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresi, ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e ['esercizio del progetto”.

La presente formalizzazione perfeziona, altresi, l'intesa tra Stato e Regione a mente di quanto disposto dal
D.P.R. 383/1994 e ss.mm.ii. dichiarando la pubblica utilita dell'opera.

LAmministratore Delegato di Anas S.p.A Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria
Signed bil/n&&!d% i Dott. Roberto Occhiuto
ROBERTO OCCHIUTO
on 81/07/2023 %5:11:20 CE Regione Calabria
31.07.2023 11:23:53
GMT+01:00
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